

Oznámení příjemce o změnách v projektu

Prioritní osa 13.2 Rozvoj městských a venkovských oblastí

Oblast podpory 13.2.2 Rozvoj měst

Název projektu: Dům na půl cesty Chrudim

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/2.2.00/09.00485
-----------------------------------	-------------------------

Žadatel:

Název: Město Chrudim

Adresa: 537 16 Chrudim, Resselovo nám. 77

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): neplánovaná

Popis změny:

1. Změna spočívající v nahlášení skutečnosti, že bude námi požadovaná částka v následující žádosti o platbu, tj. ve 6. žádosti o platbu, o více než 5% nižší, než byla původně plánovaná ve finančním plánu. Původně měla být požadována částka 9 940 730,91 Kč, nyní budeme požadovat částku 3 420 080,37 Kč.

Původní text/hodnota1. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:	06
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč)	9 940 730,91
Datum předložení žádosti o platbu:	31.12.2010
Z toho neinvestiční (Kč):	0,00
Pořadí žádosti o platbu:	07
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč)	8 000 000,00
Datum předložení žádosti o platbu	31.3.2011
Z toho neinvestiční (Kč):	0,00

Návrh změny textu/hodnoty1. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:	06
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč)	3 420 080,37
Datum předložení žádosti o platbu:	31.12.2010
Z toho neinvestiční (Kč):	0,00
Pořadí žádosti o platbu:	07
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč)	14 520 650,54
Datum předložení žádosti o platbu	31.3.2011
Z toho neinvestiční (Kč):	0,00

Místo změny v dokumentaci

Žádost strana 25, 26 - Finanční plán

Zdůvodnění změny v dokumentaci

- Úprava finančního plánu z důvodu, že požadovaná částka v následující žádosti o platbu, tj. ve 6. žádosti o platbu, bude o více než 5% nižší, než byla původně plánovaná ve finančním plánu.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Mgr. Petr Řezníček		22.12.2010

V Chrudimi dne 22.12.2010

