

Konečný rozpočet projektu Rekonstrukce objektu sokolovny v Nasavrkách a přílehlého areálu k 1.12.2010

Kód	Název výdaje	Počet jednotek	Jednotková cena	Celkové výdaje	Z toho neinvestiční
01	Hlavní výdaje		25 522 635,61	25 522 635,61	0,00
01.01	Nákup služeb - PD (do 5% CZV)	1	156 000,00	156 000,00	0,00
01.02	Nákup staveb	0	0	0,00	0,00
01.03	Nákup pozemků	0	0	0,00	0,00
01.04	Stavební a technologická část stavby			18 461 833,38	0,00
01.04.01	ČOV a venkovní kanalizace	1	0,00	0,00	0,00
01.04.02	Zpevněné plochy a oplocení	1	1 812 916,00	1 812 916,00	0,00
01.04.03	Sportovní a dětské hřiště	1	1 177 917,00	1 177 917,00	0,00
01.04.04	Sokolovna	1	15 315 000,38	15 315 000,38	0,00
01.04.05	Stavební dozor	1	156 000,00	156 000,00	0,00
01.05	Technická zařízení	0	0	0,00	0,00
01.05	Základní vnitřní vybavení	1	2 754 022,00	2 754 022,00	0,00
01.07	Pořízení strojů a zařízení	0	0	0,00	0,00
01.08	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0,00	0,00
01.09	DPH	1	4 150 780,23	4 150 780,23	0,00
01.10	Rezerva na vícepráce	0	0,00	0,00	0,00
02	Vedlejší výdaje (do 5% CZV)		603 327,05	603 327,05	603 327,05
02.01	Výdaje na dodržení pravidel povinné publicity	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00
02.02	Finanční výdaje	0	0	0,00	0,00
02.03	Nákup služeb	1	481 249,59	481 249,59	481 249,59
02.04	DPH	1	97 077,46	97 077,46	97 077,46
02.05	Rezerva na vícepráce	0	0	0,00	0,00
03	Způsobilé výdaje celkem	1		26 125 962,66	603 327,05
03.01	Z toho neinvestiční náklady	1	603 327,05	603 327,05	
04	Nezpůsobilé výdaje celkem			1 412 216,59	
05	Celkové výdaje projektu			27 538 179,25	603 327,05

