

Datum	Denní záznamy stavby
10.8.2010	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE č. 46 PŘÍTOMNÍ: ING. BĚLONOHÝ, P. ZARTOŠ, P. ŠÍR, ING. MUDRÝ, P. HORÁK
1.46	• PROVEDENA PROHLÍDKA STAVBY DORĚŠIT CP OSYŽENÍ KAMENNÉHO OBKLADU K RÁMU PRÁSKOVÝCH STĚN, INVESTOR SOUHLASÍ S OBKLADEM DO NIKY STĚN
	PŘÍSTUP KD 17.8.2010 V 9 ⁰⁰ HODIN BĚLONOHÝ MUDRÝ HORÁK
11.8.2010	Počasí : Počasí +16; -24°C Prac. doba : 6 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰ Pracovníci : VIZ SEZNAM FIKT
	PROVEDENA PRÁCE :
	- PT KAZET ANI PODLEHLY 1.201, 1.202
	- PT ALŽERY 1.101
	- PT ZATEPLENÍ V KAZETÁCH STĚN A1, A2
	- PT ZABRÁNÍ 2.205
	- PT ZARIZOVACÍCH PŘEDPĚTÍ 14P
	- OPTIM. CEL SCHODIŠTĚ 1.101. - 2.101
	- PT KOPALNICE EAC, E2S
	- PT SÍŤOVÝ
	- PT KOBROCE 2.012
	- PT P10 2.304
	- REVIZ. ZALUŽÍ - ELEKTRO ARMURY
	- ÚKLID POD KILNÍ VÝŠKÍ KILNÍ VO. STĚN.
12.8.	Počasí : JARNO +16°C, 27°C Pracovní doba : 6 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰ Pracovníci : VIZ SEZNAM FIKT