

Oznámení příjemce o změnách v projektu

Prioritní osa 13.2 Rozvoj městských a venkovských oblastí

Oblast podpory 13.2.2 Rozvoj měst

Název projektu: Dům na půl cesty Chrudim

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/2.2.00/09.00485
-----------------------------------	-------------------------

Žadatel:

Název: Město Chrudim

Adresa: 537 16 Chrudim, Resselovo nám. 77

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): neplánovaná

Popis změny:

1. Změna spočívající v nahlášení skutečnosti, že bude námi požadovaná částka v následující žádosti o platbu, tj. ve 8. žádosti o platbu, o více než 5% nižší, než byla původně plánovaná ve finančním plánu. Původně měla být požadována částka 7 628 507,50 Kč, nyní budeme požadovat částku 3 653 906,05 Kč.

Původní text/hodnota

1. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:	08
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč)	7 628 507,50
Datum předložení žádosti o platbu	14.7.2011
Z toho neinvestiční (Kč):	0,00

Pořadí žádosti o platbu:	09
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč)	7 628 507,47
Datum předložení žádosti o platbu	30.9.2011
Z toho neinvestiční (Kč):	1 013 115,00

Návrh změny textu/hodnoty1. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:	08
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč)	3 653 906,05
Datum předložení žádosti o platbu	14.7.2011
Z toho neinvestiční (Kč):	0,00

Pořadí žádosti o platbu:	09
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč)	11 603 108,92
Datum předložení žádosti o platbu	30.9.2011
Z toho neinvestiční (Kč):	1 013 115,00

Zdůvodnění změny v dokumentaci

1. Úprava finančního plánu z důvodu, že požadovaná částka v následující žádosti o platbu, tj. ve 7. žádosti o platbu, bude o více než 5% nižší, než byla původně plánovaná ve finančním plánu.

Místo změny v dokumentaci

Žádost strana 25, 26 - Finanční plán

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Mgr. Petr Řezníček		7.7.2011

V Chrudimi dne 7.7.2011