

## **Oznámení příjemce o změnách v projektu**

**Prioritní osa** 13.2 Rozvoj městských a venkovských oblastí

**Oblast podpory** 13.2.2 Rozvoj měst

**Název projektu:** Dům na půl cesty Chrudim

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Registrační číslo projektu</b> | CZ.1.13/2.2.00/09.00485 |
|-----------------------------------|-------------------------|

### **Žadatel:**

Název: Město Chrudim

Adresa: 537 16 Chrudim, Resselovo nám. 77

**Typ změny (plánovaná/neplánovaná):** neplánovaná

### **Popis změny:**

1. V návaznosti na ukončené výběrové řízení 007 - Dodávka vybavení Domu na půl cesty Chrudim, Vás žádáme o aktualizaci údajů o zmíněném výběrovém řízení a návazně o úpravu rozpočtu a finančního plánu projektu. Přílohou této změny je kopie dokumentace k výběrovému řízení a rozpočet na CD.

**Původní text/hodnota**1. Výběrová řízení

Pořadové číslo VŘ: 007

Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne

Název VŘ: Dům na půl cesty Chrudim - vnitřní vybavení

Vyplňované údaje k: Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ: Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu: Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 1 986 500,00

Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.05.2011

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 31.08.2011

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

2. Rozpočet projektu:

| Kód      | Název nákladu                                            | Náklad celkem |
|----------|----------------------------------------------------------|---------------|
| 01       | Hlavní výdaje                                            | 29 872 779,55 |
| 01.04.   | Stavební a technologická část stavby                     | 22 506 782,20 |
| 01.06    | Základní vybavení                                        | 1 986 500,00  |
| 01.06.01 | Základní vnitřní vybavení                                | 1 986 500,00  |
|          | Neinvestiční                                             | 1 986 500,00  |
| 01.09    | DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu) | 4 999 697,35  |
| 01.09.01 | DPH                                                      | 4 294 321,58  |
|          | Neinvestiční                                             | 398 201,60    |
| 03       | Způsobilé výdaje celkem                                  | 29 906 392,55 |
|          | Neinvestiční                                             | 2 389 209,60  |
| 04       | Nezpůsobilé výdaje celkem                                | 2 540 406,54  |
| 05       | Celkové výdaje projektu                                  | 32 446 799,09 |

3. Finanční plán

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Pořadí žádosti o platbu:                                    | 09            |
| Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč) | 11 603 108,95 |
| Datum předložení žádosti o platbu                           | 30.9.2011     |
| Z toho neinvestiční (Kč)                                    | 1 013 115,00  |

|                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Pořadí žádosti o platbu:                                    | 10           |
| Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč) | 1 875 718,05 |
| Datum předložení žádosti o platbu                           | 31.12.2011   |
| Z toho neinvestiční (Kč):                                   | 1 017 713,14 |

## Návrh změny textu/hodnoty

### 1. Výběrová řízení

Pořadové číslo VŘ: 007

Je VŘ evidováno v ISVZ: Ano

Název VŘ: Dodávka vybavení Domu na půl cesty Chrudim

Vyplňované údaje k: Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Podlimitní veřejná zakázka

Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu: Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 1 986 500,00

Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 1 460 966,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 08.06.2011

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 09.08.2011

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení: VF Trading, s.r.o / 64259072

### 2. Rozpočet projektu:

| Kód      | Název nákladu                                            | Náklad celkem |
|----------|----------------------------------------------------------|---------------|
| 01       | Hlavní výdaje                                            | 28 917 711,55 |
| 01.04.   | Stavební a technologická část stavby                     | 22 506 782,20 |
| 01.06    | Základní vybavení                                        | 1 190 610,00  |
| 01.06.01 | Základní vnitřní vybavení                                | 1 190 610,00  |
|          | Neinvestiční                                             | 1 190 610,00  |
| 01.09    | DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu) | 4 840 519,35  |
| 01.09.01 | DPH                                                      | 4 135 143,58  |
|          | Neinvestiční                                             | 239 023,60    |
| 03       | Způsobilé výdaje celkem                                  | 28 951 324,55 |
|          | Neinvestiční                                             | 1 434 141,60  |
| 04       | Nezpůsobilé výdaje celkem                                | 2 864 838,54  |
| 05       | Celkové výdaje projektu                                  | 31 816 163,09 |

### 3. Finanční plán

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Pořadí žádosti o platbu:                                    | 09            |
| Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč) | 10 791 301,15 |
| Datum předložení žádosti o platbu                           | 30.9.2011     |
| Z toho neinvestiční (Kč):                                   | 0,00          |

|                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Pořadí žádosti o platbu:                                    | 10           |
| Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč) | 1 875 718,05 |
| Datum předložení žádosti o platbu                           | 31.12.2011   |
| Z toho neinvestiční (Kč):                                   | 1 219 020,36 |

#### Místo změny v dokumentaci

Žádost strana 22, 23 - Rozpočet projektu  
 Žádost strana 24 - Přehled financování projektu  
 Žádost strana 25, 26 - Finanční plán  
 Žádost strana 27 - Prioritní téma  
 Žádost strana 28 - 31 - Výběrová řízení

#### Zdůvodnění změny v dokumentaci

1. Aktualizace údajů týkajících se VŘ 007 a návazně rozpočtu a finančního plánu projektu v souvislosti s ukončeným VŘ - Dodávka vybavení Domu na půl cesty Chrudim.

| Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele | Podpis oprávněného zástupce žadatele | Datum     |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| Mgr. Petr Řezníček                             |                                      | 22.8.2011 |

V Chrudimi dne 22.8.2011