

Oznámení příjemce o změnách v projektu/ ve Smlouvě o poskytnutí dotace č. 5

Prioritní osa 4. Rozvoj podnikatelského prostředí

Oblast podpory 4.2 Podpora rozvoje spolupráce se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit regionu

Název projektu: LABSKÁ HOTELOVÁ ŠKOLA – GASTRONOMICKÁ UČEBNA

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/4.2.00/21.01112
-----------------------------------	-------------------------

Žadatel:


Název: Labská hotelová střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice s.r.o.

Adresa: U Josefa 118, 530 09 Pardubice

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): plánovaná

Popis změny:

Žádáme Vás o změnu harmonogramu - z důvodu aktualizace termínů realizace stavby.



Původní text/hodnota

8. Harmonogram projektu

Název aktivit	Stavební část projektu
Začátek aktivity	25. 4. 2011
Konec aktivity	30. 8. 2011
Název aktivity	Vybavení gastronomické učebny
Začátek aktivity	25. 4. 2011
Konec aktivity	30. 8. 2011
Název aktivity	Uvedení do provozu a kolaudace
Začátek aktivity	1. 9. 2011
Konec aktivity	31. 12. 2011

Návrh změny textu/hodnoty

8. Harmonogram projektu

Název aktivit	Stavební část projektu
Začátek aktivity	25. 4. 2011
Konec aktivity	30. 9. 2011
Název aktivity	Vybavení gastronomické učebny
Začátek aktivity	25. 4. 2011
Konec aktivity	30. 9. 2011
Název aktivity	Uvedení do provozu a kolaudace
Začátek aktivity	30. 9. 2011
Konec aktivity	31. 12. 2011

Místo změny v dokumentaci

Str. 15 – kapitola 8. Harmonogram projektu

Zdůvodnění změny v dokumentaci

Ke změně harmonogramu dochází z důvodu prodloužení termínů realizace stavebních prací a následného vybavení gastronomické učebny.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Libuše Vodochodská, jednatelka		1. září 2011

Příloha: kopie Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 8/2010/Km

V Pardubicích dne 1. září 2011