

Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku

Operační program: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod

Číslo monitorovací zprávy/hlášení: 0r0jCPM00902

1. Údaje o projektu

Prioritní osa: 13.2
 Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory: 13.2.2
 Rozvoj měst
Podoblast podpory:

Kraj: ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: ŽIVOT BEZ BARIÉR, o.s.
Registrační číslo projektu: CZ.1.13/2.2.00/09.00484
Název projektu: Centrum bez bariér v Nové Pace

Kontaktní osoba: Janáková Irena
Adresa: Nová Paka, Lomená, 533, 50901
E-mail: janakova@cep-rra.cz
Telefon: 495817802

2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

Pořadí: 9
Typ zprávy: Závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu
Předpokládané datum předložení: 08.08.2011
Sledované období: 01.05.2011 - 29.07.2011

3. Indikátory hlášení

Kód nár. číselníku: 07.42.70
Název indikátoru: Počet zapojených partnerů
Jednotka: Počet
Výchozí hodnota: 0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení: 0,00
Dosažená hodnota: 5,00
Cílová hodnota: 5,00
Datum dosažené hodnoty: 29.07.2011



Investice do vaší budoucnosti
 Spolufinancováno Evropskou unií
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Kód nár. číselníku:	51.15.00
Název indikátoru:	Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem
Jednotka:	Počet projektů
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	1,00
Cílová hodnota:	1,00
Datum dosažené hodnoty:	29.07.2011
Kód nár. číselníku:	52.02.13
Název indikátoru:	Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst
Jednotka:	PM
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	5,00
Cílová hodnota:	5,00
Datum dosažené hodnoty:	29.07.2011
Kód nár. číselníku:	65.01.00
Název indikátoru:	Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem
Jednotka:	ha
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,05
Cílová hodnota:	0,05
Datum dosažené hodnoty:	29.07.2011
Kód nár. číselníku:	65.11.01
Název indikátoru:	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města)
Jednotka:	m2
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	0,00
Datum dosažené hodnoty:	

Kód nár. číselníku:	65.11.03
Název indikátoru:	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města)
Jednotka:	m2
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	1 056,00
Cílová hodnota:	1 056,00
Datum dosažené hodnoty:	29.07.2011
Kód nár. číselníku:	65.20.00
Název indikátoru:	Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem
Jednotka:	ha
Výchozí hodnota:	0,04
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,04
Dosažená hodnota:	0,05
Cílová hodnota:	0,05
Datum dosažené hodnoty:	29.07.2011
Kód nár. číselníku:	65.20.03
Název indikátoru:	Plocha nově vybudovaných nebo rekonstruovaných objektů v rámci brownfields
Jednotka:	m2
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	1 056,00
Cílová hodnota:	1 056,00
Datum dosažené hodnoty:	29.07.2011

4. Výběrová řízení

Pořadové číslo VŘ: 001
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ano
 Číslo ISVZ: 60041104
 Název VŘ: Výběrové řízení na generálního dodavatele stavby
 Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Podlimitní
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
 Druh výběrového/zadávacího řízení: Otevřené řízení (§27)
 Vybráno: Ano
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
 Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 22 778 505,00
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 22 778 505,00
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 17.09.2009
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 05.01.2010
 Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:


--	--	--

Dodatky VŘ:

Pořadí: 001
 Datum podpisu: 02.04.2010
 Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku: 23 063 338,00
 Popis změn řešených dodavatelem:
 Neočekávané nepředvídatelné vícepráce - oznámení o změně č. 8

Pořadí: 002
 Datum podpisu: 07.07.2010
 Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku: 23 063 338,00
 Popis změn řešených dodavatelem:
 Změna střešní krytiny - bez dopadu na cenu díla - oznámení o změně č. 9

Pořadí: 003
 Datum podpisu: 09.08.2010
 Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku: 23 856 370,15
 Popis změn řešených dodavatelem:
 Neočekávané nepředvídatelné vícepráce - zadní koridor - rozšíření - oznámení o změně č. 10



Dodatky VŘ:


Pořadí: 004

Datum podpisu: 17.09.2010

Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku: 24 209 767,48

Popis změn řešených dodavatelem:

Neočekávané nepředvídatelné vícepráce - statické zajištění objektu - oznámení o změně č. 11



Pořadové číslo VŘ: 002
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Výběrové řízení na TDI
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 198 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 198 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 20.12.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 09.01.2010
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

--	--	--

Pořadové číslo VŘ: 003
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Výběrové řízení na autorský dozor stavby
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 195 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 195 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 20.12.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 25.01.2010
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

--	--	--

Pořadové číslo VŘ: 004
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Výběrové řízení na organizátora výběrového řízení na generálního dodavatele stav
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 300 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 300 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.06.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 31.07.2009
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

--	--	--

Pořadové číslo VŘ: 005
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Výběrové řízení na radový průzkum
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 4 369,50
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 4 369,50
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.01.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.03.2008
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

--	--	--	--

Pořadové číslo VŘ: 006
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Výběrové řízení na komplexní zprac. žádosti a admin.zajištění projektu vč. závěr
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 295 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 295 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.02.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 19.03.2008
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

--	--	--

Pořadové číslo VŘ: 007
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Výběrové řízení na provedení statického průzkumu
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 33 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 33 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.01.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.03.2008
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

--	--	--	--

Pořadové číslo VŘ: 008
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Výběrové řízení na rozpočet projektu
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 16 240,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 16 240,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.01.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.03.2008
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

--	--	--

Pořadové číslo VŘ: 009
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Výběrové řízení na projektovou dokumentaci
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 197 500,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 197 500,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.01.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.03.2008
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

--	--	--

Pořadové číslo VŘ: 010
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Zhotovení billboardu
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 15 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 15 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 15.05.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 14.07.2009
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

--	--	--

Pořadové číslo VŘ: 011
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Zajištění webových stránek projektu
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 23 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 23 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.08.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.09.2009
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

--	--	--

Pořadové číslo VŘ: 012
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Zhotovení pamětní desky
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 15 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 15 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 02.03.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 18.04.2011
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

--	--	--

Pořadové číslo VŘ: 013
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Zhotovení informačních a komunikačních materiálů (plakáty, letáky,...)
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 15 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 15 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 12.04.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 03.05.2011
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

--	--	--

Pořadové číslo VŘ:	014
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Poskytovatel finančního úvěru na finanční zajištění projektu
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Nadlimitní
Stav VŘ:	Výběrové řízení zrušeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	Otevřené řízení (§27)
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	31 000 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	15.11.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.01.2010
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

5. Publicita

Způsob zajištění publicity: Další

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Ke slavnostnímu otevření Centra bez bariér budou kromě široké veřejnosti přizváni i významní veřejní činitelé a zástupci města Nová Paka, KHK, partnerů a organizací zajišťujících sociální služby regionu. Veřejnost bude o této události informována prostřednictvím oznámení v místním tisku, webových stránkách Sdružení a města Nová Paka, letáky, pozvánkami. Na spoluúčast projektu organizátor použije umístěním vlaječky na viditelném místě v objektu.

Stav aktuální: Slavnostní zahájení provozu Centra bez bariér je plánováno v září. Žadatel plánuje jednak den otevřených dveří, kam bude moci přijít široká veřejnost a prohlédnout si dokončenou budovu Centra. Dále je plánováno přizvání významných veřejných činitelů kraje a města Nová Paka, partnerů projektu a organizací zajišťujících sociální služby regionu. Veřejnost bude o této události informována prostřednictvím oznámení v místním tisku, webových stránkách Sdružení a města Nová Paka. Ke slavnostnímu uvedení Centra bez bariér do provozu byly natištěny informační brožurky - letáky a pozvánky.

Způsob zajištění publicity: Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační sdělení, zpravodaj, studie ...)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Pro zajištění informovanosti o realizaci projektu, která přispěje k rozšíření komplexní nabídky sociálních služeb bude široká veřejnost informována prostřednictvím letáků distribuovaných do veřejných, lékařských, a sociálních zařízení.

Stav aktuální: bylo ukončeno výběrové řízení na dodavatele informačních materiálů k ukončení projektu

Způsob zajištění publicity: Internetové stránky projektu

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Webové stránky Občanského střediska Život bez bariér (www.zbb.cz) budou obsahovat informaci o spolufinancování z evropských prostředků. Povinná loga včetně symbolů a informací o projektu budou umístěny na samostatné stránce webu. Současně bude na stránkách města Nová Paka (www.munovapaka.cz) umístěna informace o realizaci tohoto projektu spolu s informací o spolufinancování z evropských prostředků. Informace o projektu v případě jeho úspěšnosti bude také na webu Centra evropského projektování a.s. www.cep-rra.cz.

Stav aktuální: Na vytvořených webových stránkách projektu (www.zbb.cz) jsou v současné době aktualizované informace o realizaci projektu včetně fotogalerie. Na fotografiích je vidět dokončená budova Centra bez bariér



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Způsob zajištění publicity: Inzerce

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Realizace projektu bude průběžně umíst'ována v místním a regionálním tisku. Inzeráty budou informovat o nově vytvořeném centru s důrazem na připravovanou nabídku komplexních sociálních služeb.

Stav aktuální: O projektu a zejména o jeho dokončení je informováno v regionálním, celostátním tisku i místním tisku - Jičínský deník, Nové noviny, Jičínsko, MF Dnes, Achát. Zároveň žadatel informuje o projektu na různých akcích pro handicapované občany, konajících se v regionu, např. sportovní hry bez hranic, jarmarky chráněné dílny.

Způsob zajištění publicity: Pamětní desky (vysvětlující tabulky)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Pamětní deska bude instalována bezprostředně po kolaudačním řízení stavby. Pamětní deska bude zhotovena z kvalitního mosazného materiálu s informací o financování z programu. Její umístění bude na dobře viditelném místě budovy.

Stav aktuální: Byla vyrobena pamětní deska, která nahradila původní billboard. Deska je nainstalována na fasádě objektu.

Způsob zajištění publicity: Velkoplošné reklamní panely (billboardy)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Velkoplošný reklamní billboard bude umístěn v den zahájení fyzických prací na dobře viditelném místě na úpatí vstupu do areálu Centrum Klášter. Billboard bude obsahovat informace o financování projektu ze zdrojů programu.

Stav aktuální: Po osazení pamětní desky na objektu byl billboard odstraněn.

6. Rovné příležitosti

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Rekonstruovaná budova komplexního centra sociálních služeb bude plně bezbariérová, včetně instalovaného hydraulického výtahu.

Stav aktuální: Při rekonstrukci objektu nového Centra bez bariér byl instalován výtah do všech podlaží a celý objekt je bezbariérově upraven. V rámci rekonstrukce byly odstraněny nerovnosti povrchů podlah v jednotlivých podlažích. Byla provedena bezbariérová sociální zařízení (koupelny a WC). V přízemí byly instalovány automatické dveře.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou orientací.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Projekt je primárně zaměřen na poskytování sociálních služeb handicapovaným občanům s různým druhem postižení. Rekonstrukce budovy, která je předmětem projektu, bude plně bezbariérová, vnitřní prostory budou dispozičně realizovány pro bezpečný pohyb klientů Centra bez bariér.

Stav aktuální: Nové Centrum bez bariér, které vzniklo realizací projektu je plně bezbariérové, vnitřní prostory jsou dispozičně uspořádány pro bezpečný pohyb osob se sníženou orientací. Tlačítka ve výtahu jsou provedena ve slepeckém písmu.

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje k začlenění osob ohrožených sociálním vyloučením do společnosti.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Tento projekt je přímo zaměřen na podporu rovných příležitostí. Jeho hlavním smyslem je pomoci zdravotně postiženým občanům integrovat se do většinové společnosti a pomáhat jim v tom, aby se stali co nejvíce samostatnými. Svým zaměřením na poskytování komplexních sociálních služeb včetně služeb a aktivit vzdělávání pomáhá bourat bariéry mezi lidmi a překonávat předsudky, které mají lidé často vůči lidem s postižením. Nabídkou vzdělávacích motivačních kurzů pro skupiny ohrožených sociální exkluzí (matky na mateřské dovolené, seniory, postižené) je podpořena integrace skupin ohrožených sociální exkluzí.

Stav aktuální: Projekt Centrum bez bariér bude pomáhat zdravotně postiženým občanům integrovat se do většinové společnosti a pomáhat jim v tom, aby se stali co nejvíce samostatnými. V objektu budou poskytovány nejen komplexní sociální služby ale i mnoho vzdělávacích služeb a aktivit pro občany s nejrůznějším postižením a občany ohrožené sociální exkluzí. Budou zde nabízeny vzdělávací a motivační kurzy pro matky na mateřské dovolené, seniory a občany s nejrůznějším postižením. Tak bude přímo podpořena integrace těchto skupin, které jsou ohroženy sociální exkluzí.

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke snazšímu začlenění a uplatnění znevýhodněných skupin na trhu práce.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Poskytováním sociálních služeb postiženým občanům a seniorům včetně doplňkových aktivit vzdělávacích kurzů pro skupiny občanů zasažených sociální exkluzí projekt přispěje k jejich snazšímu uplatnění na trhu práce. Tento projekt je přímo zaměřen na podporu rovných příležitostí. Jeho hlavním smyslem je pomoci zdravotně postiženým občanům k integraci do většinové společnosti a pomáhat jim v tom, aby se stali co nejvíce samostatnými v osobním a pracovním životě.

Stav aktuální: V novém Centru bez bariér budou poskytovány různé sociální služby pro postižené občany a seniory včetně doplňkových aktivit různých vzdělávacích kurzů pro skupiny občanů, zasažených sociální exkluzí. Projekt tak přispěje k jejich snazšímu začlenění do normálního života a ke snazšímu uplatnění na trhu práce. Projekt pomůže zdravotně postiženým občanům k integraci do většinové společnosti a bude jim pomáhat v tom, aby se stali co nejvíce samostatnými v osobním a pracovním životě.

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zlepšení přístupu znevýhodněných skupin ke vzdělávání.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Poskytováním sociálních služeb postiženým občanům, seniorům včetně doplňkových aktivit vzdělávacích motivačních kurzů (konkr. komunikace, asertivita a dovednosti ke vstupu na trh práce, kurzy angličtiny, ruštiny a motivačně vzdělávací kurzy pro seniory) pro skupiny občanů zasažených sociální exkluzí projekt přispěje k jejich snazšímu uplatnění na trhu práce.

Stav aktuální: V novém objektu Centra bez bariér budou poskytovány kromě sociálních služeb, různě postiženým občanům a seniorům, i nejrůznější doplňkové aktivity. Je počítáno zejména se vzdělávacími a motivačními kurzy (komunikace, asertivita, kurzy cizích jazyků, počítačové kurzy, motivačně vzdělávací kurzy pro seniory apod.) k doplňování a prohlubování dovedností ke vstupu na trh práce pro skupiny občanů zasažených sociální exkluzí. Projekt tak přispěje k jejich snazšímu uplatnění na trhu práce.

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro seniory.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Cílem projektu je zajistit lidem se zdravotním postižením a seniorům komplexní sociální služby v návaznosti dalších sociálních služeb jako jsou sociální odborné poradenství, sociální rehabilitaci a osobní asistence v nově zrekonstruovaném objektu, který se nachází v Centru Klášter. Půjčovna kompenzačních pomůcek a denní stacionář zásadním způsobem posílí nabídku služeb pro seniory.

Stav aktuální: V objektu Centra bez bariér bude žadatel pro seniory a zdravotně postižené občany zajišťovat kromě již popsaných komplexních sociálních služeb i dalších doplňkové sociální služby, jako jsou sociální odborné poradenství, sociální rehabilitace a osobní asistence. Dále zde bude i půjčovna kompenzačních pomůcek, která zásadním způsobem posílí nabídku služeb pro seniory.

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt vytváří podmínky pro zajištění specifických potřeb osob, které za běžných podmínek nemohou plnohodnotně využívat nabízených služeb/prostor.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Projekt je přímo zaměřen na podporu a pomoc zdravotně postiženým občanům. Nabídkou komplexních sociálních služeb budou handicapovaným občanům zajištěny specifické potřeby, které nemohou plnohodnotně využívat ve stávajících nabízených službách. Součástí nabídky sociálních služeb, tzv. "pod jednou střechou", bude i půjčovna a opravná kompenzačních pomůcek, jako jediná na území KHK kraje, denní stacionář a startovní bydlení jehož je sdružení jediným poskytovatelem v regionu Novopacko. Komplexnost nabízených služeb umožní klientům využít veškeré služby bez přepravování za každou službou zvlášť.

Stav aktuální: Projekt je přímo zaměřen na podporu a pomoc zdravotně postiženým občanům. Nabídkou komplexních sociálních služeb budou handicapovaným občanům zajištěny specifické potřeby, které jinak tito lidé nemohou plnohodnotně využívat ve stávajících nabízených službách, které jsou k dispozici v Nové Pace a blízkém okolí. Součástí nabídky sociálních služeb, tzv. "pod jednou střechou", bude i půjčovna a opravná kompenzačních pomůcek, jako jediná na území KHK kraje. Dále zde bude poskytnuto i týdenní ubytování pro ty klienty, kteří nemohou na vzdělávací kurzy a rehabilitaci pravidelně dojíždět díky vzdálenosti nebo svému postižení. Komplexnost nabízených služeb umožní klientům využít veškeré služby bez přepravování za každou službou zvlášť.

Kriterium pro rovné příležitosti: Publicita projektu a oslovení cílových skupin reflektuje princip rovných příležitostí a specifické potřeby cílových skupin.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Tento projekt je přímo zaměřen na podporu rovných příležitostí - komplexní nabídkou sociálních služeb. Jeho hlavním smyslem je pomoci zdravotně postiženým občanům integrovat se do většinové společnosti a pomáhat jim v tom, aby se stali co nejvíce samostatnými.

Svým zaměřením na poskytování komplexních sociálních služeb včetně služeb a aktivit vzdělávání pomáhá bourat bariéry mezi lidmi a překonávat předsudky, které mají lidé často vůči lidem s postižením.

Středisko přispívá k prosazování rovnosti příležitostí a nediskriminace jak mezi svými klienty, tak mezi svými zaměstnanci. Dává klientům možnost rozvíjet se a pomoci jim v naplnění jejich cílů, bez rasových, sociálních nebo etnických předsudků tak, aby byly vždy hodnoceny jen jejich osobní předpoklady a schopnosti.

Stav aktuální:

Svým zaměřením na poskytování komplexních sociálních služeb včetně služeb a aktivit vzdělávání je projekt přímo zaměřen na rovné příležitosti a pomáhá bourat bariéry mezi lidmi a překonávat předsudky, které mají lidé často vůči lidem s postižením. Publicita projektu je zaměřena na celé spektrum občanů bez rozdílu věku, rasy, barvy pleti, národnosti, náboženství atd. Na objektu je osazena pamětní deska dobře viditelná všem občanům, která poskytuje základní informace o projektu a jeho zaměření. Nevidomé občany a občany s mentálním postižením budou o projektu vhodnou formou informovat výchovní a vzdělávací pracovníci. K uvedení do provozu jsou natištěny letáky, které budou k dispozici na informačním centru v Nové Pace a ve zdravotních zařízeních v KHK. O projektu je informováno na webových stránkách žadatele, bude sem přidána i zvuková nahrávka s informací o projektu pro nevidomé.

Kriterium pro rovné příležitosti: Realizace projektu je konzultována se zástupci specifických cílových skupin a výstupy projektu vyhovují potřebám takových skupin.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Realizace projektu je konzultována s Nadací dobré dílo sester sv. Karla Boromejského, s centrem handicapovaných Křižovatka, a Sborem jednoty bratské v Nové Pace. Výstupem projektu je komplexní nabídka sociálních služeb pro postižené občany, která v naprosté většině uspokojí potřeby klientů uvedených sdružení a nadací.

Stav aktuální:

Realizace projektu a jeho zprovoznění je průběžně konzultováno se zástupci Nadace dobré dílo sester sv. Karla Boromejského, s centrem handicapovaných Křižovatka a Sborem jednoty bratské v Nové Pace. Výstupem projektu je komplexní nabídka sociálních služeb pro postižené občany, která v naprosté většině uspokojí potřeby klientů uvedených sdružení a nadací.

Kriterium pro rovné příležitosti: V rámci projektu budou vytvořeny vhodné pracovní podmínky pro sladění pracovního a osobního života.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Realizace projektu zásadním způsobem přispěje k rovnosti příležitostí a nediskriminaci ani mezi svými klienty ani zaměstnanci. Dává možnost klientům se rozvíjet a pomáhat jim v naplnění jejich osobních a pracovních cílů. Vytvořením kvalitního a prostorného zázemí v rekonstruované budově přispěje k plné spokojenosti občanů, klientů i zaměstnanců v Nové Pace a přilehlých regionech.

Stav aktuální: Realizace projektu zásadním způsobem přispěje k rovnosti příležitostí a nediskriminaci, a to jak mezi klienty Centra bez bariér, tak mezi jeho zaměstnanci. Projekt dává možnost klientům i zaměstnancům Centra bez bariér se rozvíjet a pomáhat jim v naplnění jejich osobních a pracovních cílů. Bezbariérové ubytování významným způsobem přispěje a umožní handicapovaným vyřešit problém s jeho potřebami při individuálních nebo relaxačních pobytech. Vytvořením kvalitního a prostorného zázemí v rekonstruované budově projekt přispěje ke spokojenosti občanů v Nové Pace a přilehlých regionech a ke spokojenosti klientů i zaměstnanců Centra bez bariér.

7. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Číslo: 14

Název environmentálního kritéria: Bude projekt realizován s využitím brownfields?

Výchozí hodnota: 0,04

Dosažená hodnota z poslední MZ: 0,04

Dosažená hodnota: 0,05

Datum dosažení: 30.06.2010

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: V rámci realizace projektu bude rekonstruován objekt bývalé nemocnice, který je zahrnut do seznamu brownfields pod položkou č. 14.

Aktuální stav: Rekonstrukcí bývalého hospodářského objektu bývalé nemocnice v Nové Pace, který byl na seznamu brownfields veden pod položkou č. 14, na nové, moderní Centrum bez bariér, vzniklo 0,01ha rekonstruované a zmodernizované užitné plochy, která byla před započítáním projektu nevyužitá a silně zanedbaná. Zrekonstruovanému objektu byla dána nová funkce a bude znovu uveden do provozu.

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

Číslo: 45

Název environmentálního kritéria: Přispěje realizace projektu k úsporám energie či ke zvýšení výroby energie z obnovitelných zdrojů ?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Realizace projektu přispěje k úsporám energie kompletní výměnou výplní otvorů (dřevěná EUROOKNA), zateplením podkroví a instalací ekologického media - fotovoltaických solárních panelů k zajištění doplňkového zdroje vytápění.

Aktuální stav: Realizace projektu přispěje k úsporám energie. V rámci rekonstrukce objektu byla provedena kompletní výměna výplní otvorů. Byla dána nová dřevěná EUROOKNA. Dále byl objekt kompletně zateplen a to nejen fasáda, ale i podkroví a podlaha v 1 N.P.. Zároveň byly na střeše objektu instalovány fotovoltaické solární panely, které slouží jednak k zajištění doplňkového zdroje vytápění a ohřevu teplé vody a navíc lze pomocí nich vyrábět solární elektřinu a dodávat ji do el. sítě.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

8. Rozpočet projektu

Kód	Název	Počet kusů	Cena kusů [Kč]	Výdaje celkem [Kč]	Z toho neinvestiční [Kč]	Procento	Jednotka
01	Hlavní výdaje			29 780 609,80	0,00	99,46	
01.01	Nákup služeb - proj. dokumentace (do 5 % CZV u stav. projektů, u ostatních projektů do 2 % CZV)	1	286 109,50	286 109,50	0,00	0,96	
01.02	Nákup staveb	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03	Nákup pozemků (do 10% CZV)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.04	Stavební a technologická část stavby			24 605 515,92	0,00	82,18	
01.04.01	Stavební a technologická část stavby	1	24 605 515,92	24 605 515,92	0,00	82,18	
01.04.02	Rezerva na případné vícepráce	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.05	Technická zařízení	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.06	Základní vybavení	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.07	Pořízení strojů a zařízení	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.08	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.09	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	4 888 984,38	4 888 984,38	0,00	16,33	
02	Vedlejší výdaje (do 5 % CZV)			161 455,00	67 310,00	0,54	
02.01	Výdaje na dodržení pravidel povinné publicity	1	68 000,00	68 000,00	53 000,00	0,23	
02.02	Finanční výdaje	1	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,01	
02.03	Výdaje na audit, je-li vyžadován ŘO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.04	Nákup služeb	1	63 954,01	63 954,01	0,00	0,21	
02.05	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	25 540,99	25 540,99	10 350,00	0,09	
03	Způsobilé výdaje celkem			29 942 064,80	67 310,00	100,00	
04	Nezpůsobilé výdaje celkem	1	124 309,00	124 309,00	0,00	0,42	
05	Celkové výdaje projektu			30 066 373,80	67 310,00	100,42	



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

9. Přehled financování

	Výdaje projektu (v Kč)
Celkové zdroje:	30 066 373,80
Celkové způsobilé výdaje:	29 942 064,80
Celkové nezpůsobilé výdaje:	124 309,00
Celkové způsobilé investiční výdaje:	29 874 754,80
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje:	67 310,00
Jiné peněžní příjmy projektu:	0,00
Příjmy projektu dle článku 55:	0,00
Celkové prostředky (zdroje) na krytí způsobilých výdajů bez příjmů:	29 942 064,80
Celkové prostředky (zdroje) na krytí nezpůsobilých výdajů:	124 309,00
Veřejné prostředky:	2 245 654,87
Soukromé prostředky:	0,00
Dotace z rozpočtu RR:	27 696 409,93
z toho EU:	25 450 755,07

10. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:	01
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	31.07.2009
Částka dotace:	288 081,99
Z toho neinvestiční:	16 511,25
Skutečnost - částka dotace:	288 081,99
Skutečnost - z toho neinvestiční:	16 511,25
Pořadí žádosti o platbu:	02
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	31.03.2010
Částka dotace:	1 695 548,12
Z toho neinvestiční:	11 007,50
Skutečnost - částka dotace:	1 695 548,12
Skutečnost - z toho neinvestiční:	11 007,50
Pořadí žádosti o platbu:	03
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	30.06.2010
Částka dotace:	6 395 867,72
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	6 395 867,72
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00

Pořadí žádosti o platbu: 04
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu: 30.09.2010
Částka dotace: 9 465 229,92
Z toho neinvestiční: 0,00
Skutečnost - částka dotace: 9 465 229,92
Skutečnost - z toho neinvestiční: 0,00

Pořadí žádosti o platbu: 05
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu: 30.01.2011
Částka dotace: 5 882 600,39
Z toho neinvestiční: 0,00
Skutečnost - částka dotace: 5 882 600,39
Skutečnost - z toho neinvestiční: 0,00

Pořadí žádosti o platbu: 06
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu: 29.07.2011
Částka dotace: 3 969 081,79
Z toho neinvestiční: 34 743,00
Skutečnost - částka dotace: 0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční: 0,00

11. Prioritní téma

Název prioritního tématu: Jiná sociální infrastruktura
Číslo prioritního tématu: 79
Odhad výdajů (Kč):
Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení: 25 795 651,89
Aktuální stav: 25 450 755,07

12. Přílohy

Název přílohy: Povinná příloha monitorovacích zpráv
Číslo přílohy: 59
Požadovaná příloha: přílohy k žádosti 9. výzva - oblast 2.2.
Počet listů: 7
Počet vyhotovení: 1
Datum schválení:
Přílohu zadal: JANAKOVA@CEP-RRR.CZ
Příloha: Povinna_priloha_MZ - s ŽoP_6.doc
Popis:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

13. Čestné prohlášení

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj