

Povinná příloha elektronické průběžné/etapové/závěrečné monitorovací zprávy o realizaci projektu

v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

1. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

1.1. Realizace projektu za sledované období

Popis realizace projektu
V uplynulém období byly zahájeny práce na tvorbě corporate designu a na rekonstrukci webových stránek žadatele. Probíhalo zajišťování destinačního managementu Broumova na základě smlouvy uzavřené s vítězným dodavatelem.

1.2. Plnění harmonogramu

Harmonogram projektu je dodržován dle Smlouvy o poskytnutí dotace	ANO	X
Popis změn		
V projektu nevznikají odchylky od stanoveného harmonogramu.		

1.3. Plánované klíčové aktivity projektu v dalším monitorovacím období

Předpokládané další sledované období realizace	Od	31. 7. 2011	Do	30. 10. 2011
Popis a cíl klíčových aktivit				
V následujícím sledovaném období bude dokončen corporate design Broumova. Bude dokončena rekonstrukce webu a započne plnění webu aktuálními informacemi. Bude ukončeno výběrové řízení na dodavatele inventarizace naučných a informačních cedulí a tato aktivita bude naplněna. V průběhu období se uskuteční studijní cesta do Punkevních jeskyní. Nadále bude zajišťován destinační management Broumova.				

1.4. Problémy při realizaci projektu

Popis problémů spojených s realizací projektu, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů
V projektu nevznikají žádné problémy.
Popis opatření na odstranění těchto problémů

1.5. Změny v projektu

Proběhly v monitorovacím období změny v projektu?		ANO		X	
Pořadí změny	7				
Popis změny					
Změna rozpočtu projektu, finančního plánu, změna názvu a adresy žadatele.					
Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP	ANO	X	Datum nahlášení	22. 6. 2011	
Řešení změny (vyjádření ŘO)					
Změny byly ze strany ŘO schváleny.					

1.6. Kontroly

Byla provedena kontrola v monitorovaném období?		X	NE
Název subjektu, který provádí / provedl kontrolu			
Datum kontroly			
Číslo kontroly			
Závěry kontroly			
Nápravná opatření uložena	ANO	NE	
Nápravná opatření splněna	ANO	NE	Částečně
Poznámky			

2. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY**2.1. Příjmy projektu**

Popis a vyčíslení příjmů během realizace projektu (uved'te údaj jak za sledované období, tak kumulativní, tj. dosud dosažený)
Projekt negeneruje příjmy.

2.2. Výběrová řízení – VZMR I. Kategorie

Seznam ukončených VZMR I. Kategorie za sledované období (ostatní VŘ je nutno vyplnit do záložky Výběrová řízení v elektronické monitorovací zprávě v BENEFIT7)		
Název VŘ	Název dodavatele	Částka bez DPH

3. OSTATNÍ**3.1. Ostatní relevantní informace pro monitorovací zprávu (např. kontaktní osoba zřizovatele pro zasílání avíza o platbě včetně její e-mailové adresy, ...)**

Popis
Nový název a sídlo žadatele uvedené již v oznámení o změně č. 7 jsou následující: DSO Broumovsko, Klášterní 1, 550 01 Broumov.