

Zápis o předání a převzetí stavby

Objednatel: **Labská hotelová střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice s.r.o., U Josefa 118, 530 09 Pardubice, IČ: 62029754**

Zhotovitel: **Rudolf Kmoch spol. s r.o., U Kamenné vily 513, 530 03 Pardubice, IČ:45537585**

Zmocnění zástupci:	Jméno:	Funkce:
Za objednatele:	Peadr. Zdeněk Macl p. Libuše Vodochodská	jednatel společnosti jednatelka společnosti
Za zhotovitele:	Ing. Rudolf Kmoch p. Pavel Bohatý p. Petr Kucián	jednatel společnosti ředitel stavební výroby stavbyvedoucí
- generální projektant	Ing. arch. Chaloupka	generální projektant
- technický dozor objednatele	p. Libor Matoušek	TDO stavby

Název a místo stavby:

LABSKÁ HOTELOVÁ ŠKOLA – GASTRONOMICKÁ UČEBNA

Název a místo objektu – předávané části:

Labská hotelová škola – gastronomická učebna

Smlouva o dílo-číslo: č. 1022/18-04-11 ze dne 10.04.2011	Termín zahájení realizace stavby: 25.04.2011	Termín dokončení stavby dle SOD: 30.09.2011
--	---	--


Celková cena díla:

3,921.288,- Kč bez DPH

Průběh a výsledky provedených zkoušek: (příp. příloha) Průběhy a výsledky provedených zkoušek jsou přílohou tohoto protokolu a jsou předmětem dokladové části předávané části stavby. Viz příloha č.1 Dokladová část předání stavby (3 paré, 1x objednatel, 1x uživatel, 1x stavební úřad)

Soupis předávaných dokladů k dodávce: (příp. příloha) Předávané doklady k dodávce včetně soupisu dokladů jsou přílohou tohoto protokolu. Příloha č.1 Dokladová část (3 paré)

Prohlídkou stavby bylo zjištěno, že práce jsou provedeny podle prováděcího projektu, který odpovídá schválené projektové dokumentaci ve stavebním řízení a podmínkám stavebního povolení. Pokud se provedení v některých částech od projektu odchyluje, jedná se o nepodstatné změny a stalo se tak na základě dodatků projektové a rozpočtové dokumentace a s vědomím objednatele, resp. podle jeho zápisů ve stavebním deníku. Práce jsou provedeny ve shodě s technickými podmínkami a nemají zjevných vad a nedodělků, které by bránily anebo ztížily užívání stavby.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Zjištěné závady a nedodělky popř. dodatečně požadované práce:

1. Provedení zaškolení obsluhy gastrotechniky
2. Provedení zaškolení obsluhy videotechniky

Lhůta k odstranění výše uvedených vad a nedodělků:

Lhůta k odstranění vad a nedodělků byla stanovena na 30.09.2011

Sankce v případě nesplnění závazku:

Sankce nejsou uplatněny. Závazek v rozsahu stanoveném v SOD byl splněn.

Ostatní práva a nároky, které smluvní strany vůči sobě uplatňují:

Nejsou

Záruční doba pro zhotovitele končí dne: 28.02.2014 (30 měsíců dle SOD)

Stanovisko účastníků přejímacího řízení:

Dnešního dne zástupce zhotovitele předal zástupci objednatele předmětnou stavbu a zástupce objednatele tuto převzal.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ostatní účastníci:

Rudolf Kmoch
Ing. Kmoch
Ing. Kmoch

Labská hotelová střední odborná škola
a Střední odborné učiliště
Pardubice, s. r. o.

U Josefa 118, Pardubice 530 09
Tel.: 466 412 240 IČO: 62029754

K **RUDOLF KMOCH spol. s r.o.**
U Kamenné vily 513
530 03 PARDUBICE
IČO: 455 37 525, DIČ: CZ45537525
Tel./fax: 438 611 666, 469 696 430

LIMMA CZ s.r.o.
Tůmy Přeloučského 1599
535 01 Přelouč
IČ: 274 88 233 DIČ: CZ27488233

Přejímací řízení bylo zahájeno v 08:00 hodin dne 13.09.2011 a končeno dne 13.09.2011.

Přílohy:

č. 1 Dokladová část stavby vč. soupisu dokladů (složka) a dokumentace skutečného provedení stavby



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj