

Oznámení příjemce o změnách v projektu/ ve Smlouvě o poskytnutí dotace

č. 2

Prioritní osa 3 Cestovní ruch
Oblast podpory 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit
v oblasti cestovního ruchu

Název projektu: „**Rozšíření a zkvalitnění služeb Penzionu Martina**“

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/3.1.00/14.00857
-----------------------------------	-------------------------

Žadatel:

Název: Brýdl, s.r.o.

Adresa:

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): neplánovaná

Popis změny:

- změna termínu předložení 1. žádosti o platbu



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Původní text / hodnota

1. Původní termín předložení Žádosti o platbu č. 1 – 30.6.2011.

Návrh změny textu/hodnoty

1. Návrh změny termínu předložení Žádosti o platbu č. 1 – 30.9.2011.

Místo změny v dokumentaci

1. Žádost Benefit, kapitola č. 14 Finanční plán

Zdůvodnění změny v dokumentaci

1.
Vzhledem k neukončenému výběrovému řízení na dodavatele stavby nevznikly příjemci žádné výdaje spojené se způsobilými náklady. Na základě této skutečnosti dochází k posunutí termínu předložení Žádosti o platbu č. 1 z 30.6.2011 na 30.9.2011. Za předchozí období bude předložena Průběžná monitorovací zpráva. Výše předpokládané částky Žádosti o platbu č. 1 zůstává stejná.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
, jednatel		13.6.2011

V Lanškrouně dne 13.6.2011

vypracovala:

dne 10.6.2011

