

Z Á P I S

ze 4. kontrolního dne stavby :

„Vytvoření podmínek pro výuku nového studijního zaměření veterinární technik laborant“

ve Střední odborné škole veterinární Hradec Králové - Kukleny, Pražská 68

Sepsaný v Hradci Králové na stavbě v kanceláři Střední odborné školy veterinární Hradec Králové –
Kukleny, Pražská 68

dne 29. listopadu 2011

Tento zápis je nedílnou součástí stavebního deníku uvedené stavby.

PŘÍTOMNI:

za odběratele: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Ing. Bc. Hana Rubáčková
pí. Novotná

za KÚKHK, ODB. ŠKOLSTVÍ: Ing. Jungvirtová Jaroslava – [redacted]

za KÚKHK, ODB. INVESTIC: pí. Janderová [redacted]

za zhotovitele: [redacted]
[redacted]

za projektanta: [redacted]
[redacted]

stavební dozor: [redacted]
[redacted]

DNEŠNÍHO DNE BYLO PROJEDNÁNO A DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ :

1. Stav rozestavěnosti: bourací práce jsou dokončeny, montáže hrubých rozvodů včetně elektro jsou dokončeny mimo rozvodů plynu v podlahách, dokončují se betonáže podlah.
2. Zjištěné změny : a) špatná kvalita betonové mazaniny, b) úprava okna v učebně – míst. č. 1.19 - je uzavřen smluvní dodatek č. 1 ke změnovému listu.
3. Zhotovitel požaduje na projektantovi sdělit umístění vzduchotechniky oproti podhledům v učebně čís. 1.
4. Objednatel prověří vhodnost zhotovitelem předložených desek laboratorních stolů, zda vyhovují používaným chemikáliím.
5. Příští kontrolní den proběhne dne 13. prosince 2011 od 13.⁰⁰ hodin.

Přítomni dle podpisů níže. /