

Plán předkládání monitorovacích zpráv

Název projektu: „*Dům na půl cesty Chrudim*“

Nacházíte se: **Konto Žadostí** - Dům na půl cesty CR - Harmonogram MZ/HoP

Odhlášení za: 59:56

Harmonogram MZ/HoP

Pořadí	Sledované období od	Sledované období do	Typ hlášení	Stav dle MONIT7+	Nejzazší termín pro předložení zprávy/hlášení
1	13.10.2009	30.10.2009	Etapová zpráva s žádostí o platbu	Schváleno ŘO	9.11.2009
2	31.10.2009	31.1.2010	Etapová zpráva s žádostí o platbu	Schváleno ŘO	10.2.2010
3	1.2.2010	30.4.2010	Etapová zpráva s žádostí o platbu	Schváleno ŘO	10.5.2010
4	1.5.2010	30.6.2010	Etapová zpráva s žádostí o platbu	Schváleno ŘO	10.7.2010
5	1.7.2010	30.9.2010	Etapová zpráva s žádostí o platbu	Schváleno ŘO	10.10.2010
6	1.10.2010	31.12.2010	Etapová zpráva s žádostí o platbu	Schváleno ŘO	10.1.2011
7	1.1.2011	31.3.2011	Etapová zpráva s žádostí o platbu	Schváleno ŘO	10.4.2011
8	1.4.2011	14.7.2011	Etapová zpráva s žádostí o platbu	Schváleno ŘO	24.7.2011
9	15.7.2011	30.9.2011	Etapová zpráva s žádostí o platbu	Schváleno ŘO	10.10.2011
10	1.10.2011	31.12.2011	Závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o pla...	Zaregistrov...	10.1.2012
11	1.1.2012	31.12.2012	Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti pr...	Naplánováno	30.1.2013
12	1.1.2013	31.12.2013	Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti pr...	Naplánováno	30.1.2014
13	1.1.2014	31.12.2014	Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti pr...	Naplánováno	30.1.2015
14	1.1.2015	31.12.2015	Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti pr...	Naplánováno	30.1.2016
15	1.1.2016	31.12.2016	Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti pr...	Naplánováno	30.1.2017

Načíst harmonogram ze systému MONIT7+