

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datum jednání</b>                       | 8.2.2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Zapsal</b>                              | Ing. Blanka Kuřová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Název pilotního projektu</b>            | <b>Rekonstrukce zámku v Cholticích – Renesanční zámek (č.p. 5)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Poskytovatel asistence</b>              | Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Účastníci poskytovatele asistence</b>   | Blanka Kuřová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Příjemce asistence</b>                  | Městys Choltice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Účastníci příjemce asistence</b>        | Mgr. Tomáš Bolek, starosta; Irena Rulíková, účetní; Pavel Vančura; investiční technik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Předmět jednání</b>                     | Pilotní projektu Rekonstrukce zámku v Cholticích – Renesanční zámek (č. p. 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Místo jednání</b>                       | Úřad městyse Choltic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Čas jednání</b>                         | 9.00h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Obsah jednání</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- informace o stavu realizace projektu</li> <li>- nahrazení 1. etapové žádosti o platbu průběžnou monitorovací zprávou z důvodu, že dosud nezačaly stavební práce</li> <li>- příprava podkladů pro monitorovací zprávu</li> <li>- příprava povinné publicity – obsah webových stránek, velikost billboardu</li> <li>- harmonogram realizace aktivit, realizovaná a připravovaná výběrová řízení</li> <li>- financování projektu, zajištění úvěrového rámce projektu</li> </ul> |
| <b>Úkoly jednotlivých aktérů asistence</b> | <p>B. Kuřová – vytvoří oznámení o změně ve finančním plánu projektu, nahrazení 1. etapové žádosti o platbu průběžnou monitorovací zprávou</p> <p>Městys Choltice</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dopracování a spuštění webových stránek projektu,</li> <li>– informování B. Kuřové ve chvíli ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby, aby mohla zpracovat oznámení o změně související s ukončením tohoto výběrového řízení</li> </ul>                                                          |
| <b>Doporučení poskytovatele asistence</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Termín další schůzky</b>                | Dle potřeby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Podpis za poskytovatele asistence</b>   | Ing. Blanka Kuřová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Podpis za příjemce asistence</b>        | Mgr. Tomáš Bolek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje  
nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice  
[info@rrapk.cz](mailto:info@rrapk.cz), [www.rrapk.cz](http://www.rrapk.cz)