

Kód dle ÚRR	Název nákladu	žádost o dotaci	
		Investiční	Neinvestiční
01	Hlavní způsobilé výdaje	53 704 789,87	9 077 048,28
01.01	Nákup služeb		
01.02	Nákup pozemků a staveb		
01.03	stavební a technologická část stavby	45 140 273,31	0,00
01.04	Technické zařízení	0,00	0,00
01.05	Základní vybavení	8 564 516,56	8 797 434,03
01.06	Pořízení strojů a zařízení		279 614,25
01.07	Dlouhodobý nehmotný majetek		
01.08	DPH z hlavních výdajů (nezpůsobilý výdaj)		
02	Vedlejší způsobilé výdaje (do 5% CZV)		
02.01	výdaje na dodržení pravidel povinné publicity		
02.02	finanční výdaje		
02.03	Výdaje na audit, je-li vyžadován ŘO		
02.04	Nákup služeb		
02.05	DPH z vedlejších způsobilých výdajů		
03	Způsobilé výdaje celkem	53 704 789,87	9 077 048,28
04	Nezpůsobilé výdaje	85 452 558,07	7 815 177,09
	Zpracování žádosti o dotaci	70 000,00	0,00
	Řízení projektu	0,00	400 000,00
	Výběrová řízení	100 000,00	0,00
	TDI, koordinátor BOZP	500 000,00	0,00
	Autorský dozor	100 000,00	0,00
	Povinná publicita (billboard, pam.d.)	0,00	100 000,00
	Finanční výdaje	0,00	10 000,00
	Úroky z úvěru	0,00	3 969 432,06
	Hotel FB nezpůsobilé náklady	4 154 640,89	1 183 612,82
	Andula	42 664 658,40	0,00
	Krakonoš	440 000,00	0,00
	Vlek	2 200 000,00	0,00
	ČOV	12 030 367,45	0,00
	DPH ze ZV	10 740 957,98	1 815 409,65
	DPH z NZV	12 451 933,35	336 722,56
05	CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU	139 157 347,94	16 892 225,37

	Ozn. o změně č. 1			Ozn. o změně
Náklady celkem	Investiční	Neinvestiční	Náklady celkem	Investiční
62 781 838,15	53 385 489,87	9 077 048,28	62 462 538,15	53 385 489,87
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
45 140 273,31	45 140 273,31	0,00	45 140 273,31	45 140 273,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 361 950,59	8 245 216,56	8 797 434,03	17 042 650,59	8 245 216,56
279 614,25	0,00	279 614,25	279 614,25	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
62 781 838,15	53 385 489,87	9 077 048,28	62 462 538,15	53 385 489,87
93 267 735,16	85 771 858,06	7 815 177,09	93 587 035,16	85 771 858,06
70 000,00				
400 000,00				
100 000,00				
500 000,00				
100 000,00				
100 000,00				
10 000,00				
3 969 432,06				
5 338 253,71				
42 664 658,40				
440 000,00				
2 200 000,00				
12 030 367,45				
12 556 367,63				
12 788 655,91				
156 049 573,31	139 157 347,93	16 892 225,37	156 049 573,31	139 157 347,93

č. 3 (dokončené VŘ stavba)		Ozn. o změně č. 6 (dokončené VŘ interiéry)		
Neinvestiční	Náklady celkem	Investiční	Neinvestiční	Náklady celkem
9 077 048,28	62 462 538,15	45 397 946,31	0,00	62 368 825,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	45 140 273,31	45 140 273,31	0,00	45 140 273,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 819 374,28	17 064 590,84	-1,00	0,00	16 970 878,00
257 674,00	257 674,00	257 674,00	0,00	257 674,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 077 048,28	62 462 538,15	45 397 946,31	0,00	62 368 825,31
7 815 177,09	93 587 035,16	78 685 620,28	4 895 318,47	86 975 114,55
		70 000,00	0,00	70 000,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		500 000,00	0,00	500 000,00
		100 000,00	0,00	100 000,00
		0,00	100 000,00	100 000,00
		0,00	10 000,00	10 000,00
		0,00	3 969 432,06	3 969 432,06
		0,00	0,00	0,00
		42 664 658,40	0,00	42 664 658,40
		440 000,00	0,00	440 000,00
		2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
		12 030 367,45	0,00	12 030 367,45
		9 079 589,26	0,00	12 473 765,06
		11 601 005,17	815 886,41	12 416 891,58
16 892 225,37	156 049 573,31	124 083 566,59	4 895 318,47	149 343 939,86