

Plán předkládání monitorovacích zpráv

Název projektu: Rekonstrukce zámku v Cholticích – Renesanční zámek (č. p. 5)

Harmonogram MZ/HoP

Pořadí ▲▼	Sledované období od ▲▼	Sledované období do ▲▼	Typ hlášení ▲▼	Stav dle MONIT7+ ▲▼	Nejzazší termín pro předložení zprávy/hlášení ▲▼
<i>Filtr</i> X	<i>Filtr</i> X	<i>Filtr</i> X	<i>Filtr</i> X	<i>Filtr</i> X	<i>Filtr</i>
1	18.11.2011	17.2.2012	Průběžná monitorovací zpráva	Schváleno ŘO	27.2.2012
2	18.2.2012	17.5.2012	Průběžná monitorovací zpráva	Schváleno ŘO	27.5.2012
3	18.5.2012	17.8.2012	Průběžná monitorovací zpráva	Naplánováno	27.8.2012
4	18.8.2012	20.9.2012	Etapová zpráva s žádostí o platbu	Naplánováno	30.9.2012
5	21.9.2012	30.11.2012	Etapová zpráva s žádostí o platbu	Naplánováno	10.12.2012
6	1.12.2012	31.1.2013	Etapová zpráva s žádostí o platbu	Naplánováno	10.2.2013
7	1.2.2013	31.3.2013	Etapová zpráva s žádostí o platbu	Naplánováno	10.4.2013
8	1.4.2013	30.6.2013	Závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o pla...	Naplánováno	10.7.2013
9	1.7.2013	30.6.2014	Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti pr...	Naplánováno	30.7.2014
10	1.7.2014	30.6.2015	Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti pr...	Naplánováno	30.7.2015
11	1.7.2015	30.6.2016	Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti pr...	Naplánováno	30.7.2016
12	1.7.2016	30.6.2017	Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti pr...	Naplánováno	30.7.2017
13	1.7.2017	30.6.2018	Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti pr...	Naplánováno	30.7.2018