

Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku

Operační program: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod

Číslo monitorovací zprávy/hlášení:

1. Údaje o projektu

Prioritní osa: 13.3
Cestovní ruch

Oblast podpory: 13.3.1
Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu

Podoblast podpory:

Kraj: ROP NUTS II Severovýchod

Příjemce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/3.1.00/14.00857

Název projektu: Rozšíření a zkvalitnění služeb Penzionu Martina

Kontaktní osoba:

Adresa:

E-mail:

Telefon:

2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

Pořadí: 5

Typ zprávy: Průběžná monitorovací zpráva

Předpokládané datum předložení: 02.07.2012

Sledované období: 23.03.2012 - 22.06.2012

3. Indikátory hlášení



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Kód nár. číselníku:	07.42.70
Název indikátoru:	Počet zapojených partnerů
Jednotka:	Počet
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	2,00
Datum dosažené hodnoty:	
Kód nár. číselníku:	52.02.12
Název indikátoru:	Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu
Jednotka:	PM
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	1,00
Datum dosažené hodnoty:	
Kód nár. číselníku:	63.01.00
Název indikátoru:	Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem
Jednotka:	Počet
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	10,00
Datum dosažené hodnoty:	
Kód nár. číselníku:	63.21.11
Název indikátoru:	Přírůstek tržeb subjektů, které získaly podporu
Jednotka:	%
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	100,00
Datum dosažené hodnoty:	

Kód nár. číselníku:

63.25.10

Název indikátoru:

Počet nových a zrekonstruovaných sportovně rekreačních zařízení celkem

Jednotka:

Počet

Výchozí hodnota:

0,00

Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:

0,00

Dosažená hodnota:

0,00

Cílová hodnota:

1,00

Datum dosažené hodnoty:



4. Výběrová řízení

Pořadové číslo VŘ: 001
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
 Název VŘ: Stavební a technologická část vč. technického zařízení a vybavení
 Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zak. s vyšší hodnotou (mimo z.137/2006 Sb)
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
 Druh výběrového/zadávacího řízení:
 Vybráno: Ano
 Specifikace druhu zadavatele: osoba, která není zadavatelem dle zákona
 Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 17 346 441,00
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 17 987 013,00
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 26.08.2011
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 21.09.2011
 Datum podpisu smlouvy o dílo: 21.09.2011
 Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele	IČ nebo RČ	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH
		17 987 013,00

Dodatky VŘ:

Pořadí: 001
 Datum podpisu: 08.10.2011
 Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku: 17 987 013,00
 Popis změn řešených dodavatelem:
 úprava povinností kontrolované osoby a uchovávání dokumentace



Investice do vaší budoucnosti
 Spolufinancováno Evropskou unií
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

5. Publicita

Způsob zajištění publicity: Další

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Na stávajících webových stránkách <http://martina.lanskrounsko.cz/> budou průběžně zveřejňovány informace o výstupech projektu Rozšíření a zkvalitnění služeb Penzionu Martina a jeho spolufinancování z Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z ROP NUTS formou log vč. sloganů a fotodokumentace realizační fáze.

Stav aktuální: Informace o projektu jsou na webových stránkách:
<http://martina.lanskrounsko.cz/>
<http://www.brydl.cz/penzion-martina.html>

Způsob zajištění publicity: Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační sdělení, zpravodaj, studie ...)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: V rámci povinné publicity projektu bude vytištěn a distribuován barevný propagační materiál, aby byla oslovena potenciální klientela Penzionu Martina. Tištěné materiály budou rovněž obsahovat informaci o spolufinancování, tedy logo ROP SV, symbol EU, standardní text v doporučené formě a slogan. Informace o spolufinancování ze strany EU bude pokrývat minimálně 5% plochy tak, aby logo ROP SV a symbol EU byly viditelné a text čitelný.

Stav aktuální: V rámci projektu PAAK byl vydán a je distribuován barevný propagační leták informující o projektu PAAK a o pilotním projektu Rozšíření a zkvalitnění služeb Penzionu Martina ****.

Způsob zajištění publicity: Informační akce (konference, semináře, workshopy, veletrhy, výstavy, soutěže, atd.)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: V rámci povinné publicity projektu bude zrekonstruovaný objekt č.p. 100 slavnostně otevřen. Přítomní budou informováni o finanční spoluúčasti EU. Slavnostní otevření bude fotograficky zdokumentováno.

Stav aktuální: Prosledované období irelevantní.

Způsob zajištění publicity: Pamětní desky (vysvětlující tabulky)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: V rámci povinné publicity projektu bude po odstranění velkoplošného reklamního panelu (billboardu) v realizační fázi projektu nainstalována pamětní deska ze stálého materiálu (kov nebo kámen) o rozměru 300 x 400 mm, aby vydržela nejméně do konce období povinné udržitelnosti projektu ve vztahu k programu ROP. Pamětní deska bude obsahovat: logo ROP SV a symbol EU vč. textu Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a slogan Investice do vaší budoucnosti. Plocha vyhrazená pro informaci o finanční spoluúčasti EU bude zabírat minimálně 25% celkové plochy pamětní desky.

Stav aktuální: Prozatím nenaplněno.



Investice do vaší budoucnosti
 Spolufinancováno Evropskou unií
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Způsob zajištění publicity: Velkoplošné reklamní panely (billboardy)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: V rámci povinné publicity projektu bude po podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace na viditelném místě areálu instalován velkoplošný reklamní panel o rozměru 2,4 x 5,1 m. Velkoplošný reklamní panel bude v plastovém provedení a bude obsahovat: název projektu, informace o investori, logo ROP SV a symbol EU vč. textu Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a slogan Investice do vaší budoucnosti. Plocha vyhrazená pro informaci o finanční spoluúčasti EU bude zabírat minimálně 25% celkové plochy billboardu.

Stav aktuální: V rámci povinné publicity projektu byl instalován velkoplošný reklamní panel (billboardu).

6. Rovné příležitosti

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Projekt "Rozšíření a zkvalitnění služeb Penzionu Martina" je určen i pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění vyhlášky č. 492/2006 Sb. Do všech prostor objektu č.p. 100 bude zajištěn bezbariérový přístup. V Budově je navržen výtah v parametrech pro přepravu imobilních osob.

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou orientací.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Projekt "Rozšíření a zkvalitnění služeb Penzionu Martina" je určen i pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění vyhlášky č. 492/2006 Sb. Do všech prostor objektu č.p. 100 bude zajištěn bezbariérový přístup. V Budově je navržen výtah v parametrech pro přepravu imobilních osob. V rámci relaxačního centra bude masérská škola, kterou budou moci využívat nevidomí i slabozrací.

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro rodiče s dětmi.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Projekt přispěje ke zlepšení nabízených služeb rodičům s dětmi, těhotným, maminkám s kočárky či jinak handicapovaným, a to díky možnosti bezbariérového pohybu v penzionu, restauraci i relaxačním centru a výtahu s parametry pro přepravu imobilních osob (tzn. i dětských kočárků) a vlastní nabídce relaxačního centra a masérské školy.

Stav aktuální:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro seniory.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Vybudování ubytovacího zařízení přímo provázaného s restauračním zařízením přispěje k významnému zlepšení nabídky služeb v rámci cestovního ruchu seniorům, a to jak nejenom tím, že bude celý objekt bezbariérový ale i nabídkou služeb masérské školy a relaxačního centra.

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt vytváří podmínky pro zajištění specifických potřeb osob, které za běžných podmínek nemohou plnohodnotně využívat nabízených služeb/prostor.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Penzion vč. restaurace a relaxačního centra bude přístupný i osobám se sníženou schopností pohybu a orientace, tzn. osobám se specifickými potřebami. Do všech prostor objektu č.p. 100 (část ubytovací, stravovací a relaxační) bude zajištěn bezbariérový přístup. V Budově je navržen výtah v parametrech pro přepravu imobilních osob.

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Publicita projektu a oslovení cílových skupin reflektuje princip rovných příležitostí a specifické potřeby cílových skupin.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Publicita a propagace projektu bude prováděna více formami, a to jak formou tištěnou (billboard, informační a komunikační materiál, tiskové zprávy), elektronickou (webové stránky), tak formou zvukovou (webové stránky, média). Tím budou informace o projektu přístupné široké veřejnosti (všem bez rozdílu) a nejlepším předpokladem pro působivou publicitu bude nepochybně vlastní návštěva zrevitalizovaného objektu a zkušenost s pobytem a nabídkou služeb penzionu.

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Realizace projektu je konzultována se zástupci specifických cílových skupin a výstupy projektu vyhovují potřebám takových skupin.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Projekt je projektem již dlouhodobě připravovaným a byl konzultován se zástupci Národního institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace na krajském konzultačním středisku Pardubického kraje, se odborníky v oblasti wellness a SPA, se zástupci Asociace hotelů a restaurací České republiky a UNIHOTEL (Sdružení podnikatelů v pohostinství, stravovacích a ubytovacích službách) a jejich připomínky byly zohledněny v projektové dokumentaci (DSP).


Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: V rámci projektu budou vytvořeny vhodné pracovní podmínky pro sladění pracovního a osobního života.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Realizací projektu dojde k rozšíření kapacity certifikovaného ubytovacího zařízení, které bude otevřené jak turistům projíždějícím do regionu, tak obchodním partnerům místních firem, kteří přijíždí do regionu ze vzdálenějších míst či ze zahraničí.

Stav aktuální:



7. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Číslo: 11

Název environmentálního kritéria: Zahrnuje projekt využívání recyklátů?

Měrná jednotka: tuny

Výchozí hodnota: 0,00

Cílová hodnota: 12,54

Datum cílové hodnoty: 31.08.2013

Dosažená hodnota z poslední MZ: 0,00

Datum dosažené hodnoty z poslední MZ: 22.03.2012

Dosažená hodnota: 0,00

Datum dosažené hodnoty: 22.06.2012

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Stavební a technologická část stavby je navržena tak, aby nároky na dodávky z veřejných energetických sítí byly co nejnižší. Již v projektové dokumentaci pro povolení stavby je počítáno s využitím recyklátů na střešní krytinu a izolaci.

Aktuální stav:

Číslo: 61

Název environmentálního kritéria: Zahrnuje projekt materiálové využití odpadů popř. využití druhotných surovin z odpadů?

Měrná jednotka: tuny

Výchozí hodnota: 0,00

Cílová hodnota: 10,00

Datum cílové hodnoty: 31.08.2013

Dosažená hodnota z poslední MZ: 0,00

Datum dosažené hodnoty z poslední MZ: 22.03.2012

Dosažená hodnota: 0,00


Datum dosažené hodnoty: 22.06.2012

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Stavební a technologická část stavby je navržena tak, aby nároky na dodávky z veřejných energetických sítí byly co nejnižší. Již v projektové dokumentaci pro povolení stavby je počítáno s materiálovým využitím druhotných surovin z odpadů.

Aktuální stav:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:



Číslo: 45

Název
environmentálního
kritéria: Přispěje realizace projektu k úsporám energie či ke zvýšení výroby energie z obnovitelných zdrojů ?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Předkládaný projekt přispívá k udržitelnému rozvoji a má pozitivní vliv na žp, přestože jeho předmětem je rozšíření služeb penzionu, protože investor akceptuje princip energetické samostatnosti a již v projektové dokumentaci pro stavební povolení je

Aktuální stav:

Číslo: 55

Název
environmentálního
kritéria: Přispěje realizace projektu k vyššímu využití environmentálně šetrných forem cestovního ruchu?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Projekt bude realizován v souladu se zásadami snižování negativního dopadu na ŽP a bude zapojen do Národního programu environmentálního značení. Nově zrekonstruovaný objekt penzionu bude prezentován pod značkou "Ekologicky šetrné služby"

Aktuální stav:

Číslo: 60

Název
environmentálního
kritéria: Dojde v souvislosti s projektem k revitalizaci nebo regeneraci území?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Realizací projektu dojde k revitalizaci a rekonstr. v současné době nevyužívaného objektu č.p.100 v centrální části města na certifikované ubytovací zařízení s restaurací a relax. centrem sloužící pro sport, relaxaci, rekreaci a obchodní turistiku.

Aktuální stav:

Číslo: 63


Název
environmentálního
kritéria: Bude mít projekt jiné pozitivní vlivy na ŽP ?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: ANO

Jedná se o revitalizaci objektu s využitím principu energet. samostatnosti. Již počítáno s využíváním dešťové vody, vytápěním tepelnými čerpadly (voda - vzduch), izolačním dvojsklem oken a součástí vzduchotechniky jsou rekuperační jednotky.

Aktuální stav:



8. Rozpočet projektu

Kód	Název	Počet kusů	Cena kusu [Kč]	Výdaje celkem [Kč]	Z toho neinvestiční [Kč]	Procento	Jednotka
01	Hlavní výdaje	0	0,00	17 346 441,00	813 027,50	100,00	
01.01	Nákup služeb - proj. dokumentace (do 5 % CZV u stav. projektů, u ostatních projektů do 2 % CZV)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.02	Nákup pozemků a staveb (do 10% CZV)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03	Stavební a technologická část stavby	1	8 505 849,13	8 505 849,13	0,00	49,04	
01.04	Technická zařízení	1	6 300 204,92	6 300 204,92	0,00	36,32	
01.05	Základní vybavení	1	2 540 386,95	2 540 386,95	813 027,50	14,65	
01.06	Pořízení strojů a zařízení	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.07	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.08	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.09	Rezerva na vícepráce	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Vedlejší výdaje (do 10 % CZV)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.01	Výdaje na dodržení pravidel publicity	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02	Finanční výdaje	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03	Nákup služeb	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.04	Propagace projektu	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.05	Ostatní náklady - pouze pro aktivity zabývající se tvorbou produktů CR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.06	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu) .	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Způsobilé výdaje celkem	0	0,00	17 346 441,00	813 027,50	100,00	
03.01	Z toho neinvestiční náklady	1	813 027,50	813 027,50	813 027,50	4,69	
04	Nezpůsobilé výdaje celkem	1	4 969 874,78	4 969 874,78	173 407,00	28,65	
05	Celkové výdaje projektu	0	0,00	22 316 315,78	986 434,50	128,65	

9. Přehled financování

	Výdaje projektu (v Kč)
Celkové zdroje:	22 316 315,78
Celkové způsobilé výdaje:	17 346 441,00
Celkové nezpůsobilé výdaje:	4 969 874,78
Celkové způsobilé investiční výdaje:	16 533 413,50
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje:	813 027,50
Jiné peněžní příjmy projektu:	0,00
Příjmy projektu dle článku 55:	0,00
Celkové prostředky (zdroje) na krytí způsobilých výdajů bez příjmů:	10 407 864,60
Celkové prostředky (zdroje) na krytí nezpůsobilých výdajů:	4 969 874,78
Veřejné prostředky:	0,00
Soukromé prostředky:	6 938 576,40
Dotace z rozpočtu RR:	10 407 864,60
z toho EU:	8 846 684,91

10. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:	01
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	10.12.2012
Částka dotace:	3 500 000,00
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00
Pořadí žádosti o platbu:	02
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	15.04.2013
Částka dotace:	2 000 000,00
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00
Pořadí žádosti o platbu:	03
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	31.08.2013
Částka dotace:	4 907 864,60
Z toho neinvestiční:	487 816,50
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00




Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

11. Prioritní téma

Název prioritního tématu: Jiná podpora zlepšení služeb cestovního ruchu
Číslo prioritního tématu: 57
Odhad výdajů (Kč):
Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení: 8 846 684,91
Aktuální stav: 8 846 684,91

12. Přílohy

Název přílohy: Povinná příloha monitorovacích zpráv
Číslo přílohy: 60
Požadovaná příloha: přílohy 14. výzva - oblast 3.1.
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 1
Datum schválení:
Přílohu zadal:
Příloha:
Popis:



13. Čestné prohlášení

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis:



Regionální
operační program
NUTS II Severovýchod



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj