

Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku

Operační program: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod

Číslo monitorovací zprávy/hlášení: 129hJPM00601

1. Údaje o projektu

Prioritní osa: 13.3
Cestovní ruch

Oblast podpory: 13.3.2
Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu

Podoblast podpory:

Kraj: ROP NUTS II Severovýchod

Příjemce: DSO Broumovsko

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/3.2.00/14.00949

Název projektu: Marketing cestovního ruchu Broumovska

Kontaktní osoba: Šnajdrová Vendula

Adresa: Broumov, Klášterní, 1, 55001

E-mail: snajdrova@cep-rra.cz

Telefon: 602379287


2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

Pořadí: 6

Typ zprávy: Etapová zpráva s žádostí o platbu

Předpokládané datum předložení: 25.07.2012

Sledované období: 17.04.2012 - 17.07.2012



3. Indikátory hlášení

Kód nár. číselníku: 07.42.70

Název indikátoru: Počet zapojených partnerů

Jednotka: Počet

Výchozí hodnota: 0,00

Dosažená hodnota před podáním
monitorovací zprávy/hlášení: 6,00

Dosažená hodnota: 6,00

Cílová hodnota: 6,00

Datum dosažené hodnoty: 06.06.2011

Kód nár. číselníku: 63.31.01

Název indikátoru: Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro
cestovní ruch

Jednotka: produkt

Výchozí hodnota: 0,00

Dosažená hodnota před podáním
monitorovací zprávy/hlášení: 0,00

Dosažená hodnota: 0,00

Cílová hodnota: 3,00

Datum dosažené hodnoty:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

4. Výběrová řízení

Pořadové číslo VŘ:	001
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Destinační management Broumovska
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení zrušeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	1 808 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.11.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	15.01.2011
Datum podpisu smlouvy o dílo:	
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

Pořadové číslo VŘ: 002
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Rekonstrukce webu Broumovska
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 60 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 60 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 25.01.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 28.01.2011
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele	IČ nebo RČ	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH	Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH
Easy Software s.r.o.	26426269	60 000,00	0,00

Pořadové číslo VŘ: 003
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Propagační letáky
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 20 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 4 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 22.02.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 23.02.2011
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele	IČ nebo RČ	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH	Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH
Jan Flíger	45572305	4 000,00	0,00



Investice do vaší budoucnosti
 Spolufinancováno Evropskou unií
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Pořadové číslo VŘ: 004
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Tvorba Corporate desing
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 50 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 50 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 10.01.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 11.01.2011
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele	IČ nebo RČ	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH	Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH
Jan Flíger	45572305	50 000,00	0,00

Pořadové číslo VŘ: 005
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Autobus na cestu do Punkevních jeskyní
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 12 800,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 15 900,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 20.06.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 22.06.2011
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele	IČ nebo RČ	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH	Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH
CDS s.r.o. Náchod	60110244	15 900,00	0,00



Investice do vaší budoucnosti
 Spolufinancováno Evropskou unií
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Pořadové číslo VŘ: 006
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Ubytování a stravování v Moravském krasu
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 29 700,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 6 604,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 15.06.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 17.06.2011
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele	IČ nebo RČ	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH	Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH
ZO ČSOP VERONICA	13693620	6 604,00	0,00

Pořadové číslo VŘ: 007
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Inventarizace naučných a informačních cedulí
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 50 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 50 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 17.06.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 17.06.2011
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele	IČ nebo RČ	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH	Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH
ck.broumovsko s.r.o.	28789377	50 000,00	0,00

Pořadové číslo VŘ: 008
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Autobus na studijní cestu na Šumavu
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 18 800,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 24 547,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 02.04.2012
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 02.04.2012
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele	IČ nebo RČ	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH	Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH
P-transport s.r.o.	25947249	24 547,00	0,00

Pořadové číslo VŘ: 009
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Ubytování a stravování na studijní cestě na Šumavu
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 29 700,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 2 728,44
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 02.04.2012
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 02.04.2012
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele	IČ nebo RČ	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH	Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava	00583171	2 728,44	0,00

Pořadové číslo VŘ: 010
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Zpracování projektové žádosti
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 40 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 40 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.12.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 15.12.2009
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele	IČ nebo RČ	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH	Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH
Centrum evropského projektování a.s.	27529576	40 000,00	0,00

Pořadové číslo VŘ: 011
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Zajištění bankovních služeb
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 15 200,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 15 200,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 19.07.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 26.07.2010
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele	IČ nebo RČ	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH	Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH
Česká spořitelna, a.s.	45244782	15 200,00	0,00

Pořadové číslo VŘ: 012
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Organizace výběrového řízení
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 30 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 30 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 28.03.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 31.03.2011
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele	IČ nebo RČ	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH	Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH
Centrum evropského projektování a.s.	27529576	30 000,00	0,00



Investice do vaší budoucnosti
 Spolufinancováno Evropskou unií
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Pořadové číslo VŘ: 013
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Destinační management Broumovska
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 1 774 554,03
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 1 774 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.04.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 01.06.2011
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele	IČ nebo RČ	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH	Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH
Centrum EP	71218840	1 774 000,00	0,00

Pořadové číslo VŘ: 014
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Tisk propagačních letáků
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 0,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 16 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 22.02.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 23.02.2011
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele	IČ nebo RČ	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH	Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH
TISKÁRNÝ B.N.B., spol. s r.o.	45535175	16 000,00	0,00

5. Publicita

Způsob zajištění publicity: Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační sdělení, zpravodaj, studie ...)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: V rámci projektu budou průběžně vydávány letáky. Všechny tištěné materiály budou rovněž obsahovat logo ROP SV, symbol EU se standardním textem v doporučené formě a slogan, vše bude rozloženo tak, by logo ROP SV a symbol EU byly viditelné a text čitelný.

Stav aktuální: Aktivita plánována

Způsob zajištění publicity: Internetové stránky projektu

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: V rámci projektu bude vytvořena regionální webová prezentace, vč. redakčního systému. Při jejím spuštění zde budou umístěna loga ROP SV, symbol EU a logo regionu Broumovska. Zároveň zde bude standardní text v doporučené formě "Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj" a slogan "Investice do vaší budoucnosti". V neposlední řadě zde bude umístěn odkaz na www.rada-severovychod.cz.

Stav aktuální: Na webových stránkách příjemce jsou stále umístěny informace o projektu a jeho spolufinancování z ROP SV. Web dále informuje o projektu PAAK. V uplynulém období pokračovaly práce na rekonstrukci webu, které budou v příštím období ukončeny.

Způsob zajištění publicity: Propagační předměty

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Propagační předměty budou zajišťovány průběžně, podle potřeby. Při jejich výrobě budou zohledněny požadavky dle Pravidel publicity v rámci ROP SV.

Stav aktuální: Aktivita plánována

6. Rovné příležitosti

Kriterium pro rovné příležitosti: Publicita projektu a oslovení cílových skupin reflektuje princip rovných příležitostí a specifické potřeby cílových skupin.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Oslovení cílových skupin produkty projektu bude zcela nediskriminační. Osloveny budou všechny cílové skupiny. K cílovým skupinám se produkty budou dostávat jednak formou elektronickou prostřednictvím webové stránky, dále prostřednictvím informačních center a partnerů projektu, zastupujících všechny sektory, veřejný, soukromý i neziskový. Bude tak zajištěna možnost všem cílovým skupinám seznámit se s výstupy projektu a navštívit Broumovsko.

Stav aktuální:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

7. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

Číslo: 40

Název environmentálního kritéria: Pokud je projekt realizován na území CHKO je v souladu s jeho plánem péče ?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Projekt je plně v souladu s plánem péče o chráněné krajinné oblasti. Správa chráněné krajinné oblasti se sama bude na projektu aktivně podílet a pomáhat vytvářet nové produkty cestovního ruchu v souladu s péčí o přírodu.

Aktuální stav:

Číslo: 41

Název environmentálního kritéria: Pokud je projekt realizován na území zařazeném do soustavy NATURA 2000 je v souladu s podmínkami jeho ochrany ?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Projekt je realizován na území zařazeném do území NATURY 2000. Jedním s výstupů projektů je i analýza možnosti vytvoření produktu, který bude upozorňovat na chráněné ptactvo na území a umožní návštěvníkům je poslouchat a pozorovat.

Aktuální stav:

Číslo: 63

Název environmentálního kritéria: Bude mít projekt jiné pozitivní vlivy na ŽP ?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Rozvoj CR v projektu staví na partnerství se správou CHKO. Bude ukazovat, že cestovní ruchu lze aktivně rozvíjet na chráněném území a v kooperaci se správou tohoto chráněného území a naopak příroda může sloužit k vytváření nových produktů CR.

Aktuální stav:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

8. Rozpočet projektu

Kód	Název	Počet kusů	Cena kusu [Kč]	Výdaje celkem [Kč]	Z toho neinvestiční [Kč]	Procento	Jednotka
01	Hlavní výdaje	0	0,00	2 400 782,40	2 400 782,40	96,03	
01.01	Nákup služeb - proj. dokumentace (do 2 % CZV)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.02	Základní vnitřní vybavení	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.04	Informační a navigační systémy	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.05	Provozní náklady	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.06	Nákup služeb (marketing CR)	1	2 001 152,00	2 001 152,00	2 001 152,00	80,05	
01.07	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	399 630,40	399 630,40	399 630,40	15,99	
02	Vedlejší výdaje (do 5 % CZV)	0	0,00	99 200,00	99 200,00	3,97	
02.01	Výdaje na dodržení pravidel publicity	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02	Finanční výdaje	1	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,61	
02.03	Nákup služeb	1	70 000,00	70 000,00	70 000,00	2,80	
02.04	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,56	
03	Způsobilé výdaje celkem	0	0,00	2 499 982,40	2 499 982,40	100,00	
03.01	Z toho neinvestiční náklady	1	2 499 982,40	2 499 982,40	2 499 982,40	100,00	
04	Nezpůsobilé výdaje celkem	1	70 848,00	70 848,00	70 848,00	2,83	
05	Celkové výdaje projektu	0	0,00	2 570 830,40	2 570 830,40	102,83	

9. Přehled financování**Výdaje projektu (v Kč)**

Celkové zdroje:	2 570 830,40
Celkové způsobilé výdaje:	2 499 982,40
Celkové nezpůsobilé výdaje:	70 848,00
Celkové způsobilé investiční výdaje:	0,00
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje:	2 499 982,40
Jiné peněžní příjmy projektu:	0,00
Příjmy projektu dle článku 55:	0,00
Veřejné prostředky:	187 499,02
Soukromé prostředky:	0,00
Dotace z rozpočtu RR:	2 312 483,38
z toho EU:	2 124 984,72

10. Finanční plán

Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Pořadí žádosti o platbu: 01
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu: 30.07.2011
Částka dotace: 201 202,27
Z toho neinvestiční: 201 202,27
Skutečnost - částka dotace: 201 202,27
Skutečnost - z toho neinvestiční: 201 202,27

Pořadí žádosti o platbu: 02
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu: 30.10.2011
Částka dotace: 284 739,44
Z toho neinvestiční: 284 739,44
Skutečnost - částka dotace: 284 739,44
Skutečnost - z toho neinvestiční: 284 739,44

Pořadí žádosti o platbu: 03
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu: 13.02.2012
Částka dotace: 202 537,89
Z toho neinvestiční: 202 537,89
Skutečnost - částka dotace: 202 537,89
Skutečnost - z toho neinvestiční: 202 537,89

Pořadí žádosti o platbu: 04
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu: 16.04.2012
Částka dotace: 109 574,65
Z toho neinvestiční: 109 574,65
Skutečnost - částka dotace: 109 574,65
Skutečnost - z toho neinvestiční: 109 574,65

Pořadí žádosti o platbu: 05
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu: 17.07.2012
Částka dotace: 252 487,88
Z toho neinvestiční: 252 487,88
Skutečnost - částka dotace: 0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční: 0,00

Pořadí žádosti o platbu: 06
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu: 30.09.2012
Částka dotace: 250 380,46
Z toho neinvestiční: 250 380,46
Skutečnost - částka dotace: 0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční: 0,00



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Pořadí žádosti o platbu: 07
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu: 30.12.2012
Částka dotace: 203 644,07
Z toho neinvestiční: 203 644,07
Skutečnost - částka dotace: 0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční: 0,00

Pořadí žádosti o platbu: 08
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu: 30.03.2013
Částka dotace: 205 864,07
Z toho neinvestiční: 205 864,07
Skutečnost - částka dotace: 0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční: 0,00

Pořadí žádosti o platbu: 09
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu: 30.06.2013
Částka dotace: 203 644,07
Z toho neinvestiční: 203 644,07
Skutečnost - částka dotace: 0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční: 0,00

Pořadí žádosti o platbu: 10
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu: 30.08.2013
Částka dotace: 146 862,72
Z toho neinvestiční: 146 862,72
Skutečnost - částka dotace: 0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční: 0,00

Pořadí žádosti o platbu: 11
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu: 30.10.2013
Částka dotace: 96 912,72
Z toho neinvestiční: 96 912,72
Skutečnost - částka dotace: 0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční: 0,00

Pořadí žádosti o platbu: 12
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu: 31.12.2013
Částka dotace: 154 633,14
Z toho neinvestiční: 154 633,14
Skutečnost - částka dotace: 0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční: 0,00



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

11. Prioritní téma

Název prioritního tématu:	Jiná podpora zlepšení služeb cestovního ruchu
Číslo prioritního tématu:	57
Odhad výdajů (Kč):	
Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	2 124 984,72
Aktuální stav:	2 124 984,72

12. Přílohy

Název přílohy:	Povinná příloha monitorovacích zpráv
Číslo přílohy:	60
Požadovaná příloha:	přílohy 14. výzva - oblast 3.2.
Počet listů:	0
Počet vyhotovení:	1
Datum schválení:	
Přílohu zadal:	BALAZIKOVA@CEP-RRR.CZ
Příloha:	
Popis:	

13. Čestné prohlášení

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj