

Povinná příloha průběžné monitorovací zprávy o realizaci projektu

v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

1.VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

1.1. Realizace projektu za sledované období

Popis realizace projektu
Ve sledovaném období realizace projektu (30. 10. 2012 – 29. 1. 2013) bylo nadále pracováno na zajištění destinačního managementu v regionu. Bylo připraveno a vydáno další vydání turistických novin Zimní Broumovsko 2012/2013 a byla realizována pracovní setkání v regionu. Byl aktualizován web a facebookový profil Broumovska. S oddělením cestovního ruchu Královéhradeckého kraje bylo jednáno o účasti na veletrzích cestovního ruchu v roce 2013. - příprava novin Letní Broumovsko 2013, zasedání redakční rady - prezentace regionu Broumovska na veletrhu cestovního ruchu RegionTour 2013 - zajištění destinačního managementu v regionu Broumovska - plnění webových stránek www.broumovsko.cz - práce v rámci regionální filmové kanceláře - s Českou centrálou cestovního ruchu byla projednána možnost organizace vzdělávacích seminářů v oblasti cestovního ruchu – zejména pro průvodce

1.2.Plnění harmonogramu

Harmonogram projektu je dodržován dle Smlouvy o poskytnutí dotace	ANO	NE
Popis změn		
Realizace probíhá dle plánu, provedené změny jsou hlášeny dle pravidel programu ROP SV.		

1.3.Plánované klíčové aktivity projektu v dalším monitorovacím období

Předpokládané další sledované období realizace	Od	30. 1. 2013	Do	14. 3. 2013
Popis a cíl klíčových aktivit				

V následujícím monitorovacím období příjemce dotace předpokládá realizaci těchto aktivit:

- realizace a grafické zpracování novin Letní.Broumovsko 2013
- aktualizace ubytovacích a stravovacích kapacit v regionu Broumovska
- účast na zasedáních destinačních společností ve spolupráci s Královéhradeckým krajem
- práce na vzniku dalších QR kódových stezek v regionu Broumovska
- doplňování nových informací na turistický server www.broumovsko.cz
- práce na projektu Karty hosta Broumovska

1.4. Problémy při realizaci projektu

Popis problémů spojených s realizací projektu, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů
Během realizace projektu nevznikly problémy tohoto charakteru.
Popis opatření na odstranění těchto problémů
Neřešeno.

1.5. Změny v projektu

Proběhly v monitorovacím období změny v projektu?		ANO		NE	
Pořadí změny	16., 17.				
Popis změny					
Změna č. 16: Změna finančního plánu – termíny předložení 7. a 8. ŽoP, změna kontaktní osoby Změna č. 17: Změna finančního plánu, termín předložení, částka, změna kontaktní osoby					
Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP	ANO	NE	Datum nahlášení	27.12.2012 (č.16) 6.3.2013 (č.17)	
Řešení změny (vyjádření ŘO)					
Změny byly odsouhlaseny.					

1.6. Kontroly

Byla provedena kontrola v monitorovaném období?		ANO		NE	
Název subjektu, který provádí / provedl kontrolu					
Datum kontroly					

Číslo kontroly			
Závěry kontroly			
Nápravná opatření uložena	ANO	NE	
Nápravná opatření splněna	ANO	NE	Částečně
Poznámky			

2.FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

2.1.Příjmy projektu (vyplňte pouze v případě Závěrečné monitorovací zprávy)

a. Vytváří projekt příjmy (definované v bodě 1 přílohy č. 9 PPŽP Metodika projektů generujících příjmy – např. vstupné, poplatky hrazené návštěvníky, mýtné účtované řidičům za užívání dálnic)

ano ☒

ne ☐

nerelevantní ☐

b. Vytváří projekt s celkovými výdaji projektu >1 mil. EUR čisté příjmy [čisté příjmy kumulativně za celé referenční období = příjmy (viz bod 1 přílohy č. 9 PPŽP) – provozní náklady + zůstatková hodnota investice], tj. jedná se o projekt generující příjmy

ano ☒

ne ☐

nerelevantní ☐

•K závěrečné monitorovací zprávě s žádostí o platbu je doložena tabulka 9a Tabulka pro výpočet maximální výše dotace.

ano ☒

ne ☐

nerelevantní ☐

	částka v Kč kumulativně za všechna již účetně uzavřená období (od počátku realizace projektu)
příjmy projektu	-
provozní výdaje	-
čisté příjmy (příjmy projektu – provozní výdaje)	-

(Tabulku vyplňte pouze v případě, když bude v bodě b zaškrtnuto ano)

c. Vytváří projekt s celkovými výdaji projektu < 1mil. EUR příjmy (viz bod 1 přílohy č. 9 PPŽP) větší než provozní náklady kumulativně za celé referenční období?

ano ☒

ne ☐

nerelevantní ☐

	částka v Kč kumulativně za všechna již účetně uzavřená období (od počátku realizace projektu)
příjmy projektu	-
provozní výdaje	-
čisté příjmy (příjmy projektu – provozní výdaje)	-

(Tabulku vyplňte pouze v případě, když bude v bodě c zaškrtnuto ano)

2.2.Výběrová řízení – VZMR I. Kategorie

Seznam ukončených VZMR I. Kategorie za sledované období (ostatní VŘ je nutno vyplnit do záložky Výběrová řízení v elektronické monitorovací zprávě v BENEFIT7)		
Název VŘ	Název dodavatele	Částka bez DPH
-----	-----	-----

3.OSTATNÍ

- 3.1. **Ostatní relevantní informace pro monitorovací zprávu** (např. kontaktní osoba zřizovatele pro zasílání avíza o platbě včetně její e-mailové adresy, ...)

Popis
<u>Případné požadavky na doplnění/vysvětlení směřujte, prosím, na tyto osoby současně:</u> Ing. Kateřina Klimešová - kontaktní údaje: klimesova@cep-rra.cz , tel.:+420 720 404 200, 495 582 686 Markéta Hanušová – kontaktní údaje: marketa.hanusova@broumovsko.cz