

Nacházíte se: **Konto žádostí** - Areál Friesovy boudy - Harmonogram MZ/HoP

Odhlášení za: 58:06

Navigace

Konto žádostí

Nápověda

Pokyny řídicího orgánu

Žádost

Harmonogram MZ

Žádost o platbu

Monitorovací zpráva

Operace se žádostí

Zrušení sdílení

Zpráva

Datová oblast

Harmonogram MZ/HoP

## Harmonogram MZ/HoP

| Pořadí | Sledované období od | Sledované období do | Typ hlášení                                            | Stav dle MONIT7+ | Nejzazší termín pro předložení zprávy/hlášení |
|--------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| 1      | 10.1.2011           | 9.4.2011            | Průběžná monitorovací zpráva                           | Schváleno ŘO     | 19.4.2011                                     |
| 2      | 10.4.2011           | 20.5.2011           | Et Průběžná monitorovací zpráva                        | Schváleno ŘO     | 30.5.2011                                     |
| 3      | 21.5.2011           | 20.9.2011           | Etapová zpráva s žádostí o platbu                      | Schváleno ŘO     | 30.9.2011                                     |
| 4      | 21.9.2011           | 10.1.2012           | Etapová zpráva s žádostí o platbu                      | Schváleno ŘO     | 20.1.2012                                     |
| 5      | 11.1.2012           | 16.3.2012           | Etapová zpráva s žádostí o platbu                      | Schváleno ŘO     | 26.3.2012                                     |
| 6      | 17.3.2012           | 16.6.2012           | Průběžná monitorovací zpráva                           | Schváleno ŘO     | 22.6.2012                                     |
| 7      | 17.6.2012           | 30.9.2012           | Závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu       | Naplánováno      | 10.10.2012                                    |
| 8      | 1.10.2012           | 30.9.2013           | Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti proje... | Naplánováno      | 30.10.2013                                    |
| 9      | 1.10.2013           | 30.9.2014           | Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti proje... | Naplánováno      | 30.10.2014                                    |
| 10     | 1.10.2014           | 30.9.2015           | Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti proje... | Naplánováno      | 30.10.2015                                    |
| 11     | 1.10.2015           | 30.9.2016           | Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti proje... | Naplánováno      | 30.10.2016                                    |
| 12     | 1.10.2016           | 30.9.2017           | Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti proje... | Naplánováno      | 30.10.2017                                    |

1

Položek na stránku

25

Stránka 1 z 1, položky 1 až 12 z 12