

Harmonogram MZ/HoP

Pořadí	Sledované období od	Sledované období do	Typ hlášení	Stav dle MONIT7+	Nejzazší termín pro předložení zprávy/hlášení
1	7.3.2011	6.6.2011	Průběžná monitorovací zpráva	Schváleno ŘO	16.6.2011
2	7.6.2011	30.7.2011	Etapová zpráva s žádostí o platbu	Schváleno ŘO	9.8.2011
3	31.7.2011	30.10.2011	Etapová zpráva s žádostí o platbu	Schváleno ŘO	9.11.2011
4	31.10.2011	13.2.2012	Etapová zpráva s žádostí o platbu	Schváleno ŘO	23.2.2012
5	14.2.2012	16.4.2012	Etapová zpráva s žádostí o platbu	Schváleno ŘO	26.4.2012
6	17.4.2012	17.7.2012	Etapová zpráva s žádostí o platbu	Schváleno ŘO	25.7.2012
7	18.7.2012	29.10.2012	Etapová zpráva s žádostí o platbu	Schváleno ŘO	7.11.2012
8	30.10.2012	29.1.2013	Průběžná monitorovací zpráva	Schváleno ŘO	15.3.2013
9	30.1.2013	14.3.2013	Etapová zpráva s žádostí o platbu	Schváleno ŘO	22.3.2013
10	15.3.2013	30.6.2013	Etapová zpráva s žádostí o platbu	Schváleno ŘO	10.7.2013
11	1.7.2013	30.9.2013	Etapová zpráva s žádostí o platbu	Naplánováno	10.10.2013
12	1.10.2013	31.12.2013	Závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu	Naplánováno	10.1.2014
13	1.1.2014	31.12.2014	Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti proje...	Naplánováno	30.1.2015
14	1.1.2015	31.12.2015	Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti proje...	Naplánováno	30.1.2016
15	1.1.2016	31.12.2016	Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti proje...	Naplánováno	30.1.2017
16	1.1.2017	31.12.2017	Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti proje...	Naplánováno	30.1.2018
17	1.1.2018	31.12.2018	Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti proje...	Naplánováno	30.1.2019

Položek na stránku 25
 Stránka 1 z 1, položky 1 až 17 z 17