

Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku

Operační program: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod

Číslo monitorovací zprávy/hlášení: 0Yr8BPM00902

1. Údaje o projektu

Prioritní osa: 13.3
Cestovní ruch

Oblast podpory: 13.3.2
Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu

Podoblast podpory:

Kraj: ROP NUTS II Severovýchod

Příjemce: Podzvičínsko

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/3.2.00/14.00934

Název projektu: Propagace Podkrkonoší

Kontaktní osoba: Klimešová Kateřina

Adresa: Holovousy, , 39, 50801

E-mail: klimesova@cep-rra.cz

Telefon: 495582686

2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

Pořadí: 9

Typ zprávy: Závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu

Předpokládané datum předložení: 02.08.2013

Sledované období: 11.06.2013 - 31.07.2013



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

3. Indikátory hlášení

Kód nár. číselníku:	63.31.01
Název indikátoru:	Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro cestovní ruch
Jednotka:	produkt
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	4,00
Dosažená hodnota:	5,00
Cílová hodnota:	5,00
Datum dosažené hodnoty:	31.07.2013

4. Výběrová řízení

Pořadové číslo VŘ: 001
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
 Název VŘ: Aktualizace fotobanky
 Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
 Druh výběrového/zadávacího řízení:
 Vybráno: Ano
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
 Druh VŘ podle předmětu: Služby
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 40 000,00
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 40 000,00
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 27.02.2011
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 15.03.2011
 Datum podpisu smlouvy o dílo:
 Výběrové řízení s více dodavateli: Ne
 Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	IČ nebo RČ/ DIČ	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH/ Právní forma	Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH
		Živnostník nezaps. v OR	

Pořadové číslo VŘ: 002
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
 Název VŘ: Grafický manuál
 Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
 Druh výběrového/zadávacího řízení:
 Vybráno: Ano
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
 Druh VŘ podle předmětu: Služby
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 58 000,00
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 58 000,00
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 15.05.2011
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 15.05.2011
 Datum podpisu smlouvy o dílo:
 Výběrové řízení s více dodavateli: Ne
 Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	IČ nebo RČ/ DIČ	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH/ Právní forma	Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH

Pořadové číslo VŘ: 003
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
 Název VŘ: Mapový portál a webová prezentace
 Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
 Stav VŘ: Výběrové řízení zrušeno
 Druh výběrového/zadávacího řízení:
 Vybráno: Ano
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
 Druh VŘ podle předmětu: Služby
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 304 166,67
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.08.2011
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.10.2011
 Datum podpisu smlouvy o dílo:
 Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Finální verze (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ: 004
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
 Název VŘ: Tisk propagačních materiálů a venkovních tabulí
 Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
 Druh výběrového/zadávacího řízení:
 Vybráno: Ano
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
 Druh VŘ podle předmětu: Služby
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 847 688,00
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 645 000,00
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 16.09.2011
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.11.2011
 Datum podpisu smlouvy o dílo: 30.11.2011
 Výběrové řízení s více dodavateli: Ne
 Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	IČ nebo RČ/ DIČ	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH/ Právní forma	Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH

Finální verze (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ: 005
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
 Název VŘ: Výběrové řízení na pořízení mobilní expozice
 Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
 Druh výběrového/zadávacího řízení:
 Vybráno: Ano
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
 Druh VŘ podle předmětu: Služby
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 30 000,00
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 30 000,00
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 17.10.2011
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 17.10.2011
 Datum podpisu smlouvy o dílo:
 Výběrové řízení s více dodavateli: Ne
 Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	IČ nebo RČ/ DIČ	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH/ Právní forma	Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH

Finální verze (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ: 006
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Dodávka kancelářských potřeb
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 0,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 3 475,80
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 02.02.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 02.02.2011
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne
Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	IČ nebo RČ/ DIČ	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH/ Právní forma	Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH

Finální verze (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ: 007
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Mapový portál a webová prezentace
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 304 166,67
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 284 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 16.09.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.11.2011
Datum podpisu smlouvy o dílo: 30.11.2011
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	IČ nebo RČ/ DIČ	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH/ Právní forma	Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH
██████████	██████████	██████████	██████████
██████████	██████████	██████████	██████████

5. Publicita

Způsob zajištění publicity: Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační sdělení, zpravodaj, studie ...)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Veškeré tištěné materiály vzniklé v rámci realizace projektu budou označeny logem regionálního operačního programu.

Aktuální stav: Všechny materiály, které vznikly v rámci projektu jsou označeny logem EU, Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, logem Podkrkonoší, které vzniklo v rámci aktivity Grafický manuál Podkrkonoší a také logem projektu PAAK.

Způsob zajištění publicity: Informační akce (konference, semináře, workshopy, veletrhy, výstavy, soutěže, atd.)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Projekt bude propagován na Otevírání a zavírání turistické sezony na Zvičině, na veletrzích v Brně a Praze popřípadě i na dalších akcích cestovního ruchu.

Aktuální stav: Projekt byl propagován např. na následujících akcích: Otevírání turistické sezóny 2011, 2012, 2013, Zavírání turistické sezóny 2011 a 2012. Dále pak také na některých veletrzích cestovního ruchu konaných v období od jara 2011 až do léta 2013, kterých se realizátoři projektu zúčastnili (např. Regiontour Brno, Holiday World, atd.) a také na kulturních akcích jako jsou Slavnosti holovouských malináčů nebo Královéhradecké dožínky.

Způsob zajištění publicity: Internetové stránky projektu

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Projekt bude prezentován na webovém portálu Podzvičinska (www.podzvicinsko.cz) a po dokončení přerodu na Podkrkonoší na novém webu.

Aktuální stav: Na webových stránkách www.podkrkonosi.eu a www.podzvicinsko.cz jsou pravidelně zveřejňovány informace o dění a plánovaných akcích v Podkrkonoší. Naleznete zde veškeré základní geografické, historické a kulturní informace týkající se turistické oblasti Podkrkonoší, tipy na výlety, propagační materiály, sportovní vyžití, kontakty atd. Stránky www.podkrkonosi.eu nesou novou grafickou podobu Podkrkonoší, která byla vytvořena také v rámci projektu Propagace Podkrkonoší. Na www.podkrkonosi.eu je rovněž možné stáhnout elektronickou podobu vydaných tiskovin v rámci projektu. Na www.podzvicinsko.cz jsou obecné informace o projektu a o dílčích aktivitách.

6. Rovné příležitosti



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje k začlenění osob ohrožených sociálním vyloučením do společnosti.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Projekt počítá s vytvořením programu pro seniory a handicapované občany. Navazuje na projekt "Hořice - město bez bariér". Nabídne tak možnost trávení volného času pro specifickou znevýhodněnou skupinu obyvatelstva.

Aktuální stav: V rámci projektu byla vytvořena tiskovina s názvem **PODKRKONOŠÍM BEZ BARIÉR**, která nabízí možnosti trávení volného času pro seniory a hendikepované občany. Součástí letáčku jsou např. Toulky městy Dvůr Králové nad Labem a Hořice bezbariérovými trasami a také různé tipy na výlety.

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zlepšení přístupu znevýhodněných skupin k informacím.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Projektem vzniknou propagační materiály, které pomohou znevýhodněným skupinám obyvatelstva dostat se k informacím. K dostání budou jak v tištěné podobě, tak volně v podobě internetové.

Aktuální stav: V rámci projektu vzniklo několik propagačních materiálů, které jsou distribuovány na veletrzích cestovního ruchu, kulturních akcích, v informačních turistických centrech a je možné je bezplatně stáhnout z webových stránek www.podkrkonosi.eu. K vytvořeným propagačním materiálům mají přístup všichni bez omezení.

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro rodiče s dětmi.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Projekt vytvoří program pro rodiny s dětmi. Nabídne jim možnost výletů a mámětů na trávení volného času v Podkrkonoší. Tato služba v oblasti doposud chybí. Není zmapována nabídka pro tuto specifickou skupinu obyvatel.

Aktuální stav: Byl vytvořen propagační letáček **PODKRKONOŠÍM S DĚTMI** obsahující tipy na výlety a aktivní vyžití pro rodiny s dětmi. V letáčku jsou uvedeny turistické atraktivity z celého Podkrkonoší včetně pravidelně konaných akcí pro děti.

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro seniory.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Projekt vytvoří program pro seniory a handicapované. Nabídne jim možnost výletů a mámětů na trávení volného času v Podkrkonoší.

Aktuální stav: Byl vytvořen letáček s názvem **PODKRKONOŠÍM BEZ BARIÉR**, který nabízí možnosti vyžití pro seniory i hendikepované v oblasti Podkrkonoší. Tiskovina představuje oblast Podkrkonoší jako území bezbariérové a nabízí hned několik tipů na výlety a to i pro aktivní seniory.

7. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Číslo:	18
Název environmentálního kritéria:	Obsahuje projekt podporu výrobků šetrných k životnímu prostředí?
Měrná jednotka:	počet výrobků certifikovaných v rámci projektu
Výchozí hodnota:	8,00
Cílová hodnota:	10,00
Datum cílové hodnoty:	30.11.2012
Dosažená hodnota z poslední MZ:	0,00
Datum dosažené hodnoty z poslední MZ:	10.06.2013
Dosažená hodnota:	10,00
Datum dosažené hodnoty:	31.07.2013

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Projekt počítá s podporou certifikace regionálního značení **PODKRKONOŠÍ** regionální produkt. Za období projektu by měli být certifikováni minimálně 2 noví výrobci. Podmínkou certifikace je šetrná výroba vůči životnímu prostředí

Aktuální stav: Projekt propagoval regionální produkty **PODKRKONOŠÍ** na těchto akcích: Otevírání turistické sezóny 2011, 2012, 2013, Zavírání turistické sezóny 2011 a 2012. Dále pak také na některých veletrzích cestovního ruchu, konaných v období od jara 2011 až do léta 2013, kterých se realizátoři projektu zúčastnili (např. Regiontour Brno, Holiday World, atd.) a také na kulturních akcích jako jsou Slavnosti holovouských malináčů nebo Královéhradecké dožínky. Za dobu trvání projektu se certifikovalo celkem 9 nových výrobků. Seznam těchto nově certifikovaných výrobců naleznete v příloze č. 18 Monitorovací zprávy. Byla vydána tiskovina (celkem 15 kartiček spojených páskou), která propaguje tyto výrobky pod ochrannou značkou **PODKRKONOŠÍ** regionální produkt.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Číslo:	19
Název environmentálního kritéria:	Zahrnuje projekt environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu
Měrná jednotka:	počet projektů
Výchozí hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	1,00
Datum cílové hodnoty:	30.11.2013
Dosažená hodnota z poslední MZ:	0,00
Datum dosažené hodnoty z poslední MZ:	10.06.2013
Dosažená hodnota:	1,00
Datum dosažené hodnoty:	31.07.2013

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Protože projekt počítá s vytvořením naučných tematických materiálů jako je např. ovocná stezka či stezka kamene. Vzniknou tak podklady pro environmentální výchova a vzdělávání. Turisté jsou cíleně směřováni na značené trasy.

Aktuální stav: Tiskoviny Ovocná stezka, Cesta kamene a Naučná stezka K.J. Erbena směřují turisty po značených stezkách. Ovocná stezka seznamuje turisty s ovocnářstvím a pěstováním různých druhů ovoce v kraji Podkrkonoší. Tiskovina Cesta kamene provádí po kamenných (především pískovcových) památkách v Podkrkonoší, představuje místní lomy aktivní i zaniklé, těžbu kamene a jeho zpracování. Na stezce turisté narazí na mnoho pískovcových děl - křížky, boží muka, kapličky nebo kostely. Tiskoviny Ovocná stezka a Cesta kamene provází návštěvníky po trasách, kde si mohou přečíst zajímavosti o dané lokalitě, vše prohlédnout a získají tím nové znalosti a přehled o daném tématu (ovocnářství, kamenictví, sochařství, ekologie, apod.). Vytvořená tiskovina Naučná stezka K. J. Erbena má rovněž edukativní charakter. Seznamuje širokou veřejnost s oblastí, kde se známý spisovatel K. J. Erben narodil a vyrůstal. Tiskovina se věnuje naučné stezce, spisovateli, památkám v oblasti a ostatním tipům na výlet. Tiskoviny jsou zdarma k dispozici na informačních centrech a také na veletrzích cestovního ruchu nebo při kulturních akcích. Rovněž je možné je stáhnout v elektronické podobě na www.podkrkonosi.eu.

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Číslo: 51

Název
environmentálního
kritéria: Přispěje projekt k posilování ekologického povědomí obyvatel?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Projektem vytvoří podklady k materiálům pro tisk i webovou prezentaci k tématům ovocná stezka a stezka kamene, které vzdělávají turisty v oblasti ekologie a využití přírodního potenciálu.

Aktuální stav: Obsahem projektu jsou dvě tiskoviny - Cesta kamene a Ovocná stezka, které posilují ekologické povědomí obyvatel. Ovocná stezka seznamuje turisty s ovocnářstvím a pěstováním různých druhů ovoce v kraji Podkrkonoší. Tiskovina Cesta kamene provádí po kamenných (především pískovcových) památkách v Podkrkonoší, představuje místní lomy aktivní i zaniklé, těžbu kamene a jeho zpracování.

Číslo: 55

Název
environmentálního
kritéria: Přispěje realizace projektu k vyššímu využití environmentálně šetrných forem cestovního ruchu?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Do projektu jsou zařazeny tipy na výlety. účastníci jsou tak motivováni použít jinou formu dopravy než motorovou jako např. - chůze, kolo apod. Jsou cíleně směřováni na značené trasy.

Aktuální stav: V rámci projektu vznikly tržací mapy - Tipy na výlety z šesti lokalit, která zahrnuje nejvýznamnější místa, která se v Podkrkonoší nacházejí - Hořice, Dvůr Králové nad Labem, Lázně Bělohrad, Pecka a Mostek, Velký Vřešťov a Lanžov a souhrnná mapa o Podkrkonoší. Tiskovina ve formátu A3 má z jedné strany mapu, která obsahuje kromě běžných údajů i vyznačení cyklotras nebo naučných stezek. Druhá strana je věnována jednotlivým lokalitám, popisu největších atraktivit a dává tipy na výlety. Tato tržací mapa bude sloužit především turistům, kteří přijdou do Podkrkonoší, do jednotlivých lokalit. Zároveň taky bude propagovat nejdůležitější oblasti, které v Podkrkonoší jsou. U navrhovaných výletů je vždy doporučeno, zda jsou trasy vhodné pro rodiny s dětmi (i s kočárky), seniory, cyklisty, případně zda je trasa bezbariérová. Dále je u výletů uvedeno kam je možné se přiblížit hromadnou dopravou, případně autem a odkud na výlet nejlépe vyrazit. Motivuje tedy návštěvníka využít jinou dopravu, než motorovou.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

8. Rozpočet projektu

Kód	Název	Počet kusů	Cena kusu [Kč]	Výdaje celkem [Kč]	Z toho neinvestiční [Kč]	Procento	Jednotka
01	Hlavní výdaje			2 922 617,66	2 581 817,66	99,73	
01.01	Nákup služeb - proj. dokumentace (do 2 % CZV)	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.02	Základní vnitřní vybavení	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.04	Informační a navigační systémy			284 000,00	0,00	9,69	
01.04.01	Mapový portál a webová prezentace	1	284 000,00	284 000,00	0,00	9,69	
01.05	Provozní náklady			1 564 928,06	1 564 928,06	53,40	
01.05.01	osobní výdaje projekový manažer	1	579 999,99	579 999,99	579 999,99	19,79	
01.05.02	osobní výdaje finanční manažer	1	155 075,93	155 075,93	155 075,93	5,29	
01.05.03	osobní náklady člen řídicího týmu	1	305 699,55	305 699,55	305 699,55	10,43	
01.05.04	odvody soc. a zdrav. pojištění - projekt . manažer	1	195 823,69	195 823,69	195 823,69	6,68	
01.05.05	odvody soc. a zdrav. pojištění finanční manažer	1	52 768,92	52 768,92	52 768,92	1,80	
01.05.06	odvody soc. a zdrav. pojištění člen řídicího týmu	1	103 596,74	103 596,74	103 596,74	3,54	
01.05.07	kancelářské potřeby a drobné spotřební zboží	1	28 213,24	28 213,24	28 213,24	0,96	
01.05.08	Osobní výdaje - mapový portál - DPPč.1	1	33 750,00	33 750,00	33 750,00	1,15	
01.05.09	Osobní výdaje - mapový portál - DPP č.2	1	55 000,00	55 000,00	55 000,00	1,88	
01.05.10	Osobní výdaje - mapový portál - DPP č.3	1	55 000,00	55 000,00	55 000,00	1,88	
01.06	Nákup služeb (marketing CR)			869 500,00	869 500,00	29,67	
01.06.01	Grafický manuál	1	58 000,00	58 000,00	58 000,00	1,98	
01.06.02	Tipy na výlety pro rodiny s dětmi	10000	3,40	34 000,00	34 000,00	1,16	
01.06.03	Tipy na výlety- senioři a handikepovaní	10000	3,40	34 000,00	34 000,00	1,16	
01.06.04	Tipy na výlety z 6 lokalit	1	103 000,00	103 000,00	103 000,00	3,51	
01.06.05	Mobilní expozice	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	1,02	
01.06.06	Promoakce zavírání sezony na Zvičině (2011, 2012)	2	28 500,00	57 000,00	57 000,00	1,95	
01.06.07	Promoakce otevírání sezona na Zvičině (2011, 2012, 2013)	3	28 500,00	85 500,00	85 500,00	2,92	
01.06.08	Aktualizace fotobanky	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	1,36	
01.06.09	Image materiál Podkrkonoší	10000	7,00	70 000,00	70 000,00	2,39	
01.06.10	NS K.J.Erbena	10000	3,40	34 000,00	34 000,00	1,16	
01.06.11	Ovocná stezka	10000	3,40	34 000,00	34 000,00	1,16	
01.06.12	Kamenná stezka	10000	3,40	34 000,00	34 000,00	1,16	



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Finální verze (ROP-IP)

01.06.13	Po stopách dávných časů	10000	3,40	34 000,00	34 000,00	1,16
01.06.14	Venkovní mapy	10	13 000,00	130 000,00	130 000,00	4,44
01.06.15	PODKRKONŠÍ regionální produkt - brožura	5000	18,40	92 000,00	92 000,00	3,14
01.07	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	204 189,60	204 189,60	147 389,60	6,97
02	Vedlejší výdaje (do 5 % CZV)			7 800,00	7 800,00	0,27
02.01	Výdaje na dodržení pravidel publicity	1	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,22
02.02	Finanční výdaje	1	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Nákup služeb	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,04
03	Způsobilé výdaje celkem			2 930 417,66	2 589 617,66	100,00
03.01	Z toho neinvestiční náklady	1	2 589 617,66	2 589 617,66	0,00	88,37
04	Nezpůsobilé výdaje celkem	1	112 180,00	112 180,00	112 180,00	3,83
05	Celkové výdaje projektu			3 042 597,66	2 701 797,66	103,83

9. Přehled financování

Výdaje projektu (v Kč)

Celkové zdroje:	3 042 597,66
Celkové způsobilé výdaje:	2 930 417,66
Celkové nezpůsobilé výdaje:	112 180,00
Celkové způsobilé investiční výdaje:	340 800,00
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje:	2 589 617,66
Jiné peněžní příjmy projektu:	0,00
Příjmy projektu dle článku 55:	0,00
Veřejné prostředky:	219 781,33
Soukromé prostředky:	0,00
Dotace z rozpočtu RR:	2 710 636,33
z toho EU:	2 490 855,01

10. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:	01
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	10.04.2011
Částka dotace:	127 445,57
Z toho neinvestiční:	127 445,57
Skutečnost - částka dotace:	127 445,57
Skutečnost - z toho neinvestiční:	127 445,57



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Finální verze (ROP-IP)

Pořadí žádosti o platbu: 02
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu: 10.07.2011
Částka dotace: 153 156,11
Z toho neinvestiční: 153 156,11
Skutečnost - částka dotace: 153 156,11
Skutečnost - z toho neinvestiční: 153 156,11

Pořadí žádosti o platbu: 03
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu: 10.11.2011
Částka dotace: 228 850,11
Z toho neinvestiční: 228 850,11
Skutečnost - částka dotace: 228 850,11
Skutečnost - z toho neinvestiční: 228 850,11

Pořadí žádosti o platbu: 04
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu: 10.03.2012
Částka dotace: 328 894,31
Z toho neinvestiční: 328 894,31
Skutečnost - částka dotace: 328 894,31
Skutečnost - z toho neinvestiční: 328 894,31

Pořadí žádosti o platbu: 05
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu: 10.07.2012
Částka dotace: 652 544,95
Z toho neinvestiční: 337 304,95
Skutečnost - částka dotace: 652 544,95
Skutečnost - z toho neinvestiční: 337 304,95

Pořadí žádosti o platbu: 06
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu: 10.11.2012
Částka dotace: 280 487,91
Z toho neinvestiční: 280 487,91
Skutečnost - částka dotace: 280 487,91
Skutečnost - z toho neinvestiční: 280 487,91

Pořadí žádosti o platbu: 07
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu: 10.03.2013
Částka dotace: 251 558,69
Z toho neinvestiční: 251 558,69
Skutečnost - částka dotace: 251 558,69
Skutečnost - z toho neinvestiční: 251 558,69



Investice do vaší budoucnosti
 Spolufinancováno Evropskou unií
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Finální verze (ROP-IP)

Pořadí žádosti o platbu:	08
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	31.07.2013
Částka dotace:	687 698,68
Z toho neinvestiční:	687 698,68
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00

11. Prioritní téma

Název prioritního tématu:	Jiná podpora zlepšení služeb cestovního ruchu
Číslo prioritního tématu:	57
Odhad výdajů (Kč):	
Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	2 556 052,00
Aktuální stav:	2 490 855,01

12. Přílohy

Název přílohy:	Povinná příloha monitorovacích zpráv
Číslo přílohy:	60
Požadovaná příloha:	přílohy 14. výzva - oblast 3.2.
Počet listů:	0
Počet vyhotovení:	0
Datum schválení:	
Přílohu zadal:	KLIMESOVA@CEP-RRA.CZ
Příloha:	Povinna_priloha_9 ZMZ_130802_FINAL.doc
Popis:	



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

13. Čestné prohlášení

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis:

