

Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku

Operační program: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod

Číslo monitorovací zprávy/hlášení: 10iqkPM00701

1. Údaje o projektu

Prioritní osa: 13.3
Cestovní ruch

Oblast podpory: 13.3.2
Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu

Podoblast podpory:

Kraj: ROP NUTS II Severovýchod

Příjemce: Revitalizace KUKS o.p.s.

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/3.2.00/14.00999

Název projektu: Kuks - Braunův kraj

Kontaktní osoba: Skalický Jiří

Adresa: Kuks, , 12, 54443

E-mail: skalicky@revitalizacekuks.cz

Telefon: 724167890

2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

Pořadí: 7

Typ zprávy: Etapová zpráva s žádostí o platbu

Předpokládané datum předložení: 30.09.2012

Sledované období: 11.07.2012 - 20.09.2012



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

3. Indikátory hlášení

Kód nár. číselníku:	51.62.
Název indikátoru:	Počet vytvořených analytických nebo strategických dokumentů v oblasti CR nebo realizovaných projektů týkajících se identifikace a monitorování indikátorů, které mají bezprostřední vazbu na rozvoj cestovního ruchu
Jednotka:	Počet
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	1,00
Datum dosažené hodnoty:	
Kód nár. číselníku:	52.01.02
Název indikátoru:	Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy
Jednotka:	PM - ženy
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	1,00
Datum dosažené hodnoty:	
Kód nár. číselníku:	63.31.
Název indikátoru:	Počet nově vytvořených produktů CR
Jednotka:	Počet
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	10,00
Dosažená hodnota:	10,00
Cílová hodnota:	15,00
Datum dosažené hodnoty:	10.07.2012

4. Výběrová řízení

Pořadové číslo VŘ: 001
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
 Název VŘ: Služby zpracování žádosti o dotaci a dotační poradenství
 Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
 Druh výběrového/zadávacího řízení:
 Vybráno: Ano
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
 Druh VŘ podle předmětu: Služby
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 218 200,00
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 220 000,00
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 17.12.2009
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 11.01.2010
 Datum podpisu smlouvy o dílo:
 Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:


Název dodavatele	IČ nebo RČ	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH	Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH

Pořadové číslo VŘ: 002
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Grafika, tisk a mastering DVD
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 799 700,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 779 570,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 20.05.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 23.11.2010
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele	IČ nebo RČ	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH	Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH

Pořadové číslo VŘ: 003
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: nákup technologie "informace přes Bluetooth"
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 279 100,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.08.2012
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 31.10.2012
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne



Pořadové číslo VŘ: 004
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: překlady do jazykových mutací pro projekt
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení zrušeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 75 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.01.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 31.01.2011
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Pořadové číslo VŘ: 005
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: sestavení textů a jazykové korektury
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení zrušeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 20 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.01.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 31.01.2011
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne




Investice do vaší budoucnosti
 Spolufinancováno Evropskou unií
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Pořadové číslo VŘ: 006
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: výroba informačních tabulí - turistická naučná stezka
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení zrušeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 55 843,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 21.12.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.01.2012
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Pořadové číslo VŘ: 007
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: systém webových stránek
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 84 200,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 82 240,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 11.03.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.06.2010
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele	IČ nebo RČ	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH	Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH



Pořadové číslo VŘ: 008
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: vizuální styl, logo
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 167 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 170 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.02.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 26.02.2010
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:


Název dodavatele	IČ nebo RČ	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH	Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH

Pořadové číslo VŘ: 009
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: výroba nábytku na zakázku pro turistické informační centrum
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 68 165,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 68 165,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 20.02.2012
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 05.04.2012
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele	IČ nebo RČ	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH	Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH

Pořadové číslo VŘ: 010
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: nákup kancelářského nábytku
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení zrušeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 9 833,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.10.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 31.12.2011
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne




Pořadové číslo VŘ: 011
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: dodávka interaktivního panelu do TIC
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 83 333,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 82 500,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 27.03.2012
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 27.03.2012
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele	IČ nebo RČ	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH	Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH

Pořadové číslo VŘ: 012
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: dodávka výpočetní techniky vč. software
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení zrušeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 190 200,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 10.02.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 31.03.2011
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne



Pořadové číslo VŘ: 013
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: dodávka PR předmětů
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 80 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 78 890,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 17.06.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 11.08.2011
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele	IČ nebo RČ	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH	Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH

Pořadové číslo VŘ: 014
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: fotografie pro propagační a marketingové aktivity
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení zrušeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 84 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.04.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.07.2010
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne



Pořadové číslo VŘ: 015
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Zhotovení reklamního šotu
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 230 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 225 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 25.07.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 31.08.2011
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele	IČ nebo RČ	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH	Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH

Pořadové číslo VŘ: 016
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: formální vedení zadávacích řízení k projektu
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 120 626,66
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.05.2012
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 31.05.2012
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne



Pořadové číslo VŘ: 017
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Produkce a technická spolupráce při výrobě zvukového dokumentu "Deset zastavení na Kuksu"
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 138 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 230 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 20.05.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 25.11.2010
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele	IČ nebo RČ	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH	Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH

Pořadové číslo VŘ:	018
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	technická spolupráce při výrobě zvukového dokumentu "Deset zastavení na Kuksu"
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení zrušeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	18 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.02.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.04.2011
Datum podpisu smlouvy o dílo:	
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

5. Publicita

Způsob zajištění publicity: Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační sdělení, zpravodaj, studie ...)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Všechny produkované propagační, informační a orientační produkty budou propagovat také ROP SV. Opatření publicity budou prováděna v souladu s pravidly ROP SV.

Stav aktuální: Dosud byly vytvořeny:

- 4 jazykové mutace letáku (oboustranné vždy dvě jazykové mutace na jednom letáku)
- 4 jazykové mutace brožury "Šporkův Kuks" (vždy dvě jazykové mutace v jedné brožuře)
- 1 roll-up
- 1 audio CD Kuks - kouzlo umění, krása, symbol (10 zastavení)
- 4 jazykové mutace brožury "Z Kuksu je to všude kousek" (vždy dvě jazykové mutace v jedné brožuře)

Způsob zajištění publicity: Informační akce (konference, semináře, workshopy, veletrhy, výstavy, soutěže, atd.)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: V průběhu realizace bude probíhat propagační a marketingová aktivita, která bude vždy obsahovat odkaz na dotační zdroj, který tyto aktivity pomáhá financovat. V této části se bude jednat o účast na veletrzích a podobná propagace bude probíhat i na akcích pořádaných projektem. Opatření publicity budou prováděna v souladu s pravidly ROP SV.

Stav aktuální: Projektový tým se již zúčastnil několika veletrhů, kde prezentoval oblast a projektové záměry v oblasti Kuksu. Projektový tým uspořádal již řadu informačních a propagačních akcí pro vybrané cílové skupiny.

Způsob zajištění publicity: Internetové stránky projektu

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: V rámci projektu vzniknou nové webové stránky, které budou obsahovat povinné informace o poskytnuté dotaci a dotačním zdroji. Opatření publicity budou prováděna v souladu s pravidly ROP SV.

Stav aktuální: V rámci projektu vznikly webové stránky "www.revitalizacekuks.cz", které propagují jak ROP SV a projekt PAAK, tak cíle projektu.

Způsob zajištění publicity: Inzerce

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: V průběhu realizace bude probíhat propagační a marketingová aktivita, která bude vždy obsahovat odkaz na dotační zdroj, který tyto aktivity pomáhá financovat. Opatření publicity budou prováděna v souladu s pravidly ROP SV.

Stav aktuální: V průběhu realizace bude probíhat propagační a marketingová aktivita, která bude vždy obsahovat odkaz na dotační zdroj, který tyto aktivity pomáhá financovat. Opatření publicity budou prováděna v souladu s pravidly ROP SV. Došlo k veřejné produkci audio CD - deset zastavení na Kuksu a je připraven k prezentaci reklamní spot.

Způsob zajištění publicity: Propagační předměty

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Součástí projektu je výroba propagačních předmětů. Všechny tyto předměty budou opatřeny prvky povinné publicity v souladu s pravidly ROP SV.

Stav aktuální: Propagační předměty byly vytvořeny (balónky, propisovací tužky, trička, polokošile, čajový set, dva druhy tašek, papírové ubrousky).

6. Rovné příležitosti

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke snížení rozdílu mezi osobami, které mají přístup a schopnosti užívat moderní informační technologie a těmi, kteří touto výhodou nedisponují.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: V nově vybudovaném informačním systému destinace bude vytvořeno turistické informační centrum s volně přístupným počítačem pro veřejnost včetně připojení k internetu a tedy umožní přístup k moderním technologiím všem skupinám osob.

Stav aktuální: Aktivita zatím nebyla započata.

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zlepšení přístupu znevýhodněných skupin k informacím.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: V nově vybudovaném informačním systému destinace bude vytvořeno turistické informační centrum s volně přístupným počítačem pro veřejnost včetně připojení k internetu a tedy umožní přístup k moderním technologiím všem skupinám osob.

Stav aktuální: Aktivita zatím nebyla započata.

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro rodiče s dětmi.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Obdobně jako senioři, skupina rodin s dětmi je velmi důležitou a zajímavou skupinou pro cestovní ruch, proto budou vytvářeny speciální modifikace produktů právě pro tyto skupiny osob.

Stav aktuální: Připravované produkty budou přizpůsobeny speciálním skupinám, v rámci možností daných aktivit.

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro seniory.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Skupina seniorů je dnes významnou a pro cestovní ruch zajímavou cílovou skupinou a budou i pro jejich potřeby přizpůsobeny produkty cestovního ruchu, pokud to jejich povaha umožní.

Stav aktuální: Připravované produkty budou přizpůsobeny speciálním skupinám, v rámci možností daných aktivit.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Kriterium pro rovné příležitosti: Publicita projektu a oslovení cílových skupin reflektuje princip rovných příležitostí a specifické potřeby cílových skupin.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Destinační management a z něj vyplývající propaganční aktivity budou respektovat vytvořenou segmentaci a jednotlivé produkty budou přizpůsobovány specifickým potřebám klíčových cílových skupin. Produkty budou reflektovat princip rovných příležitostí.

Stav aktuální: Destinační management a z něj vyplývající propaganční aktivity budou respektovat vytvořenou segmentaci a jednotlivé produkty budou přizpůsobovány specifickým potřebám klíčových cílových skupin. Produkty budou reflektovat princip rovných příležitostí.

Kriterium pro rovné příležitosti: V rámci projektu budou vytvořeny vhodné pracovní podmínky pro sladění pracovního a osobního života.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Všichni zaměstnanci žadatele mají a nadále budou mít nastaveny pracovní podmínky umožňující hladké spojení a sladění pracovního a osobního života.

Stav aktuální: Všichni zaměstnanci žadatele mají a nadále budou mít nastaveny pracovní podmínky umožňující hladké spojení a sladění pracovního a osobního života.

7. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

Číslo: 55

Název environmentálního kritéria: Přispěje realizace projektu k vyššímu využití environmentálně šetrných forem cestovního ruchu?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Projekt bude v rámci formování destinačního managementu podporovat vznik speciálních balíčků pro venkovský cestovní ruch a bude podporovat environmentálně šetrné formy cestovního ruchu.

Aktuální stav:

Číslo: 63

Název environmentálního kritéria: Bude mít projekt jiné pozitivní vlivy na ŽP ?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: V rámci tvorby destinačního managementu oblasti bude výrazně přihlíženo k potřebám životního prostředí a budou maximálně respektovány zásady udržitelného cestovního ruchu v dané oblasti.

Aktuální stav:




Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

8. Rozpočet projektu

Kód	Název	Počet kusů	Cena kusu [Kč]	Výdaje celkem [Kč]	Z toho neinvestiční [Kč]	Procento	Jednotka
01	Hlavní výdaje	0	0,00	6 940 078,98	6 594 418,98	99,25	
01.01	Nákup služeb - proj. dokumentace (do 2 % CZV)	1	79 300,00	79 300,00	79 300,00	1,13	
01.02	Základní vnitřní vybavení	1	280 800,00	280 800,00	148 367,00	4,02	
01.03	Dlouhodobý nehmotný majetek	1	162 800,00	162 800,00	162 800,00	2,33	
01.04	Informační a navigační systémy	1	288 443,00	288 443,00	132 843,00	4,13	
01.05	Provozní náklady	1	3 573 927,57	3 573 927,57	3 573 927,57	51,11	
01.06	Nákup služeb (marketing CR)	1	1 908 767,00	1 908 767,00	1 908 767,00	27,30	
01.07	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	646 041,41	646 041,41	588 414,41	9,24	
02	Vedlejší výdaje (do 5 % CZV)	0	0,00	52 412,00	52 412,00	0,75	
02.01	Výdaje na dodržení pravidel publicity	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,14	
02.02	Finanční výdaje	1	15 660,00	15 660,00	15 660,00	0,22	
02.03	Nákup služeb	1	20 626,66	20 626,66	20 626,66	0,29	
02.04	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	6 125,34	6 125,34	6 125,34	0,09	
03	Způsobilé výdaje celkem	0	0,00	6 992 490,98	6 646 830,98	100,00	
03.01	Z toho neinvestiční náklady	1	6 646 830,98	6 646 830,98	6 646 830,98	95,06	
04	Nezpůsobilé výdaje celkem	1	1 084 073,02	1 084 073,02	1 084 073,02	15,50	
05	Celkové výdaje projektu	0	0,00	8 076 564,00	7 730 904,00	115,50	

9. Přehled financování**Výdaje projektu (v Kč)**

Celkové zdroje:	8 076 564,00
Celkové způsobilé výdaje:	6 992 490,98
Celkové nezpůsobilé výdaje:	1 084 073,02
Celkové způsobilé investiční výdaje:	345 660,00
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje:	6 646 830,98
Jiné peněžní příjmy projektu:	0,00
Příjmy projektu dle článku 55:	0,00
Veřejné prostředky:	524 436,83
Soukromé prostředky:	0,00
Dotace z rozpočtu RR:	6 468 054,15
z toho EU:	5 943 617,33



10. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:	01
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	14.03.2011
Částka dotace:	1 727 762,55
Z toho neinvestiční:	1 727 762,55
Skutečnost - částka dotace:	1 725 486,11
Skutečnost - z toho neinvestiční:	1 725 486,11

Pořadí žádosti o platbu:	02
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	22.06.2011
Částka dotace:	342 989,66
Z toho neinvestiční:	342 989,66
Skutečnost - částka dotace:	342 989,66
Skutečnost - z toho neinvestiční:	342 989,66

Pořadí žádosti o platbu:	03
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	20.09.2011
Částka dotace:	546 115,86
Z toho neinvestiční:	546 115,86
Skutečnost - částka dotace:	546 115,86
Skutečnost - z toho neinvestiční:	546 115,86

Pořadí žádosti o platbu:	04
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	19.12.2011
Částka dotace:	594 443,45
Z toho neinvestiční:	594 443,45
Skutečnost - částka dotace:	594 443,45
Skutečnost - z toho neinvestiční:	594 443,45

Pořadí žádosti o platbu:	05
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	30.03.2012
Částka dotace:	446 601,69
Z toho neinvestiční:	446 601,69
Skutečnost - částka dotace:	446 601,69
Skutečnost - z toho neinvestiční:	446 601,69



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Pořadí žádosti o platbu:	06
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	10.07.2012
Částka dotace:	548 264,90
Z toho neinvestiční:	548 264,90
Skutečnost - částka dotace:	548 264,90
Skutečnost - z toho neinvestiční:	548 264,90
Pořadí žádosti o platbu:	07
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	20.09.2012
Částka dotace:	252 654,22
Z toho neinvestiční:	161 079,22
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00
Pořadí žádosti o platbu:	08
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	13.12.2012
Částka dotace:	1 661 750,66
Z toho neinvestiční:	1 433 590,17
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00
Pořadí žádosti o platbu:	09
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	29.03.2013
Částka dotace:	349 747,60
Z toho neinvestiční:	349 747,60
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00

11. Prioritní téma

Název prioritního tématu:	Jiná podpora zlepšení služeb cestovního ruchu
Číslo prioritního tématu:	57
Odhad výdajů (Kč):	
Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	5 943 617,33
Aktuální stav:	5 943 617,33

12. Přílohy



Název přílohy: Povinná příloha monitorovacích zpráv
Číslo přílohy: 60
Požadovaná příloha: přílohy 14. výzva - oblast 3.2.
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Datum schválení:
Přílohu zadal: BALAZIKOVA@CEP-RRR.CZ
Příloha:
Popis:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

13. Čestné prohlášení

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj