

V Hradci Králové dne 14.11.2012
č. j.: RRSV 13703/2012
vyřizuje: Ing. Lada Malá
tel.: +420 498 501 026
email: l.mala@rada-severovychod.cz

Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově
nad Kněžnou
Mgr. Irena Krejčí
Jiráskova 2
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Vyjádření ke změně

Vážená paní Krejčí,

tímto Vám zasíláme vyjádření ke změnám ve Vašem projektu „**Centrum studií a prezentace krajkářského řemesla a umění krajky v Čechách – „Centrum krajky“**“ vedeném v Regionálním operačním programu NUTS II Severovýchod pod registračním číslem CZ.1.13/3.1.00/14.00801, které jste uvedli v Oznámeních o změnách a následných doplněních.

- v Oznámení příjemce o změnách v projektu č. 16
 - **řešení odvlhčení sklepa** – změna byla po obsahové stránce odsouhlasena. Na základě doložených informací lze tuto změnu považovat za uznatelné vícepráce/méněpráce dle pravidel ROP SV. Způsobilost těchto výdajů bude finálně posouzena v rámci příslušné žádosti o platbu, v případě, že si budete tyto výdaje uplatňovat jako způsobilé.
 - **změna materiálu podlahové krytiny** – změna byla odsouhlasena po obsahové stránce. Na základě doložených informací lze tuto změnu považovat za změnu materiálu dle MI č. 14. Způsobilost těchto výdajů bude finálně posouzena v rámci příslušné žádosti o platbu, v případě, že si budete tyto výdaje uplatňovat jako způsobilé.
 - **změna rozpočtu projektu** – čerpání rezervy na vícepráce – změna byla odsouhlasena.
- v Oznámení příjemce o změnách v projektu č. 17 – upřesnění rozpočtu vnitřního vybavení a prací dle PD interiéru – změna odsouhlasena.

Charakter této změny nevyžaduje vypracování dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace.