

Zápis z jednání

Datum jednání	13.1.2009
Zapsal	Ing. Irena Janáková
Název pilotního projektu	„Safari kemp“
Poskytovatel asistence	Centrum evropského projektování a.s.
Účastníci poskytovatele asistence	Ing. Irena Janáková; Ing. Lenka Rudišarová
Příjemce asistence	ZOO Dvůr Králové, a.s.
Účastníci příjemce asistence	RNDr. Dana Holečková, Ing. Miroslav Špráchal, Ing. Petr Jiříčka; pí. Dvořáková
Předmět jednání	Konzultační schůzka k řízení projektu
Místo jednání	ZOO Dvůr Králové
Čas jednání	9:00 - 12:15
Obsah jednání	1. Konzultační schůzka byla sjednána na základě nutnosti podání žádosti o změnu projektu před uzavřením Smlouvy o dotaci 2. Na schůzce bylo prokonzultováno přesunutí části nákladů z I. etapy projektu - propojení vodovodu, do neuznatelných nákladů projektu - dle oznámení ÚRR ze dne 13.1.2009 (zasláno mailem). 3. Bylo dohodnuto, že Ing. Janáková vypracuje žádost o změnu projektu s č. 5, kde budou z rozpočtu projektu přesunuty náklady na propojení vodovodu do neuznatelných výdajů projektu - celkem 617 570,01 Kč. 4. Dále bylo dohodnuto, že náklady na III. etapu projektu - parkoviště, které byly dle smlouvy s dodavatelem nižší, budou ve vypracovávaném oznámení přesunuty do rezervy na vícepráce - dle metod. pokynu č. 8, vydaného ÚRR.
Úkoly jednotlivých aktérů asistence	Ing. Janáková - vypracovat žádost o změnu Ing. Jiříčka - doložit Ing. Janákové jednotlivé aktuální položkové rozpočty, vč. vysoutěženého rozpočtu na parkoviště.
Doporučení poskytovatele asistence	
Termín další schůzky	dle aktuální potřeby
Podpis za poskytovatele asistence	

**Podpis
za příjemce asistence**

Centrum evropského projektování a.s.
Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové
Ing. Klára Dostálová, ředitelka pověřená prokurou