



Plán předkládání průběžných monitorovacích / etapových zpráv a závěrečné monitorovací zprávy k projektu „Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici“

<b>Sledované období pro předložení zpráv</b>	<b>Typ zprávy</b>
2.4.2007 – 27.2.2009	Průběžná monitorovací zpráva
28.2.2009 – 30.4.2009	Etapová zpráva s žádostí o platbu
1.5.2009 – 31.7.2009	Etapová zpráva s žádostí o platbu
1.8.2009 – 31.10.2009	Etapová zpráva s žádostí o platbu
1.11.2009 – 31.1.2010	Průběžná monitorovací zpráva
1.2.2010 – 26.2.2010	Závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu