

Plán předkládání zpráv projektu "Vybudování penzionu se zázemím v Martinicích		
<i>datum podpisu smlouvy: 8.10.2008</i>		
průběžná monitorovací zpráva	etapová monitorovací zpráva s žádostí o platbu	závěrečná monitorovací zpráva
4.2.2009		
5.5.2009		
5.8.2009		
5.11.2009		
5.2.2010		
5.5.2010		
5.8.2010		
5.11.2010	5.10.2010	
5.2.2011	5.1.2011	
5.5.2011	5.4.2011	
5.8.2011	5.7.2011	
5.11.2011	5.10.2011	
	20.12.2011	20.12.2011

