

		Celkem	1. etapa 1.1.2008 - 31.5.2009	2. etapa 1.6.2009 - 31.8.2009	3. etapa 1.9.2009 - 30.11.2009	4. etapa 1.12.2009 - 15.4.2010
01	Hlavní výdaje	7 370 946,00	1 892 862,00	1 798 104,00	1 798 104,00	1 881 876,00
01.01.	Projektová dokumentace	71 958,00	71 958,00			
01.02.	Nákup pozemků					
01.03	nákup staveb					
01.04.	Stavební technologie, vč. ods. s.	6 044 047,00	1 511 011,75	1 511 011,75	1 511 011,75	1 511 011,75
01.04.01	všeobecné konstrukce a práce	5 952 196,00	1 488 049,00	1 488 049,00	1 488 049,00	1 488 049,00
01.04.01.	všeobecné konstrukce a práce	5 792 196,00	1 448 049,00	1 448 049,00	1 448 049,00	1 448 049,00
01.04.01.	autorský dozor	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
01.04.01.	technický dozor	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
01.04.02	zemní práce					
01.04.03	zakládání staveb					
01.04.04	svislé konstrukce					
01.04.05	vodorovné konstrukce					
01.04.06	kommunikace	91 851,00	22 962,75	22 962,75	22 962,75	22 962,75
01.04.07	úpravy povrchů, podlah, výpně ot.					
01.04.08	přidružená stavební výroba					
01.04.09	potrubí					
01.04.10	ostatní konstrukce, práce a dem.					
01.04.11	zařicovací předměty staveb					
01.04.12	přípojky a jiná tech. zařízení					
01.05.	Základní vnitřní vybavení	68 800,00				68 800,00
01.06.	Pořízení strojů a zařízení					
01.07.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
01.08.	DPH	1 186 141,00	309 892,25	287 092,25	287 092,25	302 064,25
01.08.01	DPH z 01	1 161 441,00	287 092,25	287 092,25	287 092,25	300 164,25
01.08.02	DPH z 02	24 700,00	22 800,00			1 900,00
02	Vedlejší výdaje	130 000,00	120 000,00	0,00	0,00	10 000,00
02.01.	Výdaje na dodržení publicity	10 000,00				10 000,00
02.02.	Finanční výdaje					
02.02.01.	poplatky-zvláštní BÚ pro projekt					
02.03.	Výdaje na audit					
02.04.	Nákup služeb	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.	odborné znalecké posudky					
02.04.02.	konzultační služby v rámci říz.	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03.	výdaje na výběrové řízení	80 000,00	80 000,00			
03	Způsobilé výdaje celkem	7 500 946,00	2 012 862,00	1 798 104,00	1 798 104,00	1 891 876,00
03.01.	z toho investiční výdaje	7 419 074,00	2 012 862,00	1 798 104,00	1 798 104,00	1 810 004,00
03.02.	z toho neinvestiční výdaje	81 872,00				81 872,00
04	Nezpůsobilé výdaje celkem	1 658 276,00	414 569,00	414 569,00	414 569,00	414 569,00
05	Celkové výdaje projektu	9 077 350,00	2 427 431,00	2 212 673,00	2 212 673,00	2 224 573,00

Dotace z rozpočtu RR	6 938 375,05	1 861 897,35	1 663 246,20	1 663 246,20	1 749 985,30
INV	6 862 643,45	1 861 897,35	1 663 246,20	1 663 246,20	1 674 253,70
NEINV	75 731,60	0,00	0,00	0,00	75 731,60