

ČERPÁNÍ VÝDAJŮ Z ROZPOČTU PROJEKTU "DOSTAVBA MULTIFUNKČNÍHO SPOLEČENSKÉHO CENTRA OBCE KŘIŽANY"

Kód	Název výdaje	Počet kusů	Cena kusu	Výdaj celkem	Z toho neinvestiční	%	čerpání na konci 1. etapy celkem	Z toho čerpání na konci 1. etapy neinvestiční	Čerpání na konci 2. etapy celkem	Z toho čerpání na konci 2. etapy neinvestiční	Zbývá čerpat do konce projektu celkem
01	Hlavní výdaje			10 338 955	10 830	97,80	1 095 233	0	3 769 431,32	0	5 474 291,31
01.01	Nákup služeb - projektová dokumentace			203 000	0	1,92	203 000	0	0,00	0,00	0
01.01.01	zpracování žádosti o poskytnutí dotace	1	100 000	100 000	0		100 000		0,00	0	0
01.01.02	dokumentace pro zadání a realizaci stavby	1	103 000	103 000	0		103 000	0	0,00	0	0
01.02	Nákup staveb	0	0	0	0		0	0	0,00	0	0
01.03	Nákup pozemků	0	0	0	0		0	0	0,00	0	0
01.04	Stavební a technologická část stavby			5 563 734	0	52,63	540 732,82	0	1 502 370,51		3 520 631
01.04.01	stavební část – základní náklady	1	2 970 400	2 970 400	0		402 204,47		1 333 646,44		1 234 549
01.04.02	elektroinstalace - slaboproud	1	165 586	165 586	0		23 664,90		24 538,87		117 382
01.04.03	elektroinstalace - silnoproud	1	293 306	293 306	0		114 863,45		39 101,54		139 341
01.04.04	náklady spojené s umístěním stavby	1	167 168	167 168	0		0,00		105 083,66		62 084
01.04.05	venkovní práce na úpravy prostranství	1	1 967 274	1 967 274	0		0,00		0,00		1 967 274
01.05	Technická zařízení			2 243 385	0	21,22	193 076,28	0	1 665 218,83		385 090
01.05.01	systém vytápění	1	685 447	685 447	0		184 276,41		501 170,32		0
01.05.02	zdravotní (sanitární) technika	1	150 754	150 754	0		8 799,87		57 974,34		83 980
01.05.03	výtah	1	1 323 743	1 323 743	0		0,00		1 106 074,17		217 669
01.05.04	elektropřípojka venkovního podla	1	83 441	83 441	0		0,00		0,00		83 441
01.06	Základní vnitřní vybavení			421 084	0	3,98	0,00	0	0		421 084
01.06.01	vybavení centra nábytkem	1	421 084	421 084	0		0,00		0,00		421 084
01.07	Pořízení strojů a zařízení			168 266	0	1,59	0,00	0	0		168 266
01.07.01	vybavení centra výpočetní technikou	1	168 266	168 266	0		0,00		0,00		168 266
01.08	Dlouhodobý nehmotný majetek			53 147	0	0,50	0,00	0	0		53 147
01.08.01	základní software pro PC	1	53 147	53 147	0		0,00		0,00		53 147
01.09	DPH	1		1 656 441	10 830	15,67	158 423,71	0	601 841,98		896 175
01.10	Rezerva na vícepráce	0	0	29 898	0	0,28	0,00	0	0,00		29 898
02	Vedlejší výdaje (do 5 % CZV)			232 526	0	2,20	140 188,00	0,00	0,00		92 338,00
02.01	Výdaje na dodržení pravidel povinné publicity			8 300	0	0,08	3 200	0	0		5 100
02.01.01	pamětní deska na budově	1	3 000	3 000	0		0	0	0,00		3 000
02.01.02	informační panel na prostranství	1	5 000	5 000	0		3 200	0	0,00		1 800
02.01.03	samolepky	30	10	300	0		0	0	0,00		300
02.02	Finanční výdaje			5 100	0	0,05	0	0	0		5 100,00
02.02.01	výdaje na vedení účtu	17	300	5 100	0		0	0	0,00		5 100
02.03	Nákup služeb			182 000	0	1,72	117 000	0	0		65 000
02.03.01	výdaje na výběrová řízení	1	102 000	102 000	0		102 000	0	0,00		0
02.03.02	technické konzultace a odborný dozor investora	200	400	80 000	0		15 000	0	0,00		65 000
02.03.03	konzultace k řízení a financování projektu	0	0	0	0		0	0	0,00		0
02.04	DPH	1		37 126	0	0,35	19 988	0	0,00		17 138
02.05	Rezerva na vícepráce			0	0		0	0	0,00		0
03	Způsobilé výdaje celkem			10 571 481	10 830	100,00	1 235 421	0	3 769 431		5 566 629,31
03.01	Z toho neinvestiční náklady				10 830			0	0,00		0,00
04	Nezpůsobilé výdaje celkem			75 590	0		57 000	57 000	0,00		18 590,00
05	Celkové výdaje projektu			10 647 071	10 830		1 292 421	57 000	3 769 431		5 585 219,31

[illegible]