

| Datum      | Denní záznamy stavby                                                   |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| 13.10.2009 | ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE                                                |
|            | PŘÍTOMNÍ: ARCH. ROSA, ING. JANSA, ING. BĚTONOVÝ, ING. BUDÁREK          |
|            | ING. BLÁŽEK, P. HUŠEK, P. HORÁK                                        |
| A.         | PROVEDENÍ PROHLÍDKA STAVBY                                             |
|            | POKRAČENÍ VÝKONOVÉ A BOURACÍ PRÁCE PODLAH, BETONÁŽ                     |
|            | PODKL. DESKY PŘÍSTAVBY, BYL OBJEVEN SKLEP POD PODLAHOU                 |
|            | VESTIBULU                                                              |
| B.         | FINANČNÍ PLNĚNÍ 3,548.838,- bez DPH                                    |
|            | VÍCEPRÁCE SE PROJEKTOVÁJÍ                                              |
| C.         | 1) VSTUP DO KOMUNIKACE - SMLOUVA PODEPSÁNA                             |
|            | 2) SEPTIK CLINTOP - INVESTOR PROVĚŘÍ A SDELI VÝSLEDKY                  |
|            | 3) INVESTOR PŘEDÁ KONTAKT ZHOTOVITELI NA HYDROLOGICKÝ PRŮKUM           |
|            | 4) INVESTOR POŽÁDÁ O ZŘÍZENÍ TELEFONNÍ PŘÍPOTKY TELEFONNÍ O2           |
|            | 5) ZÁKLADOVNÍ VÝTAH 1.309 ZŮSTÁVÁ DLE PD                               |
|            | 6) 19.10.2009 VĚ 14 <sup>00</sup> BUDE SCHŮZKA A JEDNÁNÍ O VÍCEPRÁCECH |
|            | NA MĚS                                                                 |
|            | 7) ZÁKLAD VE VET KANÁLU MEZI 1.301 a 1.203 JE VYŘEŠEN                  |
|            | PŘIBETONÁVACÍ V KANÁLU                                                 |
|            | 8) ŘEŠENÍ ROVNÍHO SCHODIŠTĚ BUDE DLE PŮVODNÍ PD                        |
|            | 9) PROJEKTANT PROVĚŘÍ VYUŽITÍ KANÁLU POD OBLOU STĚNOU                  |
|            | VÝŠKOVOSTI 1.202                                                       |
|            | 10) ZHOTOVITEL DOSUD NEPOŽÁDAL O VYTVÁŘENÍ VĚTŠÍHO                     |
|            | PROSTRANSTVÍ - DO PŘÍŠTÍHO KD                                          |
|            | 11) ZHOTOVITEL OZNAČÍ STAV. ÚŘÁDEM PROVEDENÍ                           |
|            | ZÁKLADŮ - KONTROLNÍ PROHLÍDKA                                          |
|            | ZHOTOVITEL PŘEDAL INVESTOROVÍ                                          |
|            | ZMĚNOVÉ LISTY č. 1-4                                                   |
|            |                                                                        |
|            |                                                                        |
|            | PŘÍŠTÍ KD 20.10.2009 V 9 <sup>00</sup>                                 |