Datum platnosti od 27.4.2009

Oznameni prijemce o zménach v projektu - ¢. 15

L 3 Cestovni ruch
Prioritni osa

3.1 Rozvoj zakladni infrastruktury a doprovodnych aktivit

Oblast podpory v oblasti cestovniho ruchu

Nazev projektu: »Safari kemp*“
Registracni €islo projektu CZ.1.13/3.1.00/02.00045
Zadatel:
Nazev: Z0OO0O Dvur Kralové a.s.
Adresa: Stefanikova 1029

544 01 Dvur Kralové n. L.

Typ zmény (planovana/neplanovana): planovana

Popis zmény:

1) Indikatory projektu
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Datum platnosti od 27.4.2009

Plvodni text/hodnota
3) Hodnoty indikatort (v Zzadosti — upravené zménou €. 12)
Vychozi | Planovana Mérna
Kéd Nazev indikatoru hodnota hodnota Rozdil | jednotka
Pocet vytvofenych pracovnich mist v
ramci projektd na rozvoj cestovniho
52.02.12 | ruchu 0,00 5,00 5,00 PM
Pocet nové vybudovanych nebo .
63.01.00 | zrekonstruovanych liizek celkem 0,00 60,00 60,00 Pocet
Pocet nové vybudovanych atraktivit .
63.31.12 |CR 0,00 1,00 1,00 Pocet
Vybudovani nového prfistupu k
atraktivité CR nebo vybudovani nové .
63.31.14 | parkovaci kapacity ve stfedisku CR 0,00 2,00 2,00 Pocet
Navrh zmény textu/hodnoty
3) Hodnoty indikatoru
Vychozi | Planovana Mérna
Kéd Nazev indikatoru hodnota hodnota Rozdil | jednotka
Pocet vytvofenych pracovnich mist v
ramci projektd na rozvoj cestovniho
52.02012 | ruchu 0,00 5,00 5,00 PM
Pocet nové vybudovanych nebo .
63.01.00 | zrekonstruovanych liizek celkem 0,00 20,00 20,00 Pocet
Pocet nové vybudovanych atraktivit .
63.31.12 |CR 0,00 1,00 1,00 Pocet
Vybudovani nového prfistupu k
atraktivité CR nebo vybudovani nové .
63.31.14 | parkovaci kapacity ve stfedisku CR 0,00 2,00 2,00 Pocet

Zména indikatoru €. 63.01.00 je navrzena z ddvodu narovnani nesrovnalosti mezi schvalenou projektovou
zadosti, skute€nosti a definici, dle upfesnéného metodického vykladu poctu lizek, tj. dle metodiky ,pevnych
lGzek". V zadosti bylo uvedeno, Ze bude vybudovano 60 IUzek — toto jsou vSechna vznikla IUzka vE. pfistylek
— novou metodikou byl tento vyklad upfesnén — tj. nepocitaji se pfistylky, ale pouze pevna luzka — tj. vznika
20 pevnych lGzek — 20 posteli.

Ve studii ekonomického hodnoceni pfikladané k projektové Zadosti, v Zadosti o dotaci i ve studii
proveditelnosti (k podavané zadosti se tenkrat rovnéz predkladala), bylo uvedeno, ze v bungalovech bude
40-60 luzek — dale je v pfilohach uvedena i struktura pofizovaného majetku. PFi podani zadosti byl projekt
zkontrolovan, a to v ramci pfijatelnosti projektu i pfi doplnéni formalnich nalezitosti, byl takto i obodovan a
rovnéz byl opét zkontrolovan v ramci doplnéni podkladl pfed podpisem Smlouvy o dotaci. Dle vSech
schvéalenych dokumentl je nyni projekt i pfesné realizovan. Tj. v bungalovech bylo instalovano 20 stalych
(pevnych) luzek - posteli, 10 rozkladacich 2 Idzkovych gaucll a 20 pfistylek — pfesné jak toto bylo
pfedloZeno s Zadosti o dotaci a jak bylo i schvéleno.
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Datum platnosti od 27.4.2009

V projektové zadosti bylo v indikatorech vzdy, bez jakéhokoli rozporu uvedeno 60 lUzek. Lizka a jejich
struktura jsou pfesné uvedena a popsana ve — studii ekonomického hodnoceni — str. 6, 34 a 39; a ve studii

proveditelnosti — str. 15; v Zadosti jsou pak indikatory uvedeny na str. 29.

PFi schvaleni nové metodiky — tj. v indikatorech je uvadén jen pocet pevnych lizek — nebyl tento rozpor

napraven.

Misto zmény v dokumentaci

3) Zména indikator( - Benefitova zadost str. 29

1) Zména harmonogramu - Benefitova zadost str. 24 - 26

2) Zména finan¢niho planu - Benefitova zadost str. 33

Zdivodnéni zmény v dokumentaci

upravuje.

1. Zména indikatoru €. 63.01.00 je navrzena zdivodu uvedeni do souladu metodiky poctu lizek
(upfesnéno pevnych lUzek) a skutecné zfizenych pevnych Itzek v Safari kempu - dle plvodni metodiky
nebyl pocet pevnych lUZek upfesnén, ale ve schvalené zadosti byla pocitana vSechna I0zka, tj. v€etné
pristylek. Schvalena Zadost i jeji schvalené pfilohy strukturu lGzek pfesné uvadély, ale rozpor nebyl
upraven. Toto oznameni rozpor mezi novou metodikou a skuteCnosti podle schvalené Zzadosti

Jméno a pfijmeni opravnéného zastupce Zadatele

Podpis opravnéného
zastupce zadatele

Datum

RNDr. Dana Hole¢kova

11.4.2011
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