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Oznámení příjemce o změnách v projektu / ve Smlouvě o poskytnutí 
dotace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Název projektu:  Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec 

 
 
 
 
 

 
Žadatel:  

 
Název:  BUTTERFLY Trading, s.r.o. 

 
Adresa:  Podhorská 32, 466 01  Jablonec nad Nisou 

 
 

Typ změny (plánovaná/neplánovaná):  NEPLÁNOVANÁ 

Popis změny:   

Změna finančního plánu projektu 
 
 

Prioritní osa: 4 Rozvoj podnikatelského prostředí 

Oblast podpory: 4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání 

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/4.1.00/12.00753 
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Původní text/hodnota 
 

1. Finanční plán projektu 
Žádost o platbu Datum předložení 

žádosti o platbu 
Předpokládaná 
požadovaná částka k 
proplacení dotace RR 
(Kč) 

Z toho 
neinvestiční (Kč) 

Z toho investiční 
(Kč) 

01 16.10.2012 8 000 000,00 0,00  8 000 000,00
02 16.01.2013 8 000 000,00 0,00 8 000 000,00

03 16.04.2013 12 000 000,00 0,00 12 000 000,00

04 16.07.2013 12 000 000,00 0,00  12 000 000,00

05 16.10.2013 7 000 000,00 0,00 7 000 000,00

06 31.12.2013 7 000 000,00 0,00 7 000 000,00
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Návrh změny textu/hodnoty 

1.Finanční plán projektu 
Žádost o platbu Datum předložení 

žádosti o platbu 
Předpokládaná 
požadovaná částka k 
proplacení dotace RR 
(Kč) 

Z toho 
neinvestiční (Kč) 

Z toho investiční 
(Kč) 

01 16.01.2013 11 000 000,00 0,00 10 000 000,00

02 16.04.2013 14 000 000,00 0,00 14 000 000,00

03 16.07.2013 14 000 000,00 0,00  14 000 000,00

04 16.10.2013 8 000 000,00 0,00 8 000 000,00

05 31.12.2013 7 000 000,00 0,00 8 000 000,00
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Místo změny v dokumentaci 
Elektronická žádost projektu – záložky: 
1. Finanční plán 
 

 
Zdůvodnění změny v dokumentaci 
Změny ve finančním plánu projektu „Dostavba a nové využití objektu - Střelnice Liberec“ jsou 
zapříčiněny posunutím termínu zahájení samotné stavby. Žadatel společnost Butterfly Trading, s.r.o. 
podal žádost o provedení opětovné kontroly 1. výběrového řízení. Pokud vše proběhne v pořádku, 
bude podepsána smlouva s dodavatelem stavby a okamžitě zahájeny stavební práce. 

 
Jméno a příjmení oprávněného zástupce 

žadatele 
Podpis oprávněného 

zástupce žadatele 
Datum 

Pavel Prade 

 
 
 
 

V Jablonci nad Nisou 
dne 15.10.2012 

 


