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Oznámení příjemce o změnách v projektu / ve Smlouvě o poskytnutí 
dotace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Název projektu:  Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec 

 
 
 
 
 

 
Žadatel:  

 
Název:  BUTTERFLY Trading, s.r.o. 

 
Adresa:  Podhorská 32, 466 01  Jablonec nad Nisou 

 
 

Typ změny (plánovaná/neplánovaná):  NEPLÁNOVANÁ 

Popis změny:   

Změna finančního plánu 
 
 

Prioritní osa: 4 Rozvoj podnikatelského prostředí 

Oblast podpory: 4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání 

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/4.1.00/12.00753 
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Původní text/hodnota 

1. Finanční plán projektu 
Žádost o platbu Datum předložení 

žádosti o platbu 
Předpokládaná 
požadovaná částka k 
proplacení dotace RR 
(Kč) 

Z toho 
neinvestiční (Kč) 

Z toho investiční 
(Kč) 

01 16.07.2013 10 800 000,00 0,00  10 800 000,00

02 16.03.2014 11 700 000,00 0,00 11 700 000,00

03 16.06.2014 13 500 000,00 0,00 13 500 000,00

04 16.09.2014 10 500 000,00 0,00 10 500 000,00

05 31.12.2014 7 500 000,00 0,00 7 500 000,00
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Návrh změny textu/hodnoty 

1. Finanční plán projektu 
Žádost o platbu Datum předložení 

žádosti o platbu 
Předpokládaná 
požadovaná částka k 
proplacení dotace RR 
(Kč) 

Z toho 
neinvestiční (Kč) 

Z toho investiční 
(Kč) 

01 16.07.2013 10 773 333,33 0,00  10 773 333,33

02 16.03.2014 11 700 000,00 0,00 11 700 000,00

03 16.06.2014 13 500 000,00 0,00 13 500 000,00

04 16.09.2014 10 500 000,00 0,00 10 500 000,00

05 31.12.2014 7 500 000,00 0,00 7 500 000,00
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Místo změny v dokumentaci 
Elektronická žádost projektu – záložky: 
1. Finanční plán 

 
Zdůvodnění změny v dokumentaci 
Změna Finančního plánu je zapříčiněna změnou rozpočtu. Rozpočet projektu byl aktualizován na 
základě znaleckého posudku, který byl na objekt a pozemky dotčené projektem proveden a bylo 
nutné upravit částky v rozpočtu na nákup pozemků a staveb. 
 

 
Jméno a příjmení oprávněného zástupce 

žadatele 
Podpis oprávněného 

zástupce žadatele 
Datum 

Pavel Prade 

 
 
 
 

V Jablonci nad Nisou 
dne 26.9.2013 

 


