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Oznámení příjemce o změnách v projektu/ ve Smlouvě o 
poskytnutí dotace č. 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Název projektu:   
 

Areál firmy Baltaxia a.s. – Adaptace a rekonstrukce skladového objektu 
 
 
 
 
 
 

 
Žadatel: 
 
Název: Baltaxia a.s. 
 
Adresa: U Nisy 604/15, 460 01 Liberec 
 
 

Typ změny: Plánovaná 
Popis změny:  
 
Změna finančního plánu – aktualizace nastavení termínů plateb dotace RR 

 

Prioritní osa 
4. Rozvoj podnikatelského prostředí 

Oblast podpory 4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání 

Registrační číslo projektu CZ.1.13/4.1.00/05.00380 
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Původní text/hodnota 
 
Žádost Benefit 7, kapitola 14. Finanční plán 
(v posledním aktualizovaném znění dle etapové monitorovací zprávy 6) 
 
Pořadí Žádosti o platbu:                                                                       01 
Datum předložení ŽoP:                                                           14.12.2009 
Skutečnost – částka dotace:                                                2 218 357,65   
 
Pořadí žádosti o platbu:                                                                        02 
Datum předložení ŽoP:                                                             20.4.2010   
Předpokládaná částka k proplacení dotace RR (Kč):          3 856 967,32 
Z toho neinvestiční (Kč):                                                                  00,00 
Z toho investiční (Kč):                                                          3 856 967,32 
Žádost o platbu v současnosti administrována. 
 
Pořadí žádosti o platbu:                                                                        03 
Datum předložení ŽoP:                                                             20.7.2010   
Předpokládaná částka k proplacení dotace RR (Kč):          2 400 000,00 
Z toho neinvestiční (Kč):                                                                  00,00 
Z toho investiční (Kč):                                                          2 400 000,00 
 
Pořadí žádosti o platbu:                                                                        04 
Datum předložení ŽoP:                                                           20.10.2010   
Předpokládaná částka k proplacení dotace RR (Kč):          1 500 000,00 
Z toho neinvestiční (Kč):                                                                  00,00 
Z toho investiční (Kč):                                                          1 500 000,00 
 
Pořadí žádosti o platbu:                                                                       05 
Datum předložení ŽoP:                                                             20.1.2011   
Předpokládaná částka k proplacení dotace RR (Kč):             953 292,03 
Z toho neinvestiční (Kč):                                                                  00,00 
Z toho investiční (Kč):                                                             953 292,03 
 
Dotace projektu z rozpočtu RR (Kč) celkem:        10 928 617,00 
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Návrh změny textu/hodnoty 
 
Aktualizace finančního plánu projektu: 
 
Pořadí Žádosti o platbu:                                                                       01 
Datum předložení ŽoP:                                                           14.12.2009 
Skutečnost – částka dotace:                                                2 218 357,65   
 
Pořadí žádosti o platbu:                                                                        02 
Datum předložení ŽoP:                                                             20.4.2010   
Předpokládaná částka k proplacení dotace RR (Kč):          3 856 967,32 
Z toho neinvestiční (Kč):                                                                  00,00 
Z toho investiční (Kč):                                                          3 856 967,32 
Žádost o platbu v současnosti administrována. 
 
Pořadí žádosti o platbu:                                                                        03 
Datum předložení ŽoP:                                                               4.8.2010   
Předpokládaná částka k proplacení dotace RR (Kč):          2 400 000,00 
Z toho neinvestiční (Kč):                                                                  00,00 
Z toho investiční (Kč):                                                          2 400 000,00 
 
Pořadí žádosti o platbu:                                                                        04 
Datum předložení ŽoP:                                                             4.11.2010   
Předpokládaná částka k proplacení dotace RR (Kč):          1 500 000,00 
Z toho neinvestiční (Kč):                                                                  00,00 
Z toho investiční (Kč):                                                          1 500 000,00 
 
Pořadí žádosti o platbu:                                                                       05 
Datum předložení ŽoP:                                                             20.1.2011   
Předpokládaná částka k proplacení dotace RR (Kč):             953 292,03 
Z toho neinvestiční (Kč):                                                                  00,00 
Z toho investiční (Kč):                                                             953 292,03 
 
Dotace projektu z rozpočtu RR (Kč) celkem:        10 928 617,00 
 
 
 
 
 

Místo změny v dokumentaci 

Žádost Benefit7 – Kapitola 14. Finanční plán 
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V Liberci dne 20.7.2010 

Zdůvodnění změny v dokumentaci 
 
Změna finančního plánu souvisí s aktuálním nastavením nových termínů plateb dotace RR a 
zařazení nové žádosti o platbu. 
 
Výše maximální částky dotace z rozpočtu RR, která činí 10 928 617,- Kč, zůstane 
nezměněna, resp. nebude narušen procentuelní podíl vlastního podílu žadatele ve výši 40% 
a dotace RR ve výši 60% z celkových uznatelných výdajů projektu. 
 

 
Jméno a příjmení oprávněného zástupce 

žadatele 

Podpis oprávněného 
zástupce žadatele 

Datum 

Ing. Saulius Bazevičius 
20.7.2010 


