
  

 

Zápis z jednání 

 
ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 

Třída 1.máje 97/25, 460 01  Liberec III 

Datum jednání  1.7.2009 

Zapsal Dagmar Veselovská 

Název pilotního projektu Areál firmy Baltaxia a.s. – Adaptace a rekonstrukce skladového 
objektu 

Poskytovatel asistence  ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 

Účastníci  
poskytovatele asistence Dagmar Veselovská, Lucie Jiřičná 

Příjemce asistence Baltaxia a.s. 

Účastníci  
příjemce asistence Ing. Vratislav Picek 

Předmět jednání Změna rozpočtu projektu, publicita projektu 

Místo jednání ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 

Čas jednání 10:00 – 12:00 

Obsah jednání 

1) V souvislosti s konkrétním přehodnocením plánovaných výdajů rozpočtu 
projektu bude zapotřebí provést přesun části výdajové položky 1.2 
Inženýrská činnost do položek rozpočtu dle výkazu výměr. Budou 
navýšeny položky: zemní práce, Komunikace, ostatní konstrukce – 
bourání, Konstrukce zámečnické. 

2) S očekávaným zahájením stavebních prací je třeba připravit podklady 
pro výrobu velkoplošného reklamního billboardu. 

Úkoly  
jednotlivých aktérů 
asistence 

ARR – připravit a zkonzultovat Oznámení o změnách v projektu a 
konzultovat s ÚORP. Předat podklady pro povinnou publicitu, 
konzultovat předložené návrhy.  
Baltaxia – zajistit podpis statutárním zástupcem firmy a předložení 
Oznámení o změnách v projektu. Aktivity k realizaci povinné 
publicity. 

Doporučení poskytovatele 
asistence  

Termín další schůzky Další konzultace budou probíhat průběžně dle potřeby. 

Podpis  
za poskytovatele 
asistence 

 

Podpis  
za příjemce asistence 

 
 
 


