

Zápis z jednání

Datum jednání	3.2.2009
Zapsal	Ing. Irena Janáková
Název pilotního projektu	„Centrum studií a prezentace krajkářského řemesla a umění krajky v Čechách“ - pracovní název „ <i>Vamberecká krajka</i> “
Poskytovatel asistence	Centrum evropského projektování a.s.
Účastníci poskytovatele asistence	Ing. Irena Janáková;
Příjemce asistence	<i>Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou</i>
Účastníci příjemce asistence	Irena Krejčí
Předmět jednání	Konzultační schůzka k přípravě projektu - konzultace k položkovému rozpočtu
Místo jednání	kancelář č. N2.38 - CEP a.s.
Čas jednání	12:30 - 14:00
Obsah jednání	1. Konzultační schůzka s žadatelem poskytování asistence při přípravě projektové žádosti. 2. Na schůzce byly prokonzultovány uznatelné a neuznatelné výdaje; postup při podání žádosti o územní souhlas (výtah vně objektu) a stavební povolení - stavební úpravy objektu Muzea krajky. 3. Byl předán seznam povinných příloh k žádosti o dotaci s upřesněním, které přílohy se budou týkat žádosti 4. Bylo prokonzultováno pokračování a plán přípravy žádosti - prozatím není vyhlášena výzva pro předkládání žádostí - předběžný odhadovaný termín - červen - září
Úkoly jednotlivých aktérů asistence	Paní Krejčí urychlí dokončení vypracování stavební projektové dokumentace a podrobného položkového rozpočtu stavby a podání žádosti o stavební povolení - bylo předběžně dohodnuto - do konce března 2009 Ing. Janáková bude poskytovat dle potřeby průběžné konzultace a poradenství a to v mailové korespondenci a telefonicky;
Doporučení poskytovatele asistence	Zajistit vypracování podrobného položkového rozpočtu do konce května 2009
Termín další schůzky	bude předem dohodnut dle potřeby

Podpis za poskytovatele asistence	
Podpis za příjemce asistence	

Centrum evropského projektování a.s
Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové
Ing. Klára Dostálová, ředitelka pověřená prokurou