

Zápis z jednání

Datum jednání	14.10.2009
Zapsal	Ing. Irena Janáková
Název pilotního projektu	„Centrum studií a prezentace krajkářského řemesla a umění krajky v Čechách“ - pracovní název „Centrum krajky“
Poskytovatel asistence	Centrum evropského projektování a.s.
Účastníci poskytovatele asistence	Ing. Irena Janáková; Ing. Lucie Štanclová
Příjemce asistence	Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou
Účastníci příjemce asistence	Irena Krejčí; Marie Hulcová
Další účastníci jednání	PhDr. Miroslav Mertlík – ved. odd. kultury KÚ; starosta Města Vamberk - Ing. Jiří Mazúch; místostarostka Města Vamberk - Květoslava Krpačová; ředitelka Krajkářské školy – Miroslava Šustrová; Mgr. Lukáš Kulhánec – právník KÚ – odd majetkové
Předmět jednání	Konzultační schůzka - spojení projektů - Muzeum krajky a Krajkářské školy
Místo jednání	kancelář odd. kultury KÚ Královéhradeckého kraje
Čas jednání	9:00 – 10:30
Obsah jednání	1. Konzultační schůzka na odd. kultury Krajského úřadu Královéhradeckého kraje s žadatelem poskytování asistence při přípravě projektové žádosti a se zástupci partnera projektu - Města Vamberk. 2. Předmětem schůzky bylo plánované propojení projektů Muzeum krajky a Krajkářská škola do jediného projektu „Centrum studií a prezentace krajkářského řemesla a umění krajky v Čechách“ – s novým pracovním názvem „Centrum krajky“. Žadatelem o dotaci (a příjemcem asistence při přípravě v rámci projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity) je Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou (Organizace zřízená krajem). Dne 12.10.2009 bylo na mimořádné radě Kraje schváleno propojení obou projektů do jedné žádosti „Centrum studií a prezentace krajkářského řemesla a umění krajky v Čechách“ – na dnešní schůzce byly prokonzultovány kroky, které se musí podniknout, aby bylo možné spojit oba projekty z pohledu podmínek Regionálního operačního programu SV. Ze strany Muzea (krajské organizace) je nutné podniknout tyto kroky: - dlouhodobý pronájem objektu Krajkářské školy (CEP musí zjistit jaká doba je optimální a v souladu s podmínkami ROP SV) - vyřešit s tím související kroky: - o zajištění provozu obou objektů, vč. zaměstnanců po dobu udržitelnosti; nová pracovní místa, která projektem vzniknou v Krajkářské škole, příp. v muzeu; odpisování zhodnoceného majetku

	Město Vamberk – upřesní pro Muzeum (Kraj) svoji nabídku „vlození“ prostředků do projektu – několik variant CEP a.s. – připraví podklady pro jednání orgánů Královéhradeckého kraje
Úkoly jednotlivých aktérů asistence	Město Vamberk – pošle svoji nabídku – několik variant Odd. kultury spolu s Muzeem (příjemcem asistence) – sdělí, které prostory bude přesně využívat v Krajkářské škole a sdělí, jakou náplň bude pro rozvoj cestovního ruchu potřebovat v Krajkářské škole. Dále zjistí spolu s majetkovým odd. jaká varianta pronájmu bude nejvhodnější, kdo bude provozovatelem a zajistí další majetkoprávní ujednání. Podklady je nutné předat do 2.11. 2009 na CEP a.s. CEP a.s. zajistí fúzi obou projektů a připraví podklady, aby se mohlo v zastupitelstvu Kraje projednat schválení přípravy žádosti o dotaci na oba objekty – „Centrum krajky“.
Doporučení poskytovatele asistence	Připravit důkladnou partnerskou smlouvu Muzeum (MGOH) s Městem Vamberk
Termín další schůzky	dle potřeby
Další ujednání	nejsou
Podpisy účastníků schůzky	

Centrum evropského projektování a.s.
Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové
Ing. Iva Krunchíková, ředitelka - prokuristka