

Z2-Protokol o provedení závažné změny v IS MONIT7+

Vyjádření k Oznámení příjemce o závažné změně v projektu čj. RRSV 6023/2009
(Sloučení žádostí o platbu č. 01 a 02, změny v rozpočtu a s tím související změna ve
finančním plánu, přehledu financování a prioritním tématu)

Prioritní osa 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí

Oblast podpory 2.2 Rozvoj měst

Název projektu: Dům na půl cesty Chrudim

Unikátní kód žádosti (HASH)	0tXBXP0002
Registrační číslo projektu	CZ.1.13/2.2.00/09.00485

Žadatel:

Název: Město Chrudim

Adresa: Resselovo nám. 77

537 16 Chrudim

Původní text/hodnota**1. Rozpočet projektu**

Viz Oznámení příjemce o změnách v projektu č.j. RRSV 6023/2009 ze dne 23.6.2009.

2. Finanční plán

Viz Oznámení příjemce o změnách v projektu č.j. RRSV 6023/2009 ze dne 23.6.2009.

3. Přehled financování

Viz Příloha č. 1 tohoto protokolu

4. Prioritní téma

Prostředky z EU v Kč: 28.074.962,57

Návrh změny textu/hodnoty**1. Rozpočet projektu**

Viz Oznámení příjemce o změnách v projektu č.j. RRSV 6023/2009 ze dne 23.6.2009.

2. Finanční plán

Viz Příloha č. 2 tohoto protokolu.

3. Přehled financování

Viz Příloha č. 3 tohoto protokolu.

4. Prioritní téma

Prostředky z EU v Kč: 27.693.873,11

Místo změny v dokumentaci

1. Žádost str. 22 a 23 – Rozpočet projektu
2. Žádost str. 24 – Přehled financování projektu
3. Žádost str. 25 – Finanční plán
4. Žádost str. 27 – Prioritní téma


Zdůvodnění změny v dokumentaci

Viz Oznámení příjemce o změnách v projektu č.j. RRSV 6023/2009 ze dne 23.6.2009.

Vyádření žadatele: Se změnou souhlasím – nesouhlasím¹.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Mgr. Jan Čechlovský	 	24. 7. 2009

Vyádření Řídícího orgánu: Změna byla odsouhlasena – ~~neodsouhlasena~~.

	Jméno a příjmení	Podpis	Datum
Změnu provedl:	Ing. Roman Jiroušek		21.7.2009
Změnu odsouhlasil:	Ing. Jiří Rozinek		21.7.2009

¹ nehodící se škrtněte

Projekt (ROP Severovýchod)

Přidání hodnoty

Název : CZ Dům na půli cesty Chruštin

Název : EN Halfway house Chruštin

Reg. číslo : CZ 1342 2.00/09.00495

Stav

Stav projektu : Projekt zpracován / In progress

Datum aktualizace dat :

Identifikace žádosti : 00-EP-00002

Datum od : 30.03.2003

14. srp

EV 6 ISPROFIN

EV 6 žádost : 485

Navigace a změna stavu

Storno

Uložit

OK

Přehled zdrojů financování

- Všechny zdroje
- Informace o projektu
- Období záměření
- Veškerý monitoring
- Hodnocení
- Financování
- Účty
- Smlouvy
- Platební kalendář
- Plán realizovaných výdajů
- Realizované výdaje
- Zádatel o platbu
- Realizovaný plán
- Právní financování
- Rozpočet
- Sablonový klasifikační plán
- Monitoring a kontroly
- Ostatní

	Aktuální stav	Projektová žádost	Rozhodnutí/Smlouva	Změna Rozhodnutí/Dodatek	Zádatel PF - zane na ZS/R
Příspěvek Společnosti	28 074 582,97	29 281 200,32	0,00	0,00	
Finanční prostředky ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanční prostředky ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanční prostředky z rozpočtu reg. rady	2 477 702,51	2 504 517,10	0,00	0,00	
Finanční prostředky z rozpočtu RH - RH	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanční prostředky z rozpočtu RH - SH	2 477 202,50	2 504 517,68	0,00	0,00	
Finanční prostředky z rozpočtu RH - KR	0,00	0,00	0,00	0,00	
Liberální kraj	0,00	0,00	0,00	0,00	
Královohradecký kraj	0,00	0,00	0,00	0,00	
Padubský kraj	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanční prostředky z rozpočtu RH - ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/kraje	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce	5 201 590,04	5 625 127,00	0,00	0,00	
Jiné národní veřejné fin. prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	
Národní veřejné fin. prostředky celkem	7 858 261,43	8 209 644,68	0,00	0,00	
Veřejné fin. prostředky celkem	35 943 724,00	37 500 845,00	0,00	0,00	
Soukromé financování	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celk. zdroje připadající na způs. výdaje zřísené o příjmy	35 943 724,00	37 500 845,00	0,00	0,00	
Příjmy připadající na způsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje	35 943 724,00	37 500 845,00	0,00	0,00	
Příjmy připadající na nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkové zdroje připadající na nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkové zdroje	35 943 724,00	37 500 845,00	0,00	0,00	
Příspěvek Společnosti (% veřejných)	78,11%	78,11%	0,00%	0,00%	
Národní veřejné fin. prostředky (% veřejných)	21,89%	21,89%	0,00%	0,00%	
Finanční prostředky ze státního rozpočtu (% veřejných)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Finanční prostředky ze státních fondů (% veřejných)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Finanční prostředky z rozpočtu reg. rady (% veřejných)	6,83%	6,83%	0,00%	0,00%	
Finanční prostředky z rozpočtu RH - SH (% veřejných)	6,83%	6,83%	0,00%	0,00%	
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/kraje (% veřejných)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Zdroje žádatele

Start

Doručení počíta - Mc...

Appl. adit. počítač Vys. o...

Menar 7 - Přemysl, J...

Abu374+... CRP - RC...

CS 10:36

Příloha 8-1



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Finanční plán

LOUPEŽ HODNOTY

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/2.2.00/09.00485
Název projektu	Dům na půl cesty Chrudim

Pořadí	Datum předpokládaného předložení ZjŽOP	Předpokládaná požadovaná částka dotace (Kč)	Z toho neinvestiční (Kč)
1	30.09.2009	3 761 732,16	306 985,15
2	31.12.2009	5 500 000,00	0,00
3	31.03.2010	2 000 000,00	0,00
4	30.06.2010	5 000 000,00	0,00
5	30.09.2010	5 000 000,00	0,00
6	31.12.2010	4 000 000,00	0,00
7	31.03.2011	1 500 000,00	0,00
8	30.06.2011	1 500 000,00	0,00
9	29.09.2011	1 875 718,00	0,00

