REALSTAV MB, spol. s r.o. Mladá Boleslav

Zápis č.4

z kontrolního dne

Akce : **„Rekonstrukce Riegrova náměstí v Semilech – II.etapa“**

Datum : 26.4.2010

Místo konání: Městský úřad Semily

Přítomni: viz. prezenční listina

Předmět jednání:

Předmětem jednání byla kontrola plnění úkolů z minulých kontrolních dnů,upřesnění projektové dokumentace a projednání a upřesnění postupů prací do příštího kontrolního dne.

Kontrola starých úkolů a upřesnění:

1.5. Projektant upřesní materiály použitých dlažeb a obrub – bude vyspecifikováno v legendě realizační projektové dokumentace.
Z : ATELIER 4
T : 30.4.2010 **- splněno, materiál bude odsouhlasen na příštím kontrolním dnu**
- viz. níže, vypustit ze zápisu

1.7. Projektant zjistí možnost zásahu stavebními pracemi do ostrůvku u kruhové křižovatky.
Z : ATELIER 4
T : 12.4.2010 **- trvá, navíc prověřit možnost zásahu do vyrovnávací zídky**

1.8. Zhotovitel prověří polohu umístění stojanu pro vánoční strom, geodeticky jej zaměří a oznámí polohu projektantovi k zapracování do projektové dokumentace.
Z : STAVBY a.s.
T : 15.4.2010 **- probíhá**

2.3. Zhotovitel předloží na příštím kontrolním dnu k odpřipomínkování realizační projektovou dokumentaci.
Z : STAVBY a.s.
T : 19.4.2010 **- P.D.předložena, bude konzultována na příštím kontrolním dnu za přítomnosti projektanta**
- splněno, vypustit ze zápisu

3.1. Zhotovitel předloží k odsouhlasení vzorky materiálů dlažeb.
Z : STAVBY a.s.
T : 26.4.2010 **- splněno, vypustit ze zápisu**

3.2. Zhotovitel zajistí před zahájením stavebních prací oplocení staveniště.
Z : STAVBY a.s.
T : 19.4.2010 **- splněno, vypustit ze zápisu**

3.3. Projektant ve spolupráci s investorem upřesní do příštího kontrolního dne typ stožárů a svítidel veřejného osvětlení. Zároveň upřesní umístění stožárů v ulici Josefa Hory.
Z : ATELIER 4, město Semily
T : 26.4.2010 **- viz. níže, vypustit ze zápisu**

3.4. Zhotovitel ve spolupráci s investorem zajistí smlouvu o pronájmu pozemků využívaných zhotovitelem jako deponie materiálu.
Z : STAVBY a.s., město Semily
T : 26.4.2010 **- probíhá**

3.5. Zhotovitel zajistí evidenci mobiliáře a dopravních značek předaných Technickým službám města Semily.
Z : STAVBY a.s.
T : 26.4.2010 **- splněno, zhotovitel přepošle investorovi a TDI**

3.6. Předpokládaný postup prací do příštího kontrolního dne :
- zařízení staveniště **- splněno**
- odstranění krytu vozovky z I.etapy **- splněno**
- startovací jáma pro protlak pod komunikací **- splněno**
- zahájení prací na kanalizaci **- trvá**
- oplocení staveniště **- splněno**

Z : STAVBY a.s.
T : 26.4.2010 **- viz. níže, vypustit ze zápisu**

3.7. Příští kontrolní den se uskuteční dne **26.4.2010 od 13,00 hodin** se srazem na místě stavby.
Z : všichni
T : 26.4.2010 **- splněno, vypustit ze zápisu**

Trvalé a dlouhodobé úkoly:

2.2. Zhotovitel zajistí požadavek investora stavby a stavební firmy BAK na zadláždění plochy před kinem v termínu od 15.9.2010 do 30.9.2010.
Z : STAVBY a.s.
T : 15. – 30.9.2010

Nové úkoly a upřesnění :

4.1. Znaky pro postižené na parkovacích stáních budou vydlážděny bílým mramorem (lokalita Lázně Bohdaneč). Odsouhlaseno investorem a projektantem. Zhotovitel zajistí realizaci.
Z : STAVBY a.s.
T : v rámci stavby, přemístit do dlouhodobých úkolů

4.2. Investorem a projektantem byl odsouhlasen typ stožárů veřejného osvětlení, bude použit kuželový stožár typ AURIGA, svítidla dle původního řešení. Umístění stožárů veřejného osvětlení v ulici J.Hory bude upřesněno po provedení kopaných sond v místech projektovaného umístění. Sondy zajistí zhotovitel.
Z : STAVBY a.s., ATELIER 4, město Semily
T : 3.5.2010

4.3. Projektant zajistí návrh řešení dispozice chodníku před drogerií.
Z : ATELIER 4
T : 3.5.2010

4.4. Upřesnění materiálů dlažeb a obrub :
- pojízdná část – šedá žula, kostka malá 8/11 z lokality Příbram, skladba kroužková
- parkovací stání – šedá žula, kostka malá 8/11 z lokality Příbram, skladba vlnková – **tento vzorek bude ještě upřesněn na příštím kontrolním dnu**
- lemování parkoviště – materiál liberecká žula, š.150, dl.250, v.80mm, podélná linie bude uložena do betonového lože
- lemování zelených ploch – materiál šedá žula řezaná z lokality Příbram, š.80mm, nášlap min.60mm
- pochozí plochy – štípaná mozaika v odstínu dle stávajících ploch I.etapy

Materiály odsouhlaseny projektantem a investorem.
Z : STAVBY a.s.
T : v rámci stavby

4.5. Projektant po konzultaci s geologem p.Řidkošilem upřesní materiály, které budou použity na zádlažbu geoparku.
Z : ATELIER 4
T : 10.5.2010

4.6. Investor odsouhlasil materiál na zábradlí před Albertem. Bude použit materiál hliník dodavatele SIACITY s.r.o., dodavatel garantuje záruku 20 let. Garanci zapracovat v rámci přejímky díla do ostatních ujednání.
Z : STAVBY a.s., REALSTAV MB
T : v rámci stavby

4.7. Zhotovitel předloží investorovi k odsouhlasení materiál výplní zábradlí (materiál kompozit).
Z : STAVBY a.s., SIACITY s.r.o.
T : 3.5.2010

4.8. Upřesnění dodávaného mobiliáře :
- lavičky SLA 03, použitý dřevěný materiál (exotické nebo smrkové dřevo) bude investorem upřesněn na příštím kontrolním dnu
- zahrazovací sloupky D-ZV 01 – odsouhlaseno investorem
- odpadkové koše – budou investorem odsouhlaseny po předložení vzorku

Z : SIACITY s.r.o., město Semily
T : 3.5.2010

4.9. Zhotovitel předal investorovi a TDI k odpřipomínkování realizační projektovou dokumentaci kanalizace.
Z : město Semily, REALSTAV MB
T : 26.4.2010

4.10. Předpokládaný postup prací do příštího kontrolního dne :
- zahájení prací na kanalizaci
- zahájení prací na vodovodu
- realizace protlaku

Z : STAVBY a.s.
T : 3.5.2010

4.11. Příští kontrolní den se uskuteční dne **3.5.2010 od 15,00 hodin** se srazem na místě stavby.
Z : všichni
T : 3.5.2010

Zapsal : Pavel Prokorát – REALSTAV MB, spol. s r.o.