Změna č.5

Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace

Prioritní osa	*Rozvoj městských a venkovských částí*
Oblast podpory	*13.2.2. Rozvoj měst*

Název projektu:

„Semily – Revitalizace centra města (Jitřenka a Riegrovo náměstí – II.etapa)“

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/2.2.00/09.00533

Žadatel:
Název: Město Semily

Adresa: Husova 82, 513 13 Semily

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): **neplánovaná**

Popis změny: Změny ve výběrových řízeních

Datum platnosti od 27.4.2009

Původní text/hodnota
1. **16. Výběrová řízení**

Pořadové číslo VŘ:	003
Název VŘ:	Technický dozor stavebníka Kino Jitřenka
Druh VŘ:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení plánováno
Předpokládaná hodnota v Kč:	500 000,-
Předpokládané datum zahájení VŘ:	01.06.2009
Předpokládané ukončení VŘ:	31.08.2009
Popis:	Zadávací řízení na technický dozor stavebníka Kina Jitřenka, vítězný uchazeč bude provádět technický dozor po celou dobu výstavby kina, bude se účastnit kontrolních dnů.

Pořadové číslo VŘ:	012
Název VŘ:	Výběrové řízení na tvorbu webových stránek -publicita
Druh VŘ:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení není plánováno – oslovení výzvou
Předpokládaná hodnota v Kč:	100 000,-
Předpokládané datum zahájení VŘ:	26.06.2009
Předpokládané ukončení VŘ:	31.07.2009

Návrh změny textu/hodnoty

1.**16. Výběrová řízení**

Pořadové číslo VŘ:	003
Název VŘ:	Technický dozor stavebníka Kino Jitřenka
Druh VŘ:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení plánováno
Předpokládaná hodnota v Kč:	200 000,-
Předpokládané datum zahájení VŘ:	01.06.2009
Předpokládané ukončení VŘ:	31.08.2009
Popis:	Zadávací řízení na technický dozor stavebníka Kina Jitřenka, vítězný uchazeč bude provádět technický dozor po celou dobu výstavby kina, bude se účastnit kontrolních dnů.

Pořadové číslo VŘ:	013
Název VŘ:	Koordinátor stavby
Druh VŘ:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení není plánováno
Předpokládaná hodnota v Kč:	30 000,-
Předpokládané datum zahájení VŘ:	27.07.2009
Předpokládané ukončení VŘ:	30.09.2009
Popis:	Zadávací řízení na koordinátora stavby.

Pořadové číslo VŘ:	012
Název VŘ:	Výběrové řízení na tvorbu webových stránek -publicita
Druh VŘ:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení není plánováno – oslovení výzvou
Předpokládaná hodnota v Kč:	100 000,-
Předpokládané datum zahájení VŘ:	26.06.2009
Předpokládané ukončení VŘ:	31.10.2009

Místo změny v dokumentaci

1. Záložka č. 16. Výběrová řízení

Datum platnosti od 27.4.2009

Zdůvodnění změny v dokumentaci
1. Změna vyplývá z potřeby rozdělení výběrového řízení. Z nutnosti technického dozoru a koordinátora dle ustanovení § 15 zákona č. 309/2006 Sb.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Mgr. Jan Farský		27.7.2009

MĚSTO SEMILY

V Semilech dne 27.7.2009