Oznámení příjemce o změnách v projektu

Prioritní osa *13.2 Rozvoj městských a venkovských oblastí*

Oblast podpory *13.2.2 Rozvoj měst*

Název projektu: **Dům na půl cesty Chrudim**

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/2.2.00/09.00485

Žadatel:

Název: Město Chrudim
Adresa: 537 16 Chrudim, Resselovo nám. 77

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): neplánovaná

Popis změny:

1. Změna spočívající v nahlášení skutečnosti, že bude námi požadovaná částka v následující žádosti o platbu, tj. v 3. žádosti o platbu, o více než 5% nižší, než byla původně plánovaná ve finančním plánu. Původně měla být požadována částka 5 768 484,88 Kč, nyní budeme požadovat částku 1 053 795,15 Kč.

Původní text/hodnota

1. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:	03
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč)	5 773 177,71
Datum předložení žádosti o platbu:	30.4.2010
Z toho neinvestiční (Kč):	0,00
Pořadí žádosti o platbu:	04
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč)	5 000 000,00
Datum předložení žádosti o platbu:	30.6.2010
Z toho neinvestiční (Kč):	0,00

Návrh změny textu/hodnoty

1. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:	03
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč)	1 053 795,15
Datum předložení žádosti o platbu:	30.4.2010
Z toho neinvestiční (Kč):	0,00
Pořadí žádosti o platbu:	04
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč)	9 719 382,56
Datum předložení žádosti o platbu:	30.6.2010
Z toho neinvestiční (Kč):	0,00

Místo změny v dokumentaci

Žádost strana 25, 26 - Finanční plán

Zdůvodnění změny v dokumentaci

1. Úprava finančního plánu z důvodu, že požadovaná částka v následující žádosti o platbu, tj. v 3. žádosti o platbu, bude o více než 5% nižší, než byla původně plánovaná ve finančním plánu.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Mgr. Jan Čechlovský		22.4.2010

V Chrudimi dne 22.4.2010