Datum platnosti od 27.4.2009

Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace č. 4

Prioritní osa	*2. Rozvoj městských a venkovských oblastí*
Oblast podpory	*2.3 Rozvoj venkova*

Název projektu: **Dostavba multifunkčního společenského centra obce Křižany**

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/2.3.00/10.00.695

Žadatel:
Název: Obec Křižany

Adresa: Křižany 340, 463 53 Křižany

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): Neplánovaná

Popis změny:

1. Změna v Benefitu 7 v kapitole Rozpočet – přesun nákladů z rezervy na vícepráce do DPH z hlavních výdajů

2. Změna kontaktní osoby projektu

Datum platnosti od 27.4.2009

Původní text/hodnota

1. Kapitola Rozpočet

Kód	Název výdaje	Počet kusů	Cena kusu	Výdaj celkem	Z toho neinvestiční	%
01.09	DPH	1		1 656 441	10 830	15,67
01.10	Rezerva na vícepráce	0	0	29 898	0	0,28

2. Kontaktní osoba: Příjmení: Jiřičná, Jméno: Lucie, Titul před: Ing., Titul za: -, Funkce osoby: externí konzultant k řízení projektu, Telefon: 602 172 871, Fax: -, Email: l.jiricna@arr-nisa.cz ; Hlavní kontaktní osoba: Jiřičná Lucie

Návrh změny textu/hodnoty

1. Kapitola Rozpočet

Kód	Název výdaje	Počet kusů	Cena kusu	Výdaj celkem	Z toho neinvestiční	%
01.09	DPH	1		1 669 909	10 830	15,80
01.10	Rezerva na vícepráce	0	0	16 430	0	0,16

2. Kontaktní osoba: Příjmení: Pšenička, Jméno: Marek, Titul před: -, Titul za: -, Funkce osoby: externí konzultant k řízení projektu, Telefon: 488 577 070 linka 15, Fax: -, Email: m.psenicka@arr-nisa.cz ; Hlavní kontaktní osoba: Pšenička Marek

Místo změny v dokumentaci

1. Žádost v Benefitu7, kapitola Rozpočet
2. Kontaktní osoba v Benefitu7

Datum platnosti od 27.4.2009

Zdůvodnění změny v dokumentaci
1. Důvodem navýšení DPH z hlavních výdajů je změna výše zákonné sazby DPH z 19 % na 20 %. 2. Důvodem změny kontaktní osoby je odchod původní kontaktní osoby na mateřskou dovolenou.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Václav Honsejk		7.4. 2010

V Křižanech dne 7.4. 2010