Oznámení příjemce o změnách v projektu / ve Smlouvě o poskytnutí dotace

Prioritní osa:	4 Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory:	4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání

Název projektu: **Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec**

Registrační číslo projektu:	CZ.1.13/4.1.00/12.00753

Žadatel:

Název: BUTTERFLY Trading, s.r.o.

Adresa: Podhorská 32, 466 01 Jablonec nad Nisou

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): NEPLÁNOVANÁ

Popis změny:

Změna termínu doložení povinných příloh před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace

Popis žádosti
Žádáme Vás o prodloužení termínu doložení povinných příloh před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace projektu **„Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec“** (reg.č.: CZ.1.13/4.1.00/12.00753). Na jaře tohoto roku došlo ve východním křídle objektu č.p. 322 (objekt „Střelnice“) ke zborcení části střechy. Zborcením části střechy došlo také k narušení obvodového zdiva. Vzhledem k tomu, že se jedná o kulturní památku evidovanou pod rejstříkovým číslem 34638/5-4158, která je hodnotná mimo jiné i z důvodu krovu, bylo nutné předložit upravenou projektovou dokumentaci orgánům státní památkové péče k posouzení, dále bylo nutné upravit rozpočet projektu a na základě schválené dokumentace – změna stavby před dokončením je nutné vydat nové stavební povolení. Vzhledem k těmto skutečnost musí dojít k úpravám v následujících dokumentech: • Projektová dokumentace, výkaz výměr (Změny v projektové dokumentaci je nutné projednat s orgány státní památkové péče,

Magistrát města Liberec a další)
- Změna rozpočtu projektu
- Stavební povolení – změna stavby před jejím dokončením

Zborcení části střechy a také části obvodového zdiva objektu vyvolalo nutnou změnu ve výše zmíněných dokumentech, ale i v řadě dalších materiálech nutných k vydání příslušných povolení. Již dříve zmíněná skutečnost ale zapříčinila i řadu dalších nepředpokládaných změn, které nebylo možné předem odhadnout a které vedly k prodlužování termínů vyhotovení potřebných dokumentů jednotlivých dotčených stran (Orgány státní památkové péče, Stavební úřad, Magistrát města Liberec atd.).

Zároveň bylo nutné bezodkladně provést sanaci konstrukcí objektu a celkové zajištění objektu provizorním zastřešením, které však odhalilo další skryté závažné skutečnosti.

I přes veškerou naši snahu v jednáních s orgány památkové péče a s orgány činnými ve věci přípravy podkladů ke stavebnímu povolení s využitím všech zákonných možností zkrácení lhůt není možné dostát stanoveného termínu předložení všech povinných příloh před podpisem smlouvy o dotaci.

Termín, který byl stanoven, není možné z objektivních důvodů dodržet, a proto bychom chtěli požádat o prodloužení doby pro předložení potřebných dokladů před podpisem smlouvy o 3 měsíce.

Požadovaný termín předložení příloh ke smlouvě o poskytnutí dotace je tedy do 30.11.2010.

Do tohoto termínu budou předloženy tyto již aktuální dokumenty:
- Projektová dokumentace
- Položkový rozpočet projektu
- Nové stavební povolení

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Pavel Prade		V Jablonci nad Nisou dne 29.7.2010