Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace
č.4

Prioritní osa *13.3 Cestovní ruch*

Oblast podpory: **Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu**

Název projektu:

Registrační číslo projektu	**CZ.1.13/3.1.00/14.00785**

Žadatel: Robert Matuška
Název: **„Nové šance pro region v areálu Friesovy boudy 1200m nad mořem“**

Adresa: Vinohrady 488/20, 639 00 Brno

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): neplánovaná

Popis změny: změna finančního plánu projektu;
personální zajištění projektu – aktualizace členů proj. týmu

Původní text/hodnota

15. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:	**1**
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace:	4 369 244,17
Datum předložení žádosti o platbu:	10.7.2011
Z toho neinvestiční (Kč):	0,00
Z toho investiční (Kč):	4 369 244,17

Pořadí žádosti o platbu:	**2**
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace:	8 780 593,85
Datum předložení žádosti o platbu:	10.10.2011
Z toho neinvestiční (Kč):	26 115,90
Z toho investiční (Kč):	8 754 477,95

Pořadí žádosti o platbu:	**3**
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace:	16 511 431,05
Datum předložení žádosti o platbu:	10.1.2012
Z toho neinvestiční (Kč):	3 315 407,48
Z toho investiční (Kč):	13 196 023,57

Pořadí žádosti o platbu:	**4**
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace:	1 570 000,00
Datum předložení žádosti o platbu:	30.9.2012
Z toho neinvestiční (Kč):	1 197 000,75
Z toho investiční (Kč):	372 999,25

4. Personální zajištění projektu

Pořadí člena týmu:	004
Titul před jménem:	Ing.
Příjmení:	Trunec
Jméno:	Tomáš
Titul za jménem:	MBA
Funkce v rámci projektového týmu:	projektový manažer
Název organizace:	Centrum evropského projektování, a.s.
Funkce v rámci organizace:	projektový manažer, vedoucí úseku investičních projektů

Nový text/hodnota

15. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:	**1**
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace:	667 908,50
Datum předložení žádosti o platbu:	20.5.2011
Z toho neinvestiční (Kč):	0,00
Z toho investiční (Kč):	667 908,50

Pořadí žádosti o platbu:	**2**
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace:	5 818 107,50
Datum předložení žádosti o platbu:	4.8.2011
Z toho neinvestiční (Kč):	0,00
Z toho investiční (Kč):	5 818 107,50

Pořadí žádosti o platbu:	**3**
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace:	6 125 939,00
Datum předložení žádosti o platbu:	10.10.2011
Z toho neinvestiční (Kč):	24 000,00
Z toho investiční (Kč):	6 101 939,00

Pořadí žádosti o platbu:	**4**
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace:	12 054 439,07
Datum předložení žádosti o platbu:	10.1.2012
Z toho neinvestiční (Kč):	104 837,00
Z toho investiční (Kč):	11 949 602,07

Pořadí žádosti o platbu:	**5**
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace:	4 994 875,00
Datum předložení žádosti o platbu:	16.3.2012
Z toho neinvestiční (Kč):	3 187 821,29
Z toho investiční (Kč):	1 807 053,71

Pořadí žádosti o platbu:	**6**
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace:	1 570 000,00
Datum předložení žádosti o platbu:	30.9.2012
Z toho neinvestiční (Kč):	1 221 865,84
Z toho investiční (Kč):	348 134,16

4. Personální zajištění projektu

Pořadí člena týmu:	004
Titul před jménem:	
Příjmení:	Černý
Jméno:	Jiří
Titul za jménem:	DiS.
Funkce v rámci projektového týmu:	projektový manažer
Název organizace:	Centrum evropského projektování, a.s.
Funkce v rámci organizace:	senior projektový manažer, odd. investičních projektů a ŽP

Pořadí člena týmu:	012
Titul před jménem:	Ing.
Příjmení:	Mošna
Jméno:	Jiří
Titul za jménem:	MBA
Funkce v rámci projektového týmu:	zástup projektového manažera
Název organizace:	Centrum evropského projektování, a.s.
Funkce v rámci organizace:	senior projektový manažer, odd. rozvoje venkova a mezinárodní spolupráce

Místo změny v dokumentaci
Žádost Benefit7 – str. 35, kapitola 15. Finanční plán Žádost Benefit7 – str. 8-18, kapitola 4. Personální zajištění projektu

Zdůvodnění změny v dokumentaci
Příjemce dotace hlásí změnu finančního plánu projektu – důvodem je aktualizace harmonogramu projektu a požadavek investora na změnu finančního plánu projektu v rámci realizace projektu. Dále aktualizujeme personální zajištění projektu pro realizační fázi projektu – došlo k doplnění a změně osob v projektovém týmu.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Mgr. Robert Matuška		11.5.2011

V Brně dne 11.5.2011