Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace

Prioritní osa *13.4. Rozvoj podnikatelského prostředí*

Oblast podpory *13.4.2. Podpora rozvoje spolupráce se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu*

Název projektu:

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/4.2.00/21.01114

Žadatel:
Název: Královéhradecký kraj

Adresa: Pivovarské nám. 1245
500 03 Hradec Králové

Typ změny (plánovaná/~~neplánovaná~~): 1

Popis změny: Změna rozpočtu projektu

Datum platnosti od 27.4.2009

Původní text/hodnota

1.

		původní	z toho neinvestiční
01	Hlavní výdaje	5 425 549,20 Kč	695 280,00 Kč
01.01	nákup služeb - projektová dokumentace	177 000,00 Kč	
01.02	stavební a technologická část	3 155 891,00 Kč	
01.03	technická zařízení	0,00 Kč	
01.04	základní vnitřní vybavení	150 100,00 Kč	150 100,00 Kč
01.05	pořízení strojů a zařízení	1 038 300,00 Kč	429 300,00 Kč
01.06	dlouhodobý nehmotný majetek	0,00 Kč	
01.07	nákup služeb	0,00 Kč	
01.08	DPH	904 258,20 Kč	115 880,00 Kč
01.09	Rezerva na vícepráce	0,00 Kč	
02	Vedlejší výdaje	285 400,00 Kč	285 400,00 Kč
02.01	výdaje na dodržení pravidel publicity	47 000,00 Kč	47 000,00 Kč
02.02	Finanční výdaje	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
02.03	Nákup služeb	190 000,00 Kč	190 000,00 Kč
02.04	DPH	47 400,00 Kč	47 400,00 Kč
03	způsobilé výdaje celkem	5 710 949,20 Kč	980 680,00 Kč
04	Nezpůsobilé výdaje celkem		
05	Celkové výdaje projektu	5 710 949,20 Kč	980 680,00 Kč

Návrh změny textu/hodnoty

1. Dochází k přesunu částky 25 000 na autorský dozor do kapitoly 01.02

		změna	z toho neinvestiční
01	Hlavní výdaje	5 425 549,20 Kč	695 280,00 Kč
01.01	nákup služeb - projektová dokumentace	152 000,00 Kč	
01.02	stavební a technologická část	3 180 891,00 Kč	
01.03	technická zařízení	0,00 Kč	
01.04	základní vnitřní vybavení	150 100,00 Kč	150 100,00 Kč
01.05	pořízení strojů a zařízení	1 038 300,00 Kč	429 300,00 Kč
01.06	dlouhodobý nehmotný majetek	0,00 Kč	0,00 Kč
01.07	nákup služeb	0,00 Kč	0,00 Kč
01.08	DPH	904 258,20 Kč	115 880,00 Kč
01.09	Rezerva na vícepráce	0,00 Kč	0,00 Kč
02	Vedlejší výdaje	285 400,00 Kč	285 400,00 Kč
02.01	výdaje na dodržení pravidel publicity	47 000,00 Kč	47 000,00 Kč
02.02	Finanční výdaje	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
02.03	Nákup služeb	190 000,00 Kč	190 000,00 Kč
02.04	DPH	47 400,00 Kč	47 400,00 Kč
03	způsobilé výdaje celkem	5 710 949,20 Kč	980 680,00 Kč
04	Nezpůsobilé výdaje celkem		
05	Celkové výdaje projektu	5 710 949,20 Kč	980 680,00 Kč

Místo změny v dokumentaci
1. Kapitola rozpočet projektu, str.26

Zdůvodnění změny v dokumentaci
1. Změna je prováděna na základě výzvy k odstranění formálních nedostatků s žádostí o dotaci

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Bc. Lubomír Franc		25.10.2010

V Hradci Králové, dne 25.10.2010