Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod

Městský úřad Chrudim
Došlo dne 20 -04- 2011
Č.j.
Přílohy

V Pardubicích dne 18.4.2011
č. j.: RRSV 2640/2011
vyřizuje: Roman Jiroušek
tel.: +420 467 000 404
email: r.jirousek@rada-severovychod.cz

Město Chrudim
Mgr. Petr Řezníček
starosta
Resselovo náměstí 77
537 01 Chrudim

Vyjádření k Oznámení příjemce o změnách v projektu

Vážený pane starosto,

reaguji na Vaše Oznámení příjemce o změnách v projektu „**Dům na půl cesty Chrudim**“, vedeném v Regionálním operačním programu NUTS II Severovýchod pod registračním číslem **CZ.1.13/2.2.00/09.00485**.

Na základě Vašeho Oznámení ze dne 21.2.2011 (č.j. RRSV 2640/2011) a na základě konečného doplnění informací k tomuto Oznámení ze dne 15.4.2011 (č.j. RRSV 5782/2011) Vám sděluji, že

souhlasím se změnou v rozpočtu, finančním plánu, přehledu financování a prioritním tématu, avšak ve znění Z2-Protokolu o provedení závažné změny v IS MONIT7+, který Vám zasílám v příloze.

Prosím o doplnění Z2-Protokolu (Vyjádření žadatele) a jeho zaslání zpět na naši adresu uvedenou v zápatí tohoto dopisu.

Charakter změny nevyžaduje vyhotovení dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace.

Těšíme se na další spolupráci při efektivním využití evropských fondů.

S pozdravem

Ing. Aleš Vyčítal
vedoucí odboru

Přílohy:
č. 1 Z2-Protokol o provedení záv. změny v IS MONIT7+

Z2-Protokol o provedení závažné změny v IS MONIT7+

Vyjádření k Oznámení příjemce o změnách v projektu č.j. RRSV 2640/2011 ze dne 21.2.2011 (změna v rozpočtu a s tím spojená změna ve finančním plánu, přehledu financování a prioritním tématu)

Prioritní osa *2 Rozvoj městských a venkovských oblastí*

Oblast podpory *2.2 Rozvoj měst*

Název projektu: **Dům na půl cesty Chrudim**

Unikátní kód žádosti (HASH)	0tXBXP0002
Registrační číslo projektu	CZ.1.13/2.2.00/09.00485

Žadatel:

Název: Město Chrudim

Adresa: Resselovo nám. 77

537 16 Chrudim

Původní text/hodnota
1. Rozpočet projektu Viz Oznámení příjemce o změnách v projektu (č.j. RRSV 2640/2011) ze dne 21.2.2011. **2. Finanční plán** Viz Příloha č. 1 tohoto protokolu. **3. Prioritní téma** Kč 24 520 461,74

Návrh změny textu/hodnoty
1. Rozpočet projektu Viz Příloha č. 2 tohoto protokolu. **2. Finanční plán** Viz Příloha č. 3 tohoto protokolu. **3. Prioritní téma** Kč 23 359 317,23

Místo změny v dokumentaci
1. Žádost BENEFIT, kapitola 12. Rozpočet projektu, str. 22 2. Žádost BENEFIT, kapitola 14. Finanční plán, str. 25 3. Žádost BENEFIT, kapitola 15. Prioritní téma, str. 27 4. Žádost BENEFIT, kapitola 13. Přehled financování projektu, str. 24

Zdůvodnění změny v dokumentaci
Viz Oznámení příjemce o změnách v projektu (č.j. RRSV 2640/2011) ze dne 21.2.2011 a dále: Příjemce prostřednictvím e-mailového doplnění informací k Oznámení upřesnil a vyčíslil jím navržené vícepráce, které požaduje hradit z rezervy na vícepráce následovně: - Zemní práce spojené s likvidací septiku a odkopáním nefunkčního plynovodu: Kč 34 590,80 + 20 % DPH (Kč 6 918,18) - Elektromontáže spojené s vybudováním předávací stanice: Kč 7 280,-- + 20 % DPH (Kč 1 456,00) Jako způsobilé vícepráce splňující metodický pokyn č. 18 byly uznány zemní práce spojené s likvidací septiku a odkopáním nefunkčního plynovodu. Vícepráce, spočívající v dodatečné elektromontáži u předávací stanice, nesplňují podmínky charakteru víceprací dle Metodického pokynu č. 18 (dodatečné práce nejsou nezbytné pro ukončení projektu a dosažení cíle projektu).

Vyjádření žadatele: Se změnou souhlasím – nesouhlasím[1].

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Mgr. Petr Řezníček	MĚSTO ① CHRUDIM	22.4.2011

Vyjádření Řídícího orgánu: Změna byla odsouhlasena – ~~neodsouhlasena.~~

	Jméno a příjmení	Podpis	Datum
Změnu navrhl:	Roman Jiroušek		18.4.2011
Změnu schválil:	Ing. Aleš Vyčítal		18.4.2011
Změnu provedl:	Roman Jiroušek		18.4.2011

[1] nehodící se škrtněte

Příloha č. 1

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Finanční plán

PŮVODNÍ HODNOTA

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/2.2.00/09.00485
Název projektu	Dům na půl cesty Chrudim

Pořadí	Datum předpokládaného předložení ZjŽOP	Předpokládaná požadovaná částka dotace (Kč)	Z toho neinvestiční (Kč)	Požadovaná částka dotace po změně rozpočtu nebo poměrů financování (Kč)	Z toho neinvestiční (Kč)
1	30.10.2009	659 679,12	276 286,64	383 392,49	0,00
2	31.01.2010	1 651 743,65	0,00	1 651 743,65	0,00
3	30.04.2010	1 053 795,15	0,00	1 053 795,14	0,00
4	30.06.2010	1 689 697,98	0,00	1 689 697,98	0,00
5	30.09.2010	588 948,91	0,00	588 948,91	0,00
6	31.12.2010	2 101 899,53	0,00	2 101 899,53	0,00
7	31.03.2011	818 222,74	0,00	0,00	0,00
8	30.06.2011	16 520 613,40	1 013 115,00	0,00	0,00
9	31.12.2011	1 875 718,05	1 017 713,14	0,00	0,00

Příloha č.2

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

NOVÁ HODNOTA

Rozpočet projektu

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/2.2.00/09.00485
Název projektu: Dům na půl cesty Chrudim
Typ rozpočtu: Aktualizace
Datum: 18.04.2011

Kód	Typ výdaje	Počet jednotek	Jednotková cena	Celkové výdaje	%	Z toho neinvestiční
1	**Hlavní výdaje**			**29 872 779,55**	**99,89**	**2 389 209,60**
1.1	Nákup služeb - proj. dokumentace (do 5 % CZV u stav. projektů, u ostatních projektů do 2 % CZV)			379 800,00	1,27	0,00
1.1.1	Projektová dokumentace stavební	1	336 000,00	336 000,00	1,33	0,00
1.1.2	Projektová dokumentace realizační	0	0,00	0,00	0,93	0,00
1.1.3	Zpracování žádosti	1	39 000,00	39 000,00	1,20	0,00
1.1.4	Technická pomoc při zpracování projektové dokumentace	1	4 800,00	4 800,00	0,01	0,00
1.2	Nákup staveb	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Nákup pozemků (do 10% CZV)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Stavební a technologická část stavby			22 506 782,20	75,26	4 508,00
1.4.1	Zemní práce	1	613 445,36	613 445,36	3,02	0,00
1.4.2	Zakládání staveb	1	964 170,14	964 170,14	5,69	0,00
1.4.3	Svislé konstrukce	1	2 933 011,78	2 933 011,78	9,86	0,00
1.4.4	Vodorovné konstrukce	1	3 065 578,66	3 065 578,66	3,35	0,00
1.4.5	Komunikace	1	826 194,77	826 194,77	1,80	0,00
1.4.6	Úpravy povrchů, podlah, výplně otvorů	1	6 842 608,52	6 842 608,52	16,04	0,00
1.4.7	Přidružená stavební výroba	1	909 192,80	909 192,80	16,84	4 508,00
1.4.8	Potrubí	1	1 727 211,35	1 727 211,35	8,80	0,00
1.4.9	Ostatní práce, konstrukce a demolice	1	613 069,97	613 069,97	8,65	0,00
1.4.10	Technický dozor	1	217 000,00	217 000,00	0,78	0,00
1.4.11	Autorský dozor	1	126 050,00	126 050,00	0,34	0,00
1.4.12	Rezerva na vícepráce	1	3 669 248,85	3 669 248,85	0,00	0,00
1.5	Technická zařízení	1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Základní vybavení			1 986 500,00	6,64	1 986 500,00
1.6.1	Základní vnitřní vybavení	1	1 986 500,00	1 986 500,00	5,30	1 986 500,00
1.7	Pořízení strojů a zařízení	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)			4 999 697,35	16,72	398 201,60
1.9.1	DPH	1	4 265 847,58	4 265 847,58	0,00	398 201,60
1.9.2	DPH k rezervě na vícepráce	1	733 849,77	733 849,77	0,00	0,00
2	**Vedlejší výdaje (do 5 % CZV)**			**33 613,00**	**0,11**	**0,00**

2.1	Výdaje na dodržení pravidel povinné publicity			33 613,00	0,11	0,00
2.1.1	Billboard	1	12 580,00	12 580,00	0,02	0,00
2.1.2	Pamětní deska	1	21 033,00	21 033,00	0,07	0,00
2.2	Finanční výdaje	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Výdaje na audit, je-li vyžadován ŘO	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Nákup služeb	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Způsobilé výdaje celkem**			**29 906 392,55**	**100,00**	**2 389 209,60**
4	**Nezpůsobilé výdaje celkem**			**2 540 406,54**	**8,49**	**0,00**
5	**Celkové výdaje projektu**			**32 446 799,09**	**108,49**	**2 389 209,60**

Příloha č.3

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Finanční plán

NOVÁ HODNOTA

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/2.2.00/09.00485
Název projektu	Dům na půl cesty Chrudim

Pořadí	Datum předpokládaného předložení ZjŽOP	Předpokládaná požadovaná částka dotace (Kč)	Z toho neinvestiční (Kč)	Požadovaná částka dotace po změně rozpočtu nebo poměrů financování (Kč)	Z toho neinvestiční (Kč)
1	30.10.2009	659 679,12	276 286,64	383 392,49	0,00
2	31.01.2010	1 651 743,65	0,00	1 651 743,65	0,00
3	30.04.2010	1 053 795,15	0,00	1 053 795,14	0,00
4	30.06.2010	1 689 697,98	0,00	1 689 697,98	0,00
5	30.09.2010	588 948,91	0,00	588 948,91	0,00
6	31.12.2010	2 101 899,53	0,00	2 101 899,53	0,00
7	31.03.2011	818 222,74	0,00	0,00	0,00
8	30.06.2011	15 257 014,97	1 013 115,00	0,00	0,00
9	31.12.2011	1 875 718,05	1 017 713,14	0,00	0,00