Oznámení příjemce o změnách v projektu č. 4

Prioritní osa *3. Cestovní ruch*

Oblast podpory *3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu*

Název projektu: Areál aktivní turistiky II Pod Černým lesem v Žamberku

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/3.1.00/14.00942

Žadatel:
Název: **Město Žamberk**

Adresa: Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): plánovaná

Popis změny:

1. Změna finančního plánu vyplývá ze změny harmonogramu dle Oznámení příjemce o změnách v projektu č. 2, kdy byl pozměněn harmonogram projektu a upravena doba realizace a pořadí realizace jednotlivých aktivit.

2. Změna člena týmu – vyplývá z personálního rozhodnutí vedení města, jde o návrat vedoucí finančního odboru městského úřadu po rodičovské dovolené.

1. Výběrové řízení 012 – nové vyhlášení VŘ na vybudování víceúčelového hřiště vychází z rozhodnutí zrušení provedeného výběrového řízení 005 na tuto veřejnou zakázku.

Původní text/hodnota

1. Finanční plán:

Pořadí žádosti o platbu:	01
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč)	526 483,00
Datum předložení žádosti o platbu:	29. 07. 2011
Z toho investiční (Kč):	526 483,00
Pořadí žádosti o platbu:	02
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč)	980 561,00
Datum předložení žádosti o platbu:	30. 11. 2011
Z toho investiční (Kč):	980 561,00
Pořadí žádosti o platbu:	03
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč)	533 034,00
Datum předložení žádosti o platbu:	31. 7. 2012
Z toho investiční (Kč):	533 034,00
Pořadí žádosti o platbu:	04
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč)	4 300 676,00
Datum předložení žádosti o platbu:	30. 11. 2012
Z toho investiční (Kč):	4 300 676,00
Pořadí žádosti o platbu:	05
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč)	1 078 694,00
Datum předložení žádosti o platbu:	30. 07. 2013
Z toho neinvestiční (Kč):	87 945,60
Z toho investiční (Kč):	990 748,40

Původní text/hodnota

2. Personální zajištění projektu

Pořadí člena týmu: 007
Titul před jménem:
Jméno: Charfreitag
Příjmení: Robert
Titul za jménem: DiS.
Funkce v rámci projektového týmu: ekonom
Název organizace: Město Žamberk
Funkce v rámci organizace: odborný referent finančního odboru, správce rozpočtu

Zapojení člena při přípravě projektu:
Spolupráce na přípravě žádosti o dotaci po ekonomické stránce (poskytnutí informací pro zpracování finanční analýzy a způsob financování, oddělená účetní evidence projektu, informace o čerpání podpory de minimis a finančním zdraví žadatele), promítnutí projektu do rozpočtu města a rozpočtového výhledu.

Zapojení člena při realizaci projektu:
Vedení oddělené účetní evidence na zvláštním účtu projektu, rozhodování o způsobu zaúčtování příjmů a výdajů projektu, proplácení faktur, účetní výkazy a informace pro MZ a ŽoP a o souběhu dotací, promítnutí projektu do rozpočtu města a rozpočtového výhledu.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:
Vedení oddělené účetní evidence, udržení vyrovnaného ekonomického provozu, finanční udržitelnost, tvorba fondu oprav a zajištění financování oprav a obnov částí po skončení fyzické životnosti, pojištění, informace pro MZ.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:
Dlouholeté zkušenosti s vedením ekonomiky města a financováním projektů, na které byly poskytnuty externí dotace.

Původní text/hodnota

3. Výběrová řízení

Pořadové číslo VŘ: **005**
Název VŘ: **Vybudování víceúčelového hřiště**
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: stavební práce
Postup při VŘ: zjednodušené podlimitní řízení
Stav VŘ: výběrové řízení zrušeno
Předpokládaná / skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH: 748 602,00
Předpokládané / skutečné datum zahájení VŘ: 1. 4. 2011
Předpokládané / skutečné datum ukončení VŘ: 30. 6. 2011
Popis:

ávrh změny textu/hodnoty

1. Finanční plán:

Pořadí žádosti o platbu:	01
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč)	299 441,00
Datum předložení žádosti o platbu:	7. 10. 2011
Z toho investiční (Kč):	299 441,00
Pořadí žádosti o platbu:	02
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč)	526 483,00
Datum předložení žádosti o platbu:	31. 7. 2012
Z toho investiční (Kč):	526 483,00
Pořadí žádosti o platbu:	03
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč)	681 120,00
Datum předložení žádosti o platbu:	30. 11. 2012
Z toho investiční (Kč):	681 120,00
Pořadí žádosti o platbu:	04
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč)	5 912 404,00
Datum předložení žádosti o platbu:	30. 07. 2013
Z toho neinvestiční (Kč):	87 945,60
Z toho investiční (Kč):	5 824 458,40

Návrh změny textu/hodnoty

2. Personální zajištění projektu

Pořadí člena týmu: 007
Titul před jménem: Ing.
Jméno: Janotová
Příjmení: Eva
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu: ekonom
Název organizace: Město Žamberk
Funkce v rámci organizace: vedoucí finančního odboru

PŘEHOZENO

Zapojení člena při přípravě projektu:
-

Zapojení člena při realizaci projektu:
Vedení oddělené účetní evidence na zvláštním účtu projektu, rozhodování o způsobu zaúčtování příjmů a výdajů projektu, proplácení faktur, účetní výkazy a informace pro MZ a ŽoP a o souběhu dotací, promítnutí projektu do rozpočtu města a rozpočtového výhledu.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:
Vedení oddělené účetní evidence, udržení vyrovnaného ekonomického provozu, finanční udržitelnost, tvorba fondu oprav a zajištění financování oprav a obnov částí po skončení fyzické životnosti, pojištění, informace pro MZ.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:
Dlouholeté zkušenosti s vedením ekonomiky města a financováním projektů, na které byly poskytnuty externí dotace.

ávrh změny textu/hodnoty

3. Výběrová řízení

Pořadové číslo VŘ: **012**
Název VŘ: **Vybudování víceúčelového hřiště II**
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: stavební práce
Postup při VŘ: zjednodušené podlimitní řízení
Stav VŘ: výběrové řízení zahájeno
Předpokládaná / skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH: 748 602,00
Předpokládané / skutečné datum zahájení VŘ: 27. 5. 2011
Předpokládané / skutečné datum ukončení VŘ: 15. 7. 2011
Popis:

Datum platnosti od 27.4.2009

Místo změny v dokumentaci
1. Žádost strana str. 33 – 14. Finanční plán 2. Žádost strana 16 – 4. Personální zajištění projektu 3. Žádost strana 36 – 16. Výběrová řízení

Zdůvodnění změny v dokumentaci
2. Změna finančního plánu vyplývá ze změny harmonogramu dle Oznámení příjemce o změnách v projektu č. 2, kdy byl pozměněn harmonogram projektu a upravena doba realizace a pořadí realizace aktivit. Podání první žádosti o platbu (ŽoP) v termínu 29. 7. 2011 se jeví jako neefektivní, neboť bude fyzická realizace projektu zahájena až v polovině měsíce července 2011. V tomto termínu bude předložena pouze průběžná monitorovací zpráva. Úprava následných termínů čtyř ŽoP zohledňuje provedené změny harmonogramu i efektivní čerpání dotaci v návaznosti na plánované práce - aktivity. 3. Změna člena týmu – vyplývá z personálního rozhodnutí vedení města. Pan Robert Charfreitag bude v týmu nahrazen Ing. Evou Janotovou, která se vrátila do zaměstnání po rodičovské dovolené a je vedoucí finančního odboru. 4. Změna ve výběrových řízeních – VŘ 005 Vybudování víceúčelového hřiště bylo zrušeno rozhodnutím příjemce dotace na základě obdrženého výsledku kontroly tohoto zrealizovaného VŘ Regionální radou regionu soudržnosti SV ze dne 18. května 2011. Nové VŘ Vybudování víceúčelového hřiště II bylo vyhlášeno v pátek 27. května t. r. VŘ bude ukončeno před zahájením fyzické realizace projektu.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Jiří Dytrt, starosta města		3.6.2011

V Žamberku dne 3. června 2011

MĚSTO 1 ŽAMBERK