Nepovinná příloha č. 34

Harmonogram projektu "Dům na půl cesty Chrudim"

Program: Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007-13

Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí

Oblast podpory 2.2: Rozvoj měst

Žadatel: Město Chrudim

AKTIVITA	Rok 2006			Rok 2007												Rok 2008												Rok 2009												Rok 2010												Rok 2011											
	2. pololetí			*1. pololetí*						*2. pololetí*						*1. pololetí*						*2. pololetí*						*1. pololetí*						*2. pololetí*						*1. pololetí*						*2. Pololetí*						1. pololetí						2. poloetí					
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. PŘÍPRAVNÁ FÁZE																																																														
Formulace investičního záměru + organizační příprava projektu																																																												
Výběrové řízení na zpracovatele dokumetace pro územního rozhodnutí																																																											
Výběrové řízení na zpracovatele dokumentace pro stavební povolení																																																											
Zpracování stavební projektové dokumentace																																																											
Výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace realizační																																																											
Zpracování projektové dokumentace realizační																																																											
Výběrové řízení na zpracovatele žádosti do ROP NUTS II SV																																																											
Příprava žádosti o dotaci																																																											
Podání žádosti o dotaci																																																											
Proces schvalování žádosti o dotaci																																																											
Vydání rozhodnutí o přidělení dotace + podpis smlouvy																																																											
Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací																																																											
Výběrové řízení na technický dozor investora																																																											
Uzavření smlouvy o dílo + předání staveniště																																																											
II. REALIZAČNÍ FÁZE																																																											
Stavební práce																																																											
Výběrové řízení na dodavatele vnitřního vybavení																																																										
Vnitřní vybavení																																																											
Předání díla																																																											
Monitorovací zprávy																																																											
Žádosti o platbu (průběžné financování)																																																											
Vyúčtování projektu																																																											
Ukončení projektu																																																											
III. PROVOZNÍ FÁZE (fáze udržitelnosti)																																																											
Monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti	**5 let po ukončení projektu s frekvencí 1x ročně**																																																										