Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace - č. 3

(plně nahrazuje Oznámení o změnách v projektu č. 2)

Prioritní osa *13.4. Rozvoj podnikatelského prostředí*

Oblast podpory *13.4.2. Podpora rozvoje spolupráce se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu*

Název projektu: **Vytvoření podmínek pro výuku nového studijního zaměření veterinární technik laborant**

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/4.2.00/21.01114

Žadatel:

Název: Královéhradecký kraj

Adresa: Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, 500 03

Typ změny (plánovaná/~~neplánovaná~~):

Popis změny:

1. Změna projektového týmu
2. Změna kontaktních osob
3. Změna rozpočtu
4. Změna finančního plánu

Datum platnosti od 27.4.2009
Původní text/hodnota

1. Projektový tým – původní

Pořadí člena týmu: 003
Titul před jménem: Ing.
Příjmení: Pultar
Jméno: Michal
Funkce v rámci projektového týmu: Projektový manažer realizace projektu
Název organizace: Centrum EP
Funkce v rámci organizace: Projektový manažer
Zapojení člena při přípravě projektu: Dodání povinných příloh k žádosti o poskytnutí dotace. Poskytování nezbytných informací pro zpracování projektu o žadateli projektu.
Zapojení člena při realizaci projektu: Hlavní projektový manažer realizace projektu. Jeho zodpovědností bude příprava žádostí o platbu a monitorovacích zpráv, koordinace činností dle harmonogramu projektu, dohled nad dodržováním podmínek dotačního programu.
Zapojení člena při udržitelnosti projektu: zpracovávání zpráv o udržitelnosti projektu
Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami: Projektový manažer s dlouholetými zkušenostmi jak s přípravou, tak i s realizací mnoha projektů dotovaných z fondů Evropské unie.

2. Kontaktní osoby - původní

Pultar Michal, Ing. – projektový manažer při realizaci
e-mail: pultar@cep-rra.cz
tel.: +420 495 817 830

Žaludová Edita – projektový manažer při přípravě
e-mail: zaludova@cep-rra.cz
tel.: +420 495 582 708

Hlavní kontaktní osoba: Žaludová Edita

3. Rozpočet - původní

		původní	z toho neinvestiční
01	hlavní výdaje	5 425 549,20 Kč	695 280,00 Kč
01.01	Nákup služeb - projektová dokumentace	152 000,00 Kč	
01.02	stavební a technologická část stavby	3 180 891,00 Kč	
01.03	Technická zařízení	0,00 Kč	
01.04	Základní vnitřní vybavení	150 100,00 Kč	150 100,00 Kč
01.05	Pořízení strojů a zařízení	1 038 300,00 Kč	429 300,00 Kč
01.06	Dlouhodobý nehmotný majetek	0,00 Kč	0,00 Kč
01.07	nákup služeb	0,00 Kč	0,00 Kč
01.08	DPH	904 258,20 Kč	115 880,00 Kč
01.09	Rezerva na vícepráce	0,00 Kč	0,00 Kč
02	vedlejší výdaje	285 400,00 Kč	285 400,00 Kč
02.01	výdaje na dodržení pravidel publicity	47 000,00 Kč	47 000,00 Kč
02.02	Finanční výdaje	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
02.03	Nákup služeb	190 000,00 Kč	190 000,00 Kč
02.04	DPH	47 400,00 Kč	47 400,00 Kč
03	způsobilé výdaje celkem	5 710 949,20 Kč	980 680,00 Kč
04	nezpůsobilé výdaje celkem		
05	celkové výdaje projektu	5 710 949,20 Kč	980 680,00 Kč

4. **Finanční plán - původní**

Pořadí žádosti o platbu:	01
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	3 805 421,20
Datum předložení žádosti o platbu:	15. 09. 2011
Z toho neinvestiční (Kč):	105 912,50
Z toho investiční (Kč):	3 699 508,70

Pořadí žádosti o platbu:	02
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	1 477 206,00
Datum předložení žádosti o platbu:	31. 01. 2012
Z toho neinvestiční (Kč):	801 216,36
Z toho investiční (Kč):	675 989,64

Návrh změny textu/hodnoty

1. **Projektový tým – návrh změny**

Pořadí člena týmu: 003
Titul před jménem: Ing. arch.
Příjmení: Langrová
Jméno: Monika
Funkce v rámci projektového týmu: Projektový manažer realizace projektu
Název organizace: Centrum evropského projektování a.s.
Funkce v rámci organizace: Projektový manažer
Zapojení člena při přípravě projektu:
Zapojení člena při realizaci projektu: Hlavní projektový manažer realizace projektu. Jeho zodpovědností bude příprava žádostí o platbu a monitorovacích zpráv, koordinace činností dle harmonogramu projektu, dohled nad dodržováním podmínek dotačního programu.
Zapojení člena při udržitelnosti projektu: zpracovávání zpráv o udržitelnosti projektu
Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami: Projektový manažer s dlouholetými zkušenostmi jak s přípravou, tak i s realizací mnoha projektů.

2. **Kontaktní osoby – návrh změny**

Langrová Monika, Ing. arch. – projektový manažer při realizaci
e-mail: langrova@cep-rra.cz
tel.: +420 495 582 708

Jungvirtová Jaroslava, Bc. – zástupce Královéhradeckého kraje
e-mail: jjungvirtova@kr-kralovehradecky.cz
tel.: +420 495 817 405

Hlavní kontaktní osoba: Langrová Monika

3. Rozpočet – návrh změny

		celkem	z toho neinvestiční
01	hlavní výdaje	5 425 549,20 Kč	695 280,00 Kč
01.01	Nákup služeb - projektová dokumentace	152 000,00 Kč	
01.02	stavební a technologická část stavby	3 180 891,00 Kč	
01.03	Technická zařízení	0,00 Kč	
01.04	Základní vnitřní vybavení	150 100,00 Kč	150 100,00 Kč
01.05	Pořízení strojů a zařízení	1 038 300,00 Kč	429 300,00 Kč
01.06	Dlouhodobý nehmotný majetek	0,00 Kč	0,00 Kč
01.07	nákup služeb	0,00 Kč	0,00 Kč
01.08	DPH	904 258,20 Kč	115 880,00 Kč
01.09	Rezerva na vícepráce	0,00 Kč	0,00 Kč
02	vedlejší výdaje	249 400,00 Kč	249 400,00 Kč
02.01	výdaje na dodržení pravidel publicity	47 000,00 Kč	47 000,00 Kč
02.02	Finanční výdaje	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
02.03	Nákup služeb	160 000,00 Kč	160 000,00 Kč
02.04	DPH	41 400,00 Kč	41 400,00 Kč
03	způsobilé výdaje celkem	5 674 949,20 Kč	944 680,00 Kč
04	nezpůsobilé výdaje celkem	36 000,00 Kč	36 000,00 Kč
05	celkové výdaje projektu	5 710 949,20 Kč	980 680,00 Kč

4. Finanční plán – návrh změny

Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:	1
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	3 805 421,51 Kč
Datum předložení žádosti o platbu:	15.9.2011
Z toho neinvestiční (Kč):	105 912,50 Kč
Z toho investiční (Kč):	3 699 509,01 Kč

Pořadí žádosti o platbu:	2
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	1 443 906,50 Kč
Datum předložení žádosti o platbu:	31.1.2012
Z toho neinvestiční (Kč):	767 916,50 Kč
Z toho investiční (Kč):	675 990,00 Kč

Datum platnosti od 27.4.2009

Místo změny v dokumentaci

1. Benefitová žádost str. 10
2. Benefitová žádost str. 14
3. Benefitová žádost str. 26, doplnění formálních náležitostí projektu
4. Benefitová žádost str. 28

Zdůvodnění změny v dokumentaci

1. Na základě schválení poskytnutí asistence při realizaci a administraci projektu v rámci projektu PAAK (Posílení absorpční administrativní kapacity), je navržena změna projektového manažera realizace projektu.
2. Změna je navržena v závislosti na návrhu změny č.1 tohoto Oznámení o změnách v projektu, dále dle dohody mezi žadatelem a zpracovatelem žádosti.
3. Na základě schválení poskytnutí asistence při realizaci a administraci projektu v rámci projektu PAAK (Posílení absorpční administrativní kapacity), je navržena změna rozpočtu. V položce 02.03 jsou ponechány výdaje spojené s organizací výběrových řízení (160.000,- Kč), které nejsou součástí projektu PAAK, zbývajících 30.000,- Kč (bez DPH) je přesunuto do nezpůsobilých výdajů projektu.
4. Změna finanční plánu je realizována v návaznosti na návrh změny č.3 tohoto Oznámení o změnách v projektu – Změna rozpočtu.

Přílohy: Plná moc ze dne 3.5.2011

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Ing. Hana Rubáčková na základě plné moci ze dne 3. 5. 2011		11. 5. 2011

V Hradci Králové dne 11. 5. 2011