Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace č. 5

Prioritní osa	*13.3 Cestovní ruch*
Oblast podpory	*13.3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu*

Název projektu:

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/3.2.00/14.00999

Žadatel:

Název: Revitalizace KUKS o. p. s.

Adresa: Velké náměstí 1/3, 500 03 Hradec Králové

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): plánovaná

Popis změny: Změna finančního plánu – posun 2. etapy

Původní text/hodnota
1. Viz. Příloha č. 1 Finanční plán - Oznámení o změně č. 5

Návrh změny textu/hodnoty
1. Viz. Příloha č. 1 Finanční plán - Oznámení o změně č. 5

Místo změny v dokumentaci
1. Žádost – BENEFIT 7 - Část FINANČNÍ PLÁN

Zdůvodnění změny v dokumentaci
1. Příjemce hlásí změnu termínů předložení druhé monitorovací zprávy se žádostí o platbu a následných zpráv z provozních důvodů je vhodnější podat žádost o platbu s týdenním posunem.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Mgr. Jiří Skalický		21. 6. 2011

V Hradci Králové dne 21. 6. 2011

Příloha č. 1 - Finanční plán - Oznámení o změně č. 5

Původní hodnota

Pořadí žádosti o platbu	Datum předložení žádosti o platbu
1	14.3.2011
2	12.6.2011
3	10.9.2011
4	9.12.2011
5	8.3.2012
6	6.6.2012
7	4.9.2012
8	3.12.2012
9	3.3.2013
10	29.3.2013
Celkem:	

Nová hodnota

Pořadí žádosti o platbu	Datum předložení žádosti o platbu
1	14.3.2011
2	22.6.2011
3	20.9.2011
4	19.12.2011
5	18.3.2012
6	16.6.2012
7	14.9.2012
8	13.12.2012
9	3.3.2013
10	29.3.2013
Celkem:	