Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku
Operační program: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod

Číslo monitorovací zprávy/hlášení: 0Yr8BPM00301

1. Údaje o projektu

Prioritní osa:	13.3
	Cestovní ruch
Oblast podpory:	13.3.2
	Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu
Podoblast podpory:	
Kraj:	ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce:	Podzvičinsko
Registrační číslo projektu:	CZ.1.13/3.2.00/14.00934
Název projektu:	Propagace Podkrkonoší
Kontaktní osoba:	Šnajdrová Vendula
Adresa:	Holovousy, , 39, 50801
E-mail:	snajdrova@cep-rra.cz
Telefon:	495582667

2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

Pořadí:	3
Typ zprávy:	Etapová zpráva s žádosti o platbu
Předpokládané datum předložení:	16.11.2011
Sledované období:	11.07.2011 - 10.11.2011

3. Indikátory hlášení

Kód nár. číselníku:	**63.31.01**
Název indikátoru:	**Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro cestovní ruch**
Jednotka:	**produkt**
Výchozí hodnota:	**0,00**
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	**0,00**
Dosažená hodnota:	**1,00**
Cílová hodnota:	5,00
Datum dosažené hodnoty:	**31.10.2011**

4. Výběrová řízení

Pořadové číslo VŘ:	001
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Aktualizace fotobanky
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	40 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:	40 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	27.02.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	15.03.2011
Datum podpisu smlouvy o dílo:	
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Václav Kareš	69147892	40 000,00

Pořadové číslo VŘ:	002
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Grafický manuál
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	58 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:	58 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	15.05.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	15.05.2011
Datum podpisu smlouvy o dílo:	
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

ŠTĚPÁN MALOVEC	70729174	58 000,00

Pořadové číslo VŘ:	003
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Mapový portál a webová prezentace
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení zrušeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	304 166,67
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.08.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.10.2011
Datum podpisu smlouvy o dílo:	
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

Pořadové číslo VŘ:	004
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Tisk propagačních materiálů a venkovních tabulí
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	847 688,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	16.09.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.11.2011
Datum podpisu smlouvy o dílo:	
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

Pořadové číslo VŘ:	005
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Výběrové řízení na pořízení mobilní expozice
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení zahájeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	30 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.08.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.11.2011
Datum podpisu smlouvy o dílo:	
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

Pořadové číslo VŘ:	006
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Dodávka kancelářských potřeb
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	0,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:	3 475,80
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	02.02.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	02.02.2011
Datum podpisu smlouvy o dílo:	
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Aleš Svoboda	46514856	3 475,80

Pořadové číslo VŘ:	007
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Mapový portál a webová prezentace
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení zahájeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	304 166,67
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	16.09.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	20.11.2011
Datum podpisu smlouvy o dílo:	
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

5. Publicita

Způsob zajištění publicity: Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační sdělení, zpravodaj, studie ...)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Veškereré tištěné materiály vzniklé v rámci realizace projektu budou označeny logem regionálního operačního programu.

Stav aktuální: Aktivita je plánována.

Způsob zajištění publicity: **Informační akce (konference, semináře, workshopy, veletrhy, výstavy, soutěže, atd.)**

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: **Projekt bude propagován na Otevírání a zavírání turistické sezony na Zvičině, na veletrzích v Brně a Praze popřípadě i na dalších akcích cestovního ruchu.**

Stav aktuální: **V rámci třetí etapy projektu proběhla propagační akce Zavírání turistické sezóny na Zvičině. V rámci publicity je tato akce podložena pozvánkou, tiskovými zprávami, plakátem a fotodokumentací, které jsou uvedeny v příloze monitorovací zprávy. Další aktivity jsou plánovány.**

Způsob zajištění publicity: **Internetové stránky projektu**

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: **Projekt bude prezentován na webovém portálu Podzvičinska (www.podzvicinsko.cz) a po dokončení přerodu na Podkrkonoší na novém webu.**

Stav aktuální: **Na webovém portálu Podzvičinska (www.podzvicinsko.cz) jsou zveřejněny a průběžně aktualizovány informace o projektu, o jeho aktivitách, a to včetně informace o spolufinancování projektu z fondů EU. Portál dále informuje o projektu PAAK.**

6. Rovné příležitosti

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje k začlenění osob ohrožených sociálním vyloučením do společnosti.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Projekt počítá s vytvořením programu pro seniory a handikapované občany. Navazuje na projekt "Hořice - město bez bariér". Nabídne tak možnost trávení volného času pro specifickou znevýhodněnou skupinu obyvatelstva.

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zlepšení přístupu znevýhodněných skupin k informacím.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Projktem vzniknou propagační materiály, které pomohou znevýhodněným skupinám obyvatelstva dostat se k informaícm. K dostání budou jak v tištění podobě, tak volně v podobě internetové.

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro rodiče s dětmi.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Projekt vytvoří program pro rodiny s dětmi. Nabídne jim možnost výletů a mámětů na trávení volného času v Podkrkonoší. Tato služba v oblasti doposud chybí. Není zmapována nabídka pro tuto specifickou skupinu obyvatel.

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro seniory.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Projekt vytvoří program pro seniory a handikepované. Nabídne jim možnost výletů a mámětů na trávení volného času v Podkrkonoší.

Stav aktuální:

7. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Číslo: 18

Název environemntálního kritéria: Obsahuje projekt podporu výrobků šetrných k životnímu prostředí?

Výchozí hodnota: 8,00

Dosažená hodnota z poslední MZ: 0,00

Dosažená hodnota: 0,00

Datum dosažené:

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Projekt počítá s podporou certifikace regionálního značení PODKRKONOŠÍ regionální produkt. Za období projektu by měli být certifikováni minimálně 2 noví výrobci. Podmínkou certifikace je šetrná výroba vůči životnímu prostředí

Aktuální stav:

Číslo: 19

Název environemntálního kritéria: Zahrnuje projekt environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu

Výchozí hodnota: 0,00

Dosažená hodnota z poslední MZ: 0,00

Dosažená hodnota: 0,00

Datum dosažené:

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Protože projekt počítá s vytvořením naučných tématických materiálů jako je např. ovocná stezka či stezka kamene. Vzniknou tak podklady pro enviromentální výchova a vzdělávání. Turisté jsou cíleně směřováni na značené trasy.

Aktuální stav:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

Číslo: 51

Název environemntálního kritéria: Přispěje projekt k posilování ekologického povědomí obyvatel?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Projektem vytvoří podklady k materiálům pro tisk i webovou prezentaci k tématům ovocná stezka a stezka kamene, které vzdělávají turisty v oblasti ekologie a využití přírodního potenciálu.

Aktuální stav:

Číslo: 55

Název environemntálního kritéria: Přispěje realizace projektu k vyššímu využití environmentálně šetrných forem cestovního ruchu?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Do projektu jsou zařazeny tipy na výlety. účastníci jsou tak motivováni použít jinou formu dopravy něž motorovou jako např. - chůzi, kolo apod. Jsou cíleně směřováni na značené trasy.

Aktuální stav:

8. Rozpočet projektu

Kód	Název	Počet kůsů	Cena kusu [Kč]	Výdaje celkem [Kč]	Z toho neinvestiční [Kč]	Procento	Jednotka
01	Hlavní výdaje			3 023 520,00	2 658 520,00	99,74	
01.01	Nákup služeb - proj. dokumentace (do 2 % CZV)	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.02	Základní vnitřní vybavení	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.04	Informační a navigační systémy			304 166,67	0,00	10,03	
01.04.01	mapový portál	1	244 166,67	244 166,67	0,00	8,05	
01.04.02	webová prezentace	1	60 000,00	60 000,00	0,00	1,98	
01.05	Provozní náklady			1 572 500,00	1 572 500,00	51,88	
01.05.01	osobní výdaje projekový manžer	30	20 000,00	600 000,00	600 000,00	19,79	
01.05.02	osobní výdaje finanční manažer	30	5 000,00	150 000,00	150 000,00	4,95	
01.05.03	osobní náklady člen řídícího týmu	30	10 000,00	300 000,00	300 000,00	9,90	
01.05.04	odvody soc. a zdrav. pojištění - projekt . manažer	30	7 000,00	210 000,00	210 000,00	6,93	
01.05.05	odvody soc. a zdrav. pojoštění finanční manažer	30	1 750,00	52 500,00	52 500,00	1,73	
01.05.06	odvody soc. a zdrav. pojištění člen řídícího týmu	30	3 500,00	105 000,00	105 000,00	3,46	
01.05.07	kancelářské potřeby a drobné spotřební zboží	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	1,32	
01.05.08	Osobní výdaje - mapový portál - DPPč.1	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,82	
01.05.09	Osobní výdaje - mapový portál - DPP č.2	1	45 000,00	45 000,00	45 000,00	1,48	
01.05.10	Osobní výdaje - mapový portál - DPP č.3	1	45 000,00	45 000,00	45 000,00	1,48	
01.06	Nákup služeb (marketing CR)			898 350,00	898 350,00	29,64	
01.06.01	Grafický manuál	1	58 000,00	58 000,00	58 000,00	1,91	
01.06.02	Tipy na výlety pro rodiny s dětmi	10000	3,22	32 200,00	32 200,00	1,06	
01.06.03	Tipy na výlety- senioři a handikepovaní	10000	3,22	32 200,00	32 200,00	1,06	
01.06.04	Tipy na výlety z 6 lokalit	60000	2,33	139 800,00	139 800,00	4,61	
01.06.05	Mobilní expozice	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,99	
01.06.06	Promoakce zavírání sezony na Zvičině (2010, 2011, 2012)	3	28 500,00	85 500,00	85 500,00	2,82	
01.06.07	Promoakce otevírání sezona na Zvičině (2011, 2012)	2	28 500,00	57 000,00	57 000,00	1,88	
01.06.08	Aktualizace fotobanky	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	1,32	
01.06.09	Image materiál Podkrkonoší	10000	8,26	82 600,00	82 600,00	2,72	
01.06.10	NS K.J.Erbena	10000	3,22	32 200,00	32 200,00	1,06	
01.06.11	Ovocná stezka	10000	3,22	32 200,00	32 200,00	1,06	

01.06.12	Kamenná stezka	10000	3,22	32 200,00	32 200,00	1,06
01.06.13	Po stopách dávných časů	10000	3,22	32 200,00	32 200,00	1,06
01.06.14	Venkovní mapy	10	10 000,00	100 000,00	100 000,00	3,30
01.06.15	PODKRKONŠÍ regionální produkt - brožura	5000	22,45	112 250,00	112 250,00	3,70
01.07	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	248 503,33	248 503,33	187 670,00	8,20
02	Vedlejší výdaje (do 5 % CZV)			7 800,00	7 800,00	0,26
02.01	Výdaje na dodržení pravidel publicity	1	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,21
02.02	Finanční výdaje	1	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Nákup služeb	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,04
03	Způsobilé výdaje celkem			3 031 320,00	2 666 320,00	100,00
03.01	Z toho neinvestiční náklady	1	2 666 320,00	2 666 320,00	0,00	87,96
04	Nezpůsobilé výdaje celkem	1	57 000,00	57 000,00	0,00	1,88
05	Celkové výdaje projektu			3 088 320,00	2 666 320,00	101,88

9. Přehled financování

	Výdaje projektu (v Kč)
Celkové zdroje:	3 088 320,00
Celkové způsobilé výdaje:	3 031 320,00
Celkové nezpůsobilé výdaje:	57 000,00
Celkové způsobilé investiční výdaje:	365 000,00
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje:	2 666 320,00
Jiné peněžní příjmy projektu:	0,00
Příjmy projektu dle článku 55:	0,00
Celkové prostředky (zdroje) na krytí způsobilých výdajů bez příjmů:	3 031 320,00
Celkové prostředky (zdroje) na krytí nezpůsobilých výdajů:	57 000,00
Veřejné prostředky:	227 349,00
Soukromé prostředky:	0,00
Dotace z rozpočtu RR:	2 803 971,00
z toho EU:	2 576 622,00

10. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:	01
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	10.04.2011
Částka dotace:	127 445,57
Z toho neinvestiční:	127 445,57
Skutečnost - částka dotace:	127 445,57
Skutečnost - z toho neinvestiční:	127 445,57

Pořadí žádosti o platbu:	02
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	10.07.2011
Částka dotace:	153 156,11
Z toho neinvestiční:	153 156,11
Skutečnost - částka dotace:	153 156,11
Skutečnost - z toho neinvestiční:	153 156,11

Pořadí žádosti o platbu:	**03**
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	**10.11.2011**
Částka dotace:	**228 850,11**
Z toho neinvestiční:	**228 850,11**
Skutečnost - částka dotace:	**0,00**
Skutečnost - z toho neinvestiční:	**0,00**

Pořadí žádosti o platbu:	04
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	10.03.2012
Částka dotace:	295 681,50
Z toho neinvestiční:	295 681,50
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00

Pořadí žádosti o platbu:	05
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	10.07.2012
Částka dotace:	843 799,50
Z toho neinvestiční:	506 174,50
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00

Pořadí žádosti o platbu:	06
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	10.11.2012
Částka dotace:	247 936,21
Z toho neinvestiční:	247 936,21
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00

Pořadí žádosti o platbu:	07
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	10.03.2013
Částka dotace:	458 851,00
Z toho neinvestiční:	458 851,00
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00

Pořadí žádosti o platbu:	08
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	28.06.2013
Částka dotace:	448 251,00
Z toho neinvestiční:	448 251,00
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00

11. Prioritní téma

Název prioritního tématu:	Jiná podpora zlepšení služeb cestovního ruchu
Číslo prioritního tématu:	57
Odhad výdajů (Kč):	
Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	2 576 622,00
Aktuální stav:	2 576 622,00

12. Přílohy

Název přílohy:	**Povinná příloha monitorovacích zpráv**
Číslo přílohy:	**60**
Požadovaná příloha:	**přílohy 14. výzva - oblast 3.2.**
Počet listů:	**0**
Počet vyhotovení:	**0**
Datum schválení:	
Přílohu zadal:	**SNAJDROVA@CEP-RRA.CZ**
Příloha:	
Popis:	

13. Čestné prohlášení

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis: